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Introducció 

La política de cooperació local de la Diputació de Barcelona (DIBA) per al mandat 2020-
2023 s’ha concretat en el Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
(aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona el 28 de maig de 2020). En el marc 
d’aquest pla, el Programa general d’inversions (d’ara endavant, PGI) es preveu que 
sigui un dels tres instruments vertebradors de l’acció de la Diputació de Barcelona —
juntament amb el Catàleg de serveis i els programes específics— i substitueix el que 
fins al 2020 es coneixia com les «meses de concertació». El PGI és l’instrument que 
articula preferentment el suport a la inversió dels ens locals de la província de 
Barcelona. La dotació econòmica d’aquest instrument per al període 2021-2024 és de 
260 milions d’euros. 

En el PGI, a cada ens destinatari (ajuntaments, consells comarcals i entitats 
municipals descentralitzades) se li assigna una dotació individualitzada basada en 
criteris objectius, equitatius i transparents. Aquesta dotació garantida es gestiona a 
través de dues línies de suport: el 80 % a traves de la Línia 1, «Projectes sostenibles», i 
el 20 % restant per mitjà de la Línia 2, «Fons incondicionat d’inversió». Per accedir al 
fons d’aquesta segona línia no es requereix que els ens locals presentin cap mena de 
sol·licitud ni que les actuacions estiguin sotmeses a cap tipus de revisió tècnica. 
Tanmateix, per accedir als fons de la Línia 1 s’han de presentar projectes, com a 
màxim 3, i aquests han de complir els requisits per ser considerats inversió 
sostenible.  

El sistema per articular el suport a la inversió de la DIBA als ens locals que 
s’implementa a partir del PGI intenta reduir la discrecionalitat que possiblement es 
produïa prèviament. Amb l’objectiu de millorar el PGI, la Coordinació d’Estratègia 
Corporativa i Concertació Local (CECCL) de la DIBA ha comunicat a l’Institut Català 
d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) el seu interès en l’avaluació del PGI amb 
l’objectiu de generar coneixement sobre el disseny i la implementació d’aquest canvi 
de model i les millores que aporta el nou procés de gestió de la inversió pública en el 
model de concertació local de la Diputació de Barcelona.  

L’interès de la CECCL és generar informació que permeti respondre a dues preguntes 
clau amb relació al PGI. La primera, si el seu disseny és adequat i està alineat amb els 
objectius del pla. La segona, si la seva implementació s’està desenvolupant d’acord 
amb la planificació, quines barreres i facilitadors es poden identificar, i com ha 
funcionat a la pràctica el sistema de governança del PGI. 

En el marc d’aquesta línia de treball, aquest document forma part d’una sèrie de tres 
informes que componen l’avaluació del disseny i de la implementació. El primer 
informe fa referència a un benchmarking del PGI amb relació a altres plans similars 
existents a Catalunya que tenen per objectiu la concertació local. El segon document, 
també en el marc de l’avaluació del disseny, té per objectiu treballar els fonaments 
lògics del pla i il·lustrar la seva teoria del canvi.  
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Finalment, després d’haver-ne delineat la seva teoria del canvi, cal esbrinar com 
aquest disseny teòric acaba desplegant-se a la pràctica. L’objectiu de l’avaluació de la 
implementació és aleshores saber com ha funcionat l’inici d’aquest desplegament, 
com l’han viscut els diferents agents implicats, quines són les propostes de millora i, 
finalment, quines són les principals barreres identificades.  

Concretament, les preguntes d’implementació a les quals dona resposta aquest 
informe són les següents: 

Les necessitats i la seva cobertura 

• La implementació del Programa presenta diferències significatives en alguns 
tipus d’ens destinataris? (apartat 4.1 i 4.2) 

• Com s’identifiquen les necessitats municipals? Com ha estat el procés 
d’identificació de necessitats a la pràctica? Es percep com a adequat? Quin tipus 
de necessitats no queden cobertes? (apartat 4.2) 

Els objectius del PGI 

• Com es valora l’equitat i l’equilibri territorial, la transparència i publicitat i 
l’objectivitat com a criteris de distribució del PGI? (apartat 5 i 6) 

• El procés actual del PGI ha afavorit l’alineació amb aquests valors de gestió 
pública? (apartats 5 i 6) 

 

Execució i recursos del PGI 

• Com es valora l’execució i, de manera particular, la complexitat de la tramitació 
del PGI? (apartat 4.3, 4.4 i 4.5) 

• Com es valora l’encaix del PGI amb la planificació i el cicle de gestió dels projectes 
dels ens locals? (apartat 4.5) 

• Com es valora el sistema de valoració tècnica de les actuacions? Els criteris de 
valoració, que són els que finalment determinen quins projectes es 
desenvoluparan i quins no, s’adapten a les necessitats d’inversió dels ens? Són 
entesos tant pels centres gestors com pels ens locals? (apartat 4.1 i 4.4) 

• Com es valora la planificació i calendari actual del PGI? (apartat 4.5) 

• Com es valora la comunicació i participació del PGI? Els actors (centres gestors i 
ens locals destinataris) en posseeixen un coneixement i participen de forma 
adequada en el Programa? (apartat 4.4) 

La complementarietat interna i externa del PGI amb altres iniciatives de concertació 
local 
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• Com ha estat i com es valora la complementarietat del PGI amb la resta 
d’instruments de cooperació local de la Diputació de Barcelona? (apartat 4.6) 

• Quina és la complementarietat amb altres iniciatives d’inversió? (apartat 4.6) 

L’estructura d’aquest informe és la següent: en l’apartat 2 es dona compte de les 
tècniques de recollida d’informació (tant quantitatives com qualitatives), així com de 
les fonts d’informació que s’han emprat en l’avaluació; l’apartat 3, atenent al fet que 
el PGI és un programa multinivell, explica de forma sintètica el PGI com a iniciativa 
de concertació local; tot seguit, en l’apartat 4, s’analitza la implementació del PGI en 
aspectes com l’anàlisi de l’activitat del PGI, la detecció i cobertura de necessitats, els 
recursos humans i materials, l’adequació del calendari i la coordinació i 
complementarietat amb altres plans; finalment, en els apartats 5 i 6, s’exposen les 
principals conclusions a què s’ha arribat i les recomanacions.  
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Metodologia  

Per analitzar l’avaluació de la implementació del PGI s’ha emprat un enfocament de 
tècniques mixtes: d’una banda, un seguit de tècniques qualitatives per generar 
informació sobre la pràctica del dia a dia del PGI a partir de la visió i l’experiència dels 
actors implicats; de l’altra, dades quantitatives provinents tant dels mateixos 
registres d’activitat del PGI com d’una enquesta adreçada als professionals de les 
diferents entitats municipals com a participants del PGI.  

2.1. Enfocament qualitatiu 

Les tècniques qualitatives permeten en una avaluació de la implementació copsar les 
vivències i les experiències dels agents implicats i donar compte de com el Programa 
acaba prenent forma a la pràctica. Això és, posar sobre la taula aquells aspectes que, 
als ulls dels actors clau, i considerant rellevant tant la valoració externa del món 
local com la interna de la Diputació de Barcelona, esdevenen facilitadors i també 
barreres pràctiques amb marge de millora.  

Aquest enfocament qualitatiu de l’avaluació es va portar a terme amb la realització de 
5 entrevistes i dos grups de discussió amb informants clau els mesos de novembre 
del 2021 i març del 2022. En la selecció d’aquests informants es va considerar la seva 
capacitat d’aportar informació rellevant per a la implementació del PGI. De forma 
paral·lela, també es va tenir en compte que els perfils dels informants reflectissin la 
varietat d’agents involucrats en el PGI i, a la vegada, es van considerar les diferències 
existents dintre de cada categoria d’agents. En el cas dels ens locals, es va considerar 
la grandària i el tipus, mentre que amb relació als centres gestors de la Diputació de 
Barcelona s’hi van incloure serveis i oficines amb nivells diferents d’implicació en el 
PGI. Tot aquest procés es va fer amb l’estreta col·laboració i assessorament de l’equip 
tècnic de la Diputació de Barcelona responsable del seguiment de l’avaluació.  

A continuació es descriu el procés de mostreig d’informants i quines tècniques 
d’obtenció d’informació es van emprar. En primer lloc, pel que fa a les entrevistes en 
profunditat, es van escollir 5 persones de la Direcció de Serveis de Cooperació Local i 
dels diferents centres gestors de la DIBA. En segon lloc, es van portar a terme dos 
grups de discussió amb professionals tècnics de diferents ens locals. El primer dels 
grups de discussió es va centrar a recollir l’opinió i vivència de municipis de fins a 
5.000 habitants i dels consells comarcals, mentre que el segon es va focalitzar a 
recollir les aportacions dels municipis de més de 5.000 habitants. A cada grup hi van 
assistir 8 municipis diferents, escollits aleatòriament de la llista de municipis 
potencialment participants en el PGI facilitada per la Direcció de Serveis de 
Cooperació Local.  

L’annex 3 inclou un guió genèric que s’ha emprat en el treball de camp qualitatiu. 
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2.2. Enfocament quantitatiu 

Una avaluació de la implementació només realitzada exclusivament a partir de 
mètodes qualitatius només té en compte les aportacions d’un nombre limitat 
d’agents que es troben en contacte amb la política. Per aquest motiu, s’ha decidit 
complementar la percepció dels diferents agents amb dades quantitatives extretes a 
partir de dues fonts ben diferenciades: d’una banda, les dades d’activitat pròpies del 
PGI a partir de la seva activitat en la gestió dels diferents expedients amb informació 
dels projectes proposats des dels diferents ens locals; d’altra banda, una enquesta 
realitzada als professionals dels diferents ens locals de la província de Barcelona.  

En primer lloc, les dades sobre l’activitat han estat proporcionades per la Direcció de 
Serveis de Cooperació Local i informen, en data de 3 de maig de 2022, tant de la 
situació dels projectes sol·licitats pels diferents ens locals com de l’import monetari 
demanat per a cada projecte i l’import ja transferit als ens locals, les característiques 
dels projectes, l’àmbit d’actuació o els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 
associats a cada projecte o inversió.. Aquestes dades d’activitat només fan referència 
a projectes i expedients de la Línia 1 del PGI. La Direcció de Serveis de Cooperació Local 
va proporcionar també les dades de les enquestes de satisfacció dutes a terme a la 
finalització dels projectes. Tanmateix, i com a conseqüència del fet que en la data de 
realització de l’informe la majoria de projectes no havien finalitzat, el nombre 
d’enquestes disponibles era molt reduït i poc representatiu de les actuacions del PGI. 
Per aquest motiu, l’equip avaluador va decidir no incloure aquestes dades en l’anàlisi. 

En segon lloc, s’ha dissenyat una enquesta1 en línia administrada a secretaris, tècnics 
especialitzats i tècnics administratius,2 un total de 447 professionals de 2953 
municipis participants del PGI. Aquesta enquesta es va administrar entre la darrera 
setmana de maig i la tercera setmana de juny del 2022. En aquesta enquesta es feien: 
a) preguntes relatives a la detecció i la cobertura de necessitats del PGI; b) preguntes 
relatives als recursos humans i materials, sobre el procediment per presentar i 
executar projectes d’inversió pública en l’àmbit municipal, l’adaptació del PGI al cicle 
municipal; c) preguntes relatives a aspectes de coordinació i participació. A més, es va 
aprofitar l’ocasió per demanar l’opinió sobre el grau de necessitats de les diferents 
propostes de millora sorgides del treball de camp qualitatiu, per contrastar la seva 
versemblança d’una manera més general. 

Tal com podem veure en les dues taules següents, l’enquesta realitzada ha obtingut 
un total de 151 respostes, cosa que situa la taxa de resposta en el 33,8 %. D’aquestes 151 

 
1 L’enquesta es va basar parcialment en una enquesta realitzada el 2020 en el marc del Projecte 
d’anàlisi i millora dels instruments de cooperació local de la Diputació de Barcelona (adreçada a 
alcaldes, secretaris i centres gestors de la Diputació de Barcelona). 
2 La categoria secretaris inclou també secretaris interventors, els tècnics especialitzats i tècnics 
superiors d’àrees relacionades amb projectes del PGI (medi ambient, arquitectura, obres, etc.) i/o amb 
responsabilitats de gestió.  
3 Els ens locals potencials participants del PGI són 321, però alguns professionals (secretaris 
interventors de municipis petits) representaven més d’un municipi. 
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respostes rebudes, n’hi ha 31 d’incompletes en diferents graus.4 Si ens fixem en la 
taxa de resposta de la taula següent, podem veure que ha estat del 27 % pel que fa als 
secretaris, del 41 % en el cas dels tècnics especialitzats i del 47 % quant als tècnics 
administratius.  

 
Taula 1. Taxa de resposta per categoria professional 

Resposta a l’enquesta
 

nre. % columna nre. % columna nre. % columna nre. % columna
No 201 72,04 59 59 36 52,94 296 66,22

S í 78 27,96 41 41 32 47,06 1 51   
  33,78

Total 279 1 00 1 00 1 00 68 1 00 447 1 00

Categoria professional
Secr. Tèc. esp. Tèc. adm. Total

 
 
En la taula següent, si classifiquem les respostes rebudes dels professionals a partir 
de la grandària del municipi, veiem que la taxa de resposta és del 38,68 % quant als 
municipis de menys de 5.000 habitants, del 29,36 % pel que fa als municipis grans i 
d’un 29,41 % en el cas dels consells comarcals.  

Taula 2. Taxa de resposta dels professionals segons la grandària del municipi 

Resposta a l’enquesta

 
nre. % columna nre. % columna nre. % columna nre. % columna

No 1 30 61 ,32 1 54 70,64 1 2 70,59 296 66,22
S í 82 38,68 64 29,36 5 29,41 1 51 33,78

Total 21 2 1 00 21 8 1 00 1 7 1 00 447 1 00

G randària del municipi

0-5.000 hab. > 5.000 hab. Consell Comarcal Total

 
 
Finalment, per veure detalladament les diferents preguntes de l’enquesta, podeu 
consultar l’annex 3.  

 

  

 
4 Les enquestes incompletes no s’han eliminat i se n’han tingut en compte les preguntes que s’han 
respost. Per a cada pregunta, s’ofereix el nombre total de respostes completes obtingudes. 
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El PGI com a política de concertació local 

El PGI és un programa de suport econòmic de la Diputació de Barcelona orientat a 
promoure la nova inversió i el manteniment i la reposició d’inversions sostenibles. 
Està dirigit als ens locals de la província de Barcelona (ajuntaments,5 entitats 
municipals descentralitzades i consells comarcals).  

El PGI és un dels tres instruments de cooperació local de la Diputació de Barcelona en 
què s’estructura el Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. En 
particular, és l’instrument que articula preferentment el finançament inversor del 
Pla i substitueix les meses de concertació.6  

Els objectius específics del PGI estan alineats amb l’estratègia corporativa de la 
Diputació de Barcelona, concretament amb el seu Pla d’actuació de mandat (PAM) i 
amb els objectius de desenvolupament sostenible (d’ara endavant, ODS7) de l’Agenda 
2030 de Nacions Unides. Són objectius específics del PGI: 

1. Promoure la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les 
infraestructures i dels béns i equipaments públics que estiguin associats al 
funcionament dels serveis municipals i a l’exercici de les competències locals. 

2. Promoure la modernització tecnològica i l’eficiència en la utilització dels recursos 
de les estructures administratives i de gestió dels governs locals. 

3. Promoure un espai públic inclusiu i que contribueixi a la qualitat de vida i a la 
salut de les persones, i a una mobilitat segura i sostenible. 

4. Promoure l’acció climàtica per a un ús sostenible dels recursos hídrics o 
energètics, estimular el reciclatge i la reducció de la contaminació i dels residus, 
la prevenció d’incendis, la protecció i la promoció dels entorns naturals i la 
biodiversitat. 

D’una manera simplificada, el PGI és un programa que s’articula en subvencions amb 
les quals es canalitzen els recursos econòmics de la Diputació envers els ens locals de 
la província de Barcelona. Aquestes subvencions es divideixen en dues línies de 
suport: la primera, anomenada Línia 1 de suport «Projectes sostenibles», i la segona, 
denominada Línia 2 de suport «Fons incondicionat d’inversió». La gran diferència 
entre totes dues línies rau en la seva condicionalitat en l’accés als fons. Mentre que la 
primera és condicionada a la presentació de projectes per part dels ens locals, la 
segona és incondicionada. D’aquesta manera, la Línia 1 s’assigna mitjançant 

 
5 Excepte en el cas de la ciutat de Barcelona, la cooperació amb la qual s’articula a través d’instruments 
específics de caràcter bilateral. 
6 Al final d’aquest apartat es resumeixen les diferències entre les meses de concertació i el PGI. 
7 Per obtenir més informació sobre la vinculació entre el PGI i els ODS, es pot consultar la següent 
pàgina web: <https://plans.diba.cat/planes/pla-d-inversions/2020/> 
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concurrència no competitiva8 i, per contrast, la Línia 2 s’assigna per concessió 
directa.9 Així mateix, la Línia 1 neix amb vocació d’incidir i prioritzar la sostenibilitat 
de les actuacions inversores, mentre que la Línia 2 neix com a conseqüència de la 
situació generada per la COVID-19 i, conceptualment, es dissenya per donar suport als 
ens locals en l’impuls de la reconstrucció després de l’emergència sanitària. La 
connexió entre les dues línies de suport prèviament indicades i la dotació garantida 
de cada ens locals es produeix mitjançant un repartiment d’aquesta última entre les 
dues línies. Per a la Línia 1 es destina el 80 % de la dotació garantida, mentre que el 
restant 20 % es dirigeix a la Línia 2. La taula següent exposa dos exemples concrets:10 

Taula 3. Exemples de pressupostos per a municipis grans i petits 

 Barberà del Vallès Pujalt 

Pressupost total del PGI 2021-2023 1.684.769,09 € 238.279,56 € 

Línia 1 1.347.815,27 € 190.623,65 € 

Línia 2 336.953,82 € 47.655,91 € 

 

Per temporalitzar aquesta arquitectura, el PGI està dissenyat amb uns terminis de 
sol·licitud, d’aprovació, d’execució i de justificació d’actuacions. És rellevant 
assenyalar que el Programa estableix dues convocatòries de sol·licitud i no una com 
és més habitual en els processos de subvencions. 

La primera obertura de convocatòria es produeix amb l’aprovació del PGI el 30 de juliol 
de 2020, i el termini es tanca el 30 d’octubre del mateix any. La segona convocatòria 
s’obre l’1 de gener de 2021 i es tanca el 30 de setembre de 2021. Finalment, s’obre un 
tercer període de sol·licitud de l’1 de gener de 2022 al 30 de juny de 2022. 

 
8 Segons l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, aquest procediment és 
aplicable en els casos en què es preveu l’existència d’una pluralitat de potencials beneficiaris i en què, 
a més, hi ha la voluntat de no fixar ordre de prelació́ per comparació. El fet de no fixar ordre de 
prelació per comparació és la gran diferència d’aquest procediment en relació amb el que 
habitualment es fa servir en les subvencions, com és la concurrència competitiva. Així, mentre que en 
el procediment de concurrència competitiva les persones destinatàries competeixen entre elles per 
accedir a la subvenció, en la concessió́ directa amb concurrència no existeix competició entre persones 
beneficiàries.  
9 Aplicable en els supòsits previstos a la Llei general de subvencions, que són: a) quan estiguin 
consignades nominativament en el pressupost de l’Administració atorgant; b) subvencions 
l’atorgament o la quantia de les quals està imposada a l’Administració per una norma de rang legal; c) 
subvencions per a les quals s’acrediten raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o d’altres 
que siguin degudament justificades. 
10 Dotació econòmica garantida aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona el 30 de juliol de 2020. 
<https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/docs/Distribucio_ajuts_PGI.pdf> [Consulta: 15 
de setembre de 2021]. 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/docs/Distribucio_ajuts_PGI.pdf
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La figura següent il·lustra tota l’arquitectura del PGI, a partir del procés que ha de 
seguir un ens local per obtenir finançament en els projectes d’inversió que li cal 
finançar.11  

 

 
11 Per a més detalls sobre l’arquitectura del PGI, vegeu els documents Benchmarking del Programa 
general d’inversions de la Diputació de Barcelona i Avaluació del disseny del Programa general 
d’inversions de la Diputació de Barcelona, Ivàlua, 2023. Disponibles a: <www.ivalua.cat>. 
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Figura 1. Procés de distribució de fons i de selecció d’actuacions del PGI 

Figura 1. Procés de distribució de fons i de selecció d’actuacions del PGI 

 

 

 

 

Amb l’aplicació de fórmules de distribució sota 2 criteris territorials, 
2 de poblacionals, 1 de social, 1 d’econòmic i 1 de socioeconòmic surt  

l’ALÍQUOTA GARANTIDA = DOTACIÓ GARANTIDA O BASE DE CONCERTACIÓ  
 

310 municipis  
4 EMD 
11 consells comarcals 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
< 
 

 
 
 
Aplicació de criteris de valoració (mínim 50 punts) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                   Màxim 3 actuacions             Sense límit d’actuacions 

 
Font: Elaboració pròpia. 

260 M€ 

X

€ 

X € 

X € 

 

• 80 % Línia de suport 1 «Projectes sostenibles»: manteniment, 
reposició i obra nova d’infraestructures i béns, i inversions 

destinades a serveis. 208 M€ 
• D’aquest 80 %, 100.000 € (60.000 € en el cas de les EMD) = 

ALÍQUOTA MÍNIMA GARANTIDA = DOTACIÓ MÍNIMA 
GARANTIDA  

• Els projectes que els ens locals presenten són seleccionats 
mitjançant procediment de CONCESSIÓ DIRECTA AMB 

CONCURRÈNCIA 

 Actuació 
aprovada 1 
per a l’ens 

Xi 

Actuacions 
decidides per 

a l’ens Xi 

 
 
 
 

• 20 % Línia de suport 2 «Fons incondicionat d’inversió»: 
despeses d’inversió generalista dels ens destinataris. 52 M€ 

• Els fons s’atorguen mitjançant procediment de CONCESSIÓ 
DIRECTA 

 

Actuació 
aprovada 2 
per a l’ens 

Xi 

Actuació 
aprovada 3 
per a l’ens 

Xi 
 

ALÍQUOTA GARANTIDA = DOTACIÓ GARANTIDA  
O BASE DE CONCERTACIÓ del municipi Xi 

X € 

X € 

X € 

X € 
X € 
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Anàlisi de la implementació 

Aquest apartat recull la informació obtinguda del treball de camp qualitatiu i 
quantitatiu dut a terme entre els agents implicats en la implementació del PGI, és a 
dir, la Direcció de Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona, els centres 
gestors de la mateixa institució i els ens locals. En tant que es tracta d’una avaluació 
d’implementació, és a dir, d’aquella que avalua com la intervenció s’ha executat (a la 
pràctica) en relació amb el disseny inicial (teoria), aquest apartat exposa la 
informació segons els components de la teoria del canvi del PGI, dels quals s’han de 
derivar els objectius, és a dir, els outcomes (vegeu l’annex 1 per consultar aquesta 
teoria del canvi). Per tant, l’apartat ofereix informació en relació amb: 1. L’anàlisi 
d’activitat del PGI a partir dels expedients; 2. La detecció de necessitats i cobertura; 3. 
Els recursos; 4. Les activitats; 5. Qüestions vinculades al calendari d’implementació; 6. 
Aspectes relacionats amb la coordinació i la complementarietat del PGI. 

4.1. Anàlisi de l’activitat del PGI a partir dels expedients  

En aquest apartat s’analitzen les dades d’implementació del PGI que la Coordinació 
d’Estratègia Corporativa i Concertació Local de la Diputació de Barcelona va 
proporcionar a l’equip avaluador. S’hi analitzen les característiques bàsiques dels 
projectes de la Línia 1 del PGI i també altres variables d’interès relacionades amb el 
procés de sol·licitud i gestió dels expedients per part de la Diputació de Barcelona. A 
més, s’exploren les característiques dels municipis que, fins al 3 de maig de 2022, 
havien participat en la Línia 1 del PGI respecte als que no ho havien fet.  

4.1.1. Característiques bàsiques dels projectes 

D’acord amb les dades proporcionades per la Diputació de Barcelona, a principis de 
maig de l’any 2022 s’han presentat i aprovat 281 projectes. La taula següent ofereix 
informació d’aquests projectes segons el seu l’àmbit, la grandària i el tipus d’ens 
locals que els van sol·licitar. Més del 60 % dels projectes van ser de l’àmbit 
d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, i aquest 
percentatge augmenta com més gran és l’ens local que sol·licita el projecte. El següent 
àmbit, en termes de rellevància, és el d’Esports, que equival al 14 % del total de 
projectes, seguit de l’àmbit de Medi Ambient, amb un 7,1 %. 
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Taula 4. Projectes PGI formalitzats per àmbit i grandària ens local  

Àmbit/Grandària 
municipi 

< 1.000 hab. 1.000-5.000 hab. 5.000-20.000 hab. > 20.000 hab. Consell Comarcal Total  

 nre.  % nre.  % nre.  % nre.  % nre.  % nre.  % 

Biblioteques 0 0,0 4 4,9 2 2,7 1 1,7 0 0,0 7 2,5 

Cultura 5 8,1 1 1,2 1 1,3 1 1,7 1 25,0 9 3,2 

Educació 2 3,2 2 2,5 1 1,3 0 0,0 0 0,0 5 1,8 

Equipaments, 
Infraestructures 
Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 

36 58,1 46 56,8 50 66,7 44 74,6 1 25,0 177 63,0 

Esports 6 9,7 13 16,1 9 12,0 11 18,6 0 0,0 39 13,9 

Habitatge 1 1,6 2 2,5 3 4,0 1 1,7 0 0,0 7 2,5 

Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 7 11,3 4 4,9 1 1,3 0 0,0 0 0,0 12 4,3 

Medi Ambient 4 6,5 8 9,9 8 10,7 0 0,0 0 0,0 20 7,1 

Tecnologies 1 1,6 1 1,2 0 0,0 1 1,7 2 50,0 5 1,8 

Total 62 100 81 100 75 100 59 100 4 100 281 100 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per la Direcció de Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona. 
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Amb relació a la grandària dels municipis, el 22 % dels projectes corresponen a 
municipis de menys de 1.000 habitants; el 29 %, a municipis amb una població 
d’entre 1.000 i 5.000 habitants; el 27 %, a municipis amb una grandària d’entre 5.000 i 
20.000 habitants, i, finalment, el percentatge de projectes presentats per municipis de 
més de 20.000 habitants és del 21 %. Cal afegir que, per part dels consells comarcals, 
es van aprovar 4 projectes. Aquest fet, el baix nombre de projectes dels consells 
comarcals, implica que els consells comarcals s’han exclòs d’algunes anàlisis 
estadístiques pel reduït nombre d’observacions.  

Les taules següents mostren, d’una banda, el percentatge de projectes que declaraven 
ajudar a assolir alguns dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS), i, de 
l’altra, la mateixa informació amb relació als objectius del PGI,12 en tots dos casos 
desagregats per la grandària de l’ens local sol·licitant.  

Taula 5. ODS dels projectes segons la grandària dels ens locals  

Grandària 
municipi/ODS ODS 3 ODS 8 ODS 10 ODS 11 ODS 16 

< 1.000 hab. 30,6 % 29,0 % 21,0 % 9,7 % 56,5 % 

1.000-5.000 hab. 34,6 % 23,5 % 22,2 % 24,7 % 49,4 % 

5.000-20.000 hab. 24,0 % 16,0 % 26,7 % 33,3 % 40,0 % 

> 20.000 hab. 37,3 % 11,9 % 23,7 % 45,8 % 30,5 % 

Consell Comarcal 0,0 % 50,0 % 0,0 % 25,0 % 100,0 % 

Total 31,0 % 20,6 % 23,1 % 28,1 % 45,2 % 

ODS 3: Salut i benestar; ODS 8: Treball digne i creixement econòmic; ODS 10: Reducció de les 
desigualtats; ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles; ODS 16: Pau, justícia i institucions 
sòlides. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per la Direcció de Serveis de 
Cooperació Local de la Diputació de Barcelona. 

 

L’ODS més freqüent entre els projectes és el relacionat amb la pau, la justícia i les 
institucions sòlides. També cal remarcar que l’objectiu 11 és més freqüent en els ens 
locals amb major nombre d’habitants, mentre que l’objectiu relacionat amb el treball 
digne i el creixement econòmic ho és als ens locals de grandària més reduïda. 

Taula 6. Objectius del PGI dels projectes segons la grandària dels ens locals 

Grandària 
municipi/objectius PGI 

PGI_A PGI_B PGI_C PGI_D 

< 1.000 hab. 71,0 % 8,1 % 61,3 % 17,7 % 

1.000-5.000 hab. 72,8 % 11,1 % 56,8 % 28,4 % 

5.000-20.000 hab. 65,3 % 12,0 % 56,0 % 26,7 % 

 
12 Cada projecte es podia associar a un màxim de 2 OSD i dos objectius del PGI. 
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Grandària 
municipi/objectius PGI 

PGI_A PGI_B PGI_C PGI_D 

> 20.000 hab. 59,3 % 8,5 % 67,8 % 15,3 % 

Consell Comarcal 75,0 % 75,0 % 0,0 % 25,0 % 

Total 67,6 % 11,0 % 59,1 % 22,8 % 

«(A) Promoure la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les infraestructures 
i dels béns i equipaments públics que estiguin associats al funcionament dels serveis 
municipals i a l’exercici de les competències locals», «(B) Promoure la modernització 
tecnològica i l’eficiència en la utilització dels recursos de les estructures administratives i 
de gestió dels governs locals», «(C) Promoure un espai públic inclusiu i que contribueixi a 
la qualitat de vida i a la salut de les persones, i a una mobilitat segura i sostenible», «(D) 
Promoure l’acció climàtica per a un ús sostenible dels recursos hídrics o energètics, 
estimular el reciclatge i la reducció de la contaminació i dels residus, la prevenció 
d’incendis, la protecció i la promoció dels entorns naturals i la biodiversitat.» 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per la Direcció de Serveis de 
Cooperació Local de la Diputació de Barcelona. 

L’objectiu específic del PGI més freqüent entre els projectes presentats és el relacionat 
amb la promoció de la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les 
infraestructures. No s’han identificat grans diferències entre els ens locals d’acord 
amb la seva grandària pel que fa a la freqüència dels diferents objectius del PGI, sense 
considerar els consells comarcals. 

4.1.2. Valoració i tipus d’inversió 

A continuació, es presenta l’anàlisi de la informació sobre dues variables concretes 
dels projectes del PGI: d’una banda, la valoració tècnica dels projectes presentats, en 
una escala de 0 a 100, realitzada per part de la Diputació de Barcelona, i, de l’altra, el 
tipus d’inversió associada al projecte, nova o manteniment i reposició d’inversions. 
Aquesta anàlisi es porta a terme classificant els projectes d’acord amb la grandària de 
l’ens local i també segons l’àmbit del projecte. 

La taula següent mostra la primera d’aquestes anàlisis, i s’hi pot observar que la 
puntuació mitjana dels projectes va ser molt elevada i que més del 40 % d’aquests 
projectes eren de nova inversió.  

Taula 7. Valoracions dels projectes i tipus d’inversió segons la grandària 
dels ens locals 

Grandària del 
municipi 

Puntuació 
informe 

Percentatge de projectes de 
nova inversió 

< 1.000 hab. 83,7 41,9 % 

1.000-5.000 hab. 82,3 40,7 % 

5.000-20.000 hab. 88,2 44,0 % 

> 20.000 hab. 88,2 30,5 % 
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Grandària del 
municipi 

Puntuació 
informe 

Percentatge de projectes de 
nova inversió 

Consell Comarcal 76,8 75,0 % 

Total 85,3 40,2 % 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per la 
Direcció de Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona. 

S’ha analitzat si hi ha diferències estadísticament significatives entre els valors 
mitjans d’aquestes dues variables dels projectes per tipus d’ens local d’acord amb la 
seva grandària, sense considerar els presentats per consells comarcals. Amb relació a 
la variable puntuació del projecte, sí que hi ha diferències estadísticament 
significatives (p = 0,05) entre els projectes presentats pels ens locals de diferent 
grandària. Aquestes diferències es poden veure en el gràfic següent. 

El gràfic mostra els valors mitjans de la variable analitzada del projecte, en aquest 
cas la puntuació, per als diferents subgrups de la variable categòrica que s’utilitza per 
classificar o agrupar els projectes, en aquest cas la grandària de l’ens local, juntament 
amb els seus intervals de confiança al 95 %. El gràfic també inclou el valor mitjà per a 
la totalitat de la mostra mitjançant la línia vermella horitzontal.  

Gràfic 1. Valors mitjans i intervals de confiança de les puntuacions dels projectes 
segons la grandària dels ens locals 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per la Direcció de 
Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona. 
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En el gràfic es pot veure que els projectes dels ens locals més grans obtenen una 
puntuació més elevada. Aquesta diferència és d’uns 5 punts entre ens locals de menys 
de 5.000 habitants i aquells que tenen una població més elevada.  

Si es porta a terme la mateixa anàlisi amb relació a la variable tipus d’inversió, no es 
troben diferències estadísticament significatives. Tanmateix, i com es pot observar en 
el gràfic següent, el percentatge de projectes de nova inversió d’ens locals més grans 
és menor que el de la resta de grups d’ens locals (malgrat que aquesta diferència no 
és estadísticament significativa). 

Gràfic 2. Valors mitjans i intervals de confiança dels tipus d’inversió dels projectes 
segons la grandària dels ens locals 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per la Direcció de 
Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona. 

 

S’han realitzat anàlisis similars per esbrinar les diferències segons l’àmbit dels 
projectes en aquestes dues variables: la puntuació i si el projecte era una nova 
inversió o un manteniment i reposició d’inversions. Tanmateix, cal recordar que el 
nombre de projectes d’alguns àmbits és bastant reduït. Per exemple, de l’àmbit 
d’educació o de l’àmbit de tecnologies només hi ha 5 projectes.  

En la taula següent es mostren els valors mitjans de la puntuació, així com el 
percentatge de projectes de nova inversió segons el tipus d’àmbit. Amb relació a la 
puntuació, cal destacar el valor relatiu als projectes d’Esports, atès que es troba 
bastant per sota de la mitjana general de tots els projectes. Tanmateix, pel que fa a 
aquest darrer àmbit, aquest valor mitjà és deriva del fet que dels 5 projectes existents 
n’hi ha 3 que tenen valors extrems, amb unes puntuacions de 50, 54 i 95 punts.  



 
 
 

17 
 

 

 

Taula 8. Valoracions dels projectes i tipus d’inversió segons l’àmbit 

 
Àmbit Nombre 

projectes 

Mitjana 
puntuació 
informe de 

projecte 

 % projectes 
nova 

inversió 

Puntuació 
projectes 

manteniment 

Puntuació 
projectes 

nova 
inversió 

Biblioteques 7 82,3 28,6 % 76,2 97,5 

Cultura 9 91,1 44,4 % 95 86,3 

Educació 5 86,6 100,0 %  86,6 

Equipaments, 
Infraestructures Urbanes i 
Patrimoni Arquitectònic 

177 88,3 37,3 % 91,8 82,3 

Esports 39 71,6 35,9 % 71,0 72,5 

Habitatge 7 85,1 71,4 % 81,5 86,6 

Infraestructures Viàries i 
Mobilitat 

12 83,2 33,3 % 81,8 86,0 

Medi Ambient 20 89,2 45,0 % 95,0 82,0 

Tecnologies 5 72,8 80,0 % 95,0 67,3 

Total 281 85,3 40,2 % 88 81,4 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per la Direcció de Serveis de 
Cooperació Local de la Diputació de Barcelona. 

S’han identificat diferències estadísticament significatives en les puntuacions dels 
projectes segons l’àmbit. En el següent gràfic13 se’n dona compte. Per exemple, són 
rellevants les diferències que hi ha entre els projectes dels dos àmbits més freqüents: 
d’una banda, Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic i, de 
l’altra, Esports. Les valoracions d’aquest darrer àmbit són, de mitjana, quasi 17 punts 
més baixes que les valoracions de l’àmbit d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i 
Patrimoni Arquitectònic. D’altra banda, no s’han trobat diferències estadísticament 
significatives entre els projectes segons l’àmbit en el tipus d’inversió. 

 
13 L’àmbit de Tecnologies no es grafia perquè els seus valors extrems fan que s’obtinguin intervals de 
confiança no possibles.  
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Gràfic 3. Valors mitjans i intervals de confiança de les puntuacions dels projectes 
segons l’àmbit 

 

1. Biblioteques; 2. Cultura; 3. Educació; 4. Equipaments, Infraestructures 
Urbanes i Patrimoni Arquitectònic; 5. Esports; 6. Habitatge; 7. 
Infraestructures Viàries i Mobilitat; 8. Medi Ambient 
 

 

4.1.3. Imports de la inversió finançada i del projecte 

Les quanties de la inversió i també del projecte que es finança amb la subvenció són 
variables rellevants quan s’analitza el desenvolupament del PGI. De la mateixa 
manera que en els apartats previs, aquesta anàlisi es realitza tenint en compte les 
dues característiques que es consideren més rellevants: la grandària de l’ens que 
demana la subvenció i l’àmbit del projecte que es vol finançar. Tanmateix, també 
s’ofereix la informació desglossada segons el tipus d’inversió finançada.  

Les variables de les quals s’informa són l’import demanat per l’ens local, el cost total 
de l’actuació per la qual es demana la subvenció, el percentatge que suposa l’import 
demanat de la dotació total per a projectes de la Línia 1 assignada a l’ens local, el 
percentatge del cost de l’actuació que suposa l’import demanat i, en darrer lloc, el 
percentatge pagat de l’import demanat, en data de 3 de maig de 2022. Amb relació a 
aquestes variables cal precisar que en cas de valoració favorable es concedeix el 100 % 
de l’import sol·licitat, i que l’import concedit pot arribar a ser el 100 % del cost de 
l’actuació. 

La taula següent ofereix aquesta informació desglossada per tipus d’intervenció. Els 
projectes de nova inversió són, de mitjana, de major quantia monetària, i encara que 
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la subvenció demanada en valors absoluts també és més gran per a aquests projectes 
que per als projectes de manteniment, el percentatge del cost de l’actuació que suposa 
la subvenció és molt similar. 

 

Taula 9. Valors mitjans de variables de cost segons el tipus d’inversió 

Tipus 
d’inversió 

Import 
demanat 

(€) 

Cost 
actuació 

(€) 

 % dotació que 
correspon a 

l’ens  

 % del cost de 
l’actuació que suposa 

l’import demanat 

 % pagat de 
l’import 
demanat 

Manteniment  293.042 451.545 47,4 % 71,9 % 32,4 % 

Nova inversió 380.006 758.584 57,8 % 68,6 % 30,3 % 

Total 328.013 575.016 51,6 % 70,6 % 31,6 % 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per la Direcció de Serveis de 
Cooperació Local de la Diputació de Barcelona. 

La taula següent presenta l’anàlisi segons la característica «grandària de l’ens».  

Taula 10. Valors mitjans de variables de cost segons la grandària dels ens locals 

Grandària 
municipi 

Import demanat (€) Cost 
actuació (€) 

 % dotació  % del cost  % pagat 

< 1.000 
hab. 

94.471 221.660 50,0 % 66,1 % 39,7 % 

1.000-
5.000 hab. 

179.889 377.937 63,2 % 66,2 % 33,2 % 

5.000-
20.000 
hab. 

303.879 575.563 48,9 % 69,6 % 26,0 % 

> 20.000 
hab. 

817.381 1.242.764 41,9 % 80,5 % 26,7 % 

Consell 
Comarcal 

181.791 183.350 31,6 % 99,6 % 50,0 % 

Total 328.013 575.016 51,6 % 70,6 % 31,6 % 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per la Direcció de Serveis de 
Cooperació Local de la Diputació de Barcelona. 

Els valors mitjans de les variables de l’import demanat i del cost de l’actuació estan 
relacionats positivament amb la grandària dels ens locals, i això és degut al disseny 
del PGI. El percentatge de la dotació assignada que suposa que cada projecte o 
subvenció està relacionat amb el nombre de projectes que cada ens local demanarà 
(el màxim és 3), i, per la seva banda, el percentatge pagat es veu influït pel moment 
de presentació i aprovació de la sol·licitud. La variable més rellevant que cal analitzar 
és la que informa del percentatge del cost del projecte que suposa la subvenció 
demanada. L’anàlisi economètrica identifica que hi ha diferències estadísticament 
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significatives entre els grups d’ens locals. Específicament, els ens locals més grans 
demanen subvencions que representen un percentatge més elevat del cost de 
l’actuació que la resta de municipis. Aquesta diferència no s’explica per un menor 
nombre de projectes presentats per municipis de major grandària, com es veurà en 
un apartat posterior. Això s’intueix també pel fet que, per a aquest tipus de municipi, 
el percentatge que suposa l’import demanat per projecte de la dotació total per a 
projectes de la Línia 1 assignada a l’ens local és el menor de les categories de 
municipis analitzades. De mitjana, aquesta diferència és d’almenys 11 punts 
percentuals amb la resta de municipis, mentre que amb els municipis més petits la 
diferència és de més de 14 punts percentuals. Aquest resultat es pot veure en el gràfic 
següent. 

Gràfic 4. Valors mitjans i intervals de confiança del percentatge del cost del 
projecte que suposa la subvenció demanada segons la grandària dels ens locals 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per la Direcció de 
Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona. 
 

Una anàlisi similar s’ha realitzat considerant l’àmbit de l’actuació per agrupar els 
projectes.  

Taula 11. Valors mitjans de variables de cost segons la grandària dels ens locals 

Àmbit Import 
demanat (€) 

Cost 
actuació 

(€) 

 % 
dotació 

 % del 
cost 

 % 
pagat 

Biblioteques 529.681 2.201.308 74,1 % 36,2 % 42,9 % 

Cultura 150.303 479.131 44,4 % 62,6 % 54,8 % 

Educació 232.953 1.151.751 84,5 % 26,6 % 40,0 % 
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Àmbit Import 
demanat (€) 

Cost 
actuació 

(€) 

 % 
dotació 

 % del 
cost 

 % 
pagat 

Equipaments, Infraestructures 
Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 

362.953 557.819 51,7 % 73,5 % 26,3 % 

Esports 350.396 584.661 49,1 % 75,3 % 39,7 % 

Habitatge 162.909 429.014 35,3 % 56,7 % 42,9 % 

Infraestructures Viàries i Mobilitat 142.139 352.693 64,9 % 51,5 % 25,0 % 

Medi Ambient 194.068 300.867 45,5 % 71,1 % 49,0 % 

Tecnologies 262.201 262.201 28,6 % 100,0 % 18,1 % 

Total 328.013 575.016 51,6 % 70,6 % 31,6 % 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per la Direcció de Serveis de 
Cooperació Local de la Diputació de Barcelona. 

Per fer més entenedora la visualització de les diferències identificades entre àmbits 
es mostren en el gràfic següent tant en el cost de l’actuació com en l’import demanat, 
així com els valors mitjans d’aquestes dues variables. 

Gràfic 5. Valors mitjans del cost de l’actuació i de l’import demanat segons l’àmbit 
de l’actuació 

 
 

1. Biblioteques; 2. Cultura; 3. Educació; 4. Equipaments, Infraestructures 
Urbanes i Patrimoni Arquitectònic; 5. Esports; 6. Habitatge; 7. 
Infraestructures Viàries i Mobilitat; 8. Medi Ambient; 9. Tecnologies 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per la Direcció de 
Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona. 
 
 

L’anàlisi de les diferències entre àmbits en el percentatge del cost de l’actuació que 
suposa l’import demanat posa de manifest que aquestes diferències són 
estadísticament significatives. Tanmateix, per als dos àmbits amb un nombre de 
projectes més gran, Equipaments i Esports, que representen el 77 % del total, no hi ha 
cap mena de diferència pel que fa a aquesta variable. 

En el gràfic següent, que mostra els valors mitjans i els intervals de confiança del 
percentatge del cost de l’actuació segons els àmbits d’actuació, es poden veure les 
diferències esmentades entre àmbits, per bé que també mostra l’alt percentatge de 
variabilitat existent. 

 
Gràfic 6. Valors mitjans i intervals de confiança del percentatge del cost de 

l’actuació que suposa l’import demanat segons l’àmbit 

 
1. Biblioteques; 2. Cultura; 3. Educació; 4. Equipaments, Infraestructures 
Urbanes i Patrimoni Arquitectònic; 5. Esports; 6. Habitatge; 7. 
Infraestructures Viàries i Mobilitat; 8. Medi Ambient; 9. Tecnologies 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per la Direcció de 
Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona. 
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4.1.4. Característiques dels municipis participants en el PGI 

Després d’analitzar les dades d’implementació del PGI amb els projectes o expedients 
com a unitat d’anàlisi, en aquest subapartat s’utilitzen les mateixes dades per 
explorar les diferències en la implementació del programa entre la totalitat dels 
municipis de la província de Barcelona, excloent-ne la ciutat de Barcelona.  

Primer s’ha explorat quins municipis, en data de 3 de maig de 2022, havien participat 
en el PGI, específicament en la Línia 1 del Programa. Es considera que un municipi hi 
ha participat si té almenys un projecte formalitzat. D’acord amb dades de la taula 
següent, hi ha un percentatge de municipis que en la data esmentada havien 
sol·licitat subvencions que encara no havien estat aprovades. 

Taula 12. Valors de participació en el PGI dels municipis segons la grandària dels ens locals en data 31 de maig de 
2022 

Participació 
PGI/Grandària 

municipis  

< 1.000 hab. 1.000-5.000 
hab. 

5.000-2.000 
hab. 

> 20.000 hab. Total 

 nre.  % nre.  % nre.  % nre.  % nre. 

No participació 36 40,0 
% 

23 25,3 % 33 39,8 % 12 26,1 % 104 

Participació 47 52,2 % 62 68,1 % 46 55,4 % 30 65,2 % 185 

No formalitzats  7 7,8 % 6 6,6 % 4 4,8 % 4 8,7 % 21 

Total 90 
 

91  83  46  310 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per la Direcció de Serveis de 
Cooperació Local de la Diputació de Barcelona. 

Les dades mostren una menor participació dels municipis més petits i dels d’una 
grandària mitjana. Aquest resultat, juntament amb diferències en altres variables 
entre municipis participants i no participants, s’exploren amb més detall a 
continuació. Cal aclarir que en aquestes anàlisis no s’han inclòs els 21 municipis amb 
projectes no formalitzats. 

La taula següent mostra els valors mitjans de tres variables rellevants per al total de 
municipis considerats i per als dos grups definits d’acord amb la seva participació en 
el PGI. 

Taula 13. Participació en el PGI i característiques del municipi 

Participació PGI Població Ingrés municipal 
per càpita. Any 2020 

(€) 

Renda bruta 
disponible per càpita. 

Any 2021 (€)  

No participació 16.400 1.635 16.893 

Participació 11.421 1.359 16.857 



 
 
 

24 
 

Participació PGI Població Ingrés municipal 
per càpita. Any 2020 

(€) 

Renda bruta 
disponible per càpita. 

Any 2021 (€)  

Total 13.213 1.456 16.870 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per la Direcció de Serveis 
de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona. 

S’ha analitzat si aquestes diferències que mostra la taula són estadísticament 
significatives (5 %) i només ho és la diferència en els ingressos municipals per càpita. 
Addicionalment, i per coherència amb la resta de l’anàlisi, s’ha explorat si el 
percentatge de participació és diferent entre els grups de municipis emprats 
anteriorment. Tal com mostra el gràfic següent, s’ha trobat que sí que hi ha 
diferències estadísticament significatives. 

 

Gràfic 7. Participació en el PGI segons la grandària dels municipis  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per la Direcció de 
Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona. 

S’ha identificat que la participació en el PGI de municipis petits i grans és superior 
entre 13 i 16 punts percentuals respecte a la participació de municipis molt petits i 
mitjans, encara que no totes les diferències entre grups són estadísticament 
significatives. 

Una anàlisi complementària als resultats presentats fins ara sobre la participació en 
el PGI és explorar l’efecte de les característiques estudiades dels municipis (població, 
renda i ingressos municipals) sobre aquesta participació, però tenint en compte totes 
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les característiques rellevants a la vegada. Aquest tipus d’anàlisi es realitza 
mitjançant la tècnica economètrica de la regressió logística, en què la variable 
dependent indica la participació en el PGI de cada municipi (sí o no) i les variables 
independents mostren les característiques esmentades del municipi. Per tant, els 
resultats d’aquesta anàlisi informen de si variacions en els valors d’una característica 
del municipi, com ara un augment de la població, incideixen en la probabilitat de 
participar en el PGI, però considerant també la possible influència de les altres 
característiques del municipi.  

D’acord amb els resultats d’aquesta anàlisi, els ingressos municipals per habitant 
tenen una relació negativa i estadísticament significativa14 amb la probabilitat de 
participar en el PGI. Això confirma el resultat trobat en l’anàlisi que només 
considerava l’efecte de la variable dels ingressos municipals. Aquesta relació negativa 
també es dona amb la grandària del municipi, però en aquest cas la relació no és 
estadísticament significativa. Pel que fa a la magnitud de la relació entre la 
probabilitat de participar en el PGI i els ingressos municipals, l’anàlisi troba que un 
augment de 100 € en l’ingrés municipal per càpita disminueix la probabilitat de 
participar en el PGI en 0,6 punts percentuals. 

Per finalitzar aquest apartat, es presenten els resultats d’analitzar dues 
característiques de la participació en el PGI dels municipis (fins al 3 de maig de 2022): 
el nombre de projectes demanats i el percentatge de la dotació assignada per a la 
Línia 1 del PGI que la suma de l’import d’aquests projectes suposava. Els valors 
mitjans d’aquestes variables desagregats segons la grandària del municipi es 
presenten en la taula següent.  

Taula 14. Característiques de la participació en el PGI segons la grandària 
del municipi 

Grandària del 
municipi  

Nombre de 
projectes  

 % de la dotació que suposen 
els imports sol·licitats 

< 1.000 hab. 1,32 66,0 % 

1.000-5.000 hab. 1,31 82,6 % 

5.000-20.000 hab. 1,63 79,7 % 

> 20.000 hab. 1,97 82,5 % 

Total 1,50 77,7 % 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per la 
Direcció de Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona. 

Com es pot veure en la taula anterior, sembla que hi ha una relació positiva entre la 
grandària del municipi i el nombre de projectes del PGI, que es produeix a partir de la 
categoria de 5.000-20.000 habitants. Per la seva banda, quant al percentatge de la 
dotació que suposen els imports sol·licitats també sembla haver-hi aquesta relació 

 
14 Com en la resta d’anàlisis, s’ha considerat un valor de significació del 5 %. Això implica que la 
probabilitat que aquest resultat hagi estat producte de la casualitat és menor que aquest valor.  
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positiva, però en aquest cas a partir de la categoria de municipis d’entre 1.000 i 5.000 
habitants. Les diferències en aquestes dues variables entre grups de municipis segons 
la grandària són estadísticament significatives. Això es pot observar en els gràfics 
següents.  

Gràfic 8. Valors mitjans i intervals de confiança del nombre de projectes segons la 
grandària dels municipis 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per la Direcció de 
Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona. 
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Gràfic 9. Valors mitjans i intervals de confiança del percentatge de la dotació que 
suposen els imports sol·licitats segons la grandària dels municipis  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per la Direcció de 
Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona.  
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4.2. Detecció de necessitats del PGI 

El primer pas per tal que el territori pugui desenvolupar les necessitats d’inversió que 
requereix és fer una bona prospecció de les necessitats territorials. Aquest primer 
apartat se centra en el procés de detecció de necessitats d’inversió dels ens locals, 
tant a partir d’una enquesta realitzada als diferents municipis com en el treball de 
camp qualitatiu.  

Una de les primeres preguntes que es va fer a l’enquesta va ser en quins àmbits es 
concentren els principals problemes que requereixen inversió en els diferents ens 
locals. El gràfic següent mostra quines han estat les respostes dels ens locals (nre. = 
120, cada ens local podia escollir fins a 3 opcions d’un total de 285 respostes). En 
general, es pot observar que els diferents professionals que han respost l’enquesta 
situen de manera diferencial les principals necessitats d’inversió en urbanisme i 
habitatge. En segon lloc, en un grau menor, s’observen àmbits com el medi ambient i 
els equipaments públics. Finalment, com a grup que no presenta tantes respostes hi 
trobem àmbits relacionats amb l’atenció directa a les persones, com ara benestar, 
educació, treball i esports. Són àmbits que, pel que sembla, no es consideren 
prioritaris pel que fa a problemes que requereixin inversió. 

Gràfic 10. Necessitats municipals d’inversió identificades pels ens locals 

 

Per tant, del gràfic anterior es desprèn que les necessitats d’inversió es concentren en 
problemes que inicialment el PGI intenta adreçar (urbanisme i equipament públic). És 
a dir, aquelles necessitats a què el PGI vol respondre en el seu disseny són les que a la 
pràctica l’actual procés de detecció de necessitats del territori fa emergir. En aquest 
sentit, es pot afirmar que el PGI es percep des del territori com un programa 
d’inversió en equipaments i inversions i que es pot emprar per donar resposta a 
aquests problemes municipals.  
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Tal com mostra la taula següent, la identificació i cobertura de les necessitats 
d’inversió segons la grandària del municipi es percep com a positiva. Entorn del 53 % 
de les respostes rebudes estan «bastant» i «molt» d’acord amb el fet que el PGI 
identifica i cobreix les necessitats d’inversió en municipis petits i mitjans. Aquest 
percentatge és del 45 % en el cas dels municipis grans i del 68 % en els municipis 
petits. Crida l’atenció, però, el fet que el 38 % de les respostes rebudes desconeixen si el 
PGI identifica i cobreix les seves necessitats (47 % en els municipis grans).  

Taula 15. Identificació i cobertura de les necessitats d’inversió per part del PGI 

Disseny del PG I i 
equitat territorial

 
nre. % columna nre. % columna nre. % columna

G ens 1 1 ,00 1 0,0 1 0,0
Poc 1 2 1 2,00 1 4 7,0 1 4 7,0

Bastant 42 42,00 50 25,0 50 25,0
Molt 26 26,00 40 20,0 40 20,0

No ho sé 1 9 1 9,00 95 47,0 95 47,0
Total 1 00 1 00 200 1 00 200 1 00

G randària del municipi

0-5.000 hab. > 5.000 hab. Total

 
 

A fi de complementar la informació sobre la cobertura del PGI, l’enquesta també 
preguntava si el suport econòmic ofert15 s’ajustava a les necessitats locals d’inversió. 
La taula següent mostra que el suport es valora de manera molt positiva, atès que al 
voltant del 70 % de les respostes rebudes el qualifica de «bastant» ajustat i un 24 % de 
«molt» ajustat. Aquesta tendència és consistent si la segmentació la fem segons la 
grandària de l’ens local.  

Taula 16. Suport ofert per la DIBA a les necessitats d’inversió local segons la categoria professional 

El suport ofert per la 
DIBA s’ajusta a les 

necessitats d’inversió 
local

 
nre. % columna nre. % columna nre. % columna

G ens
Poc 4 5,71 2 5,56 6 5,66

Bastant 51 72,86 24 66,67 75 70,75
Molt 1 5 21 ,43 1 0 27,78 25 23,58
Total 70 1 00 36 1 00 1 06 1 00

Categoria professional

Secr. Tèc. esp. Total

 

 
15 S’oferia també als ens locals un assessorament tècnic vinculat a aquest suport econòmic. 
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Taula 17. Suport ofert per la DIBA a les necessitats d’inversió local segons la grandària de l’ens local 

El suport ofert per la 
DIBA s’ajusta a les 

necessitats d’inversió 
local

 
nre. % columna nre. % columna nre. % columna nre. % columna

G ens
Poc 4 7,27 2 4,1 7 0 0 6 5,66

Bastant 38 69,09 34 70,83 3 1 00 75 70,75
Molt 1 3 23,64 1 2 25 0 0 25 23,58
Total 55 1 00 48 1 00 3 1 00 1 06 1 00

0-5.000 hab. > 5.000 hab. Consell Comarcal

G randària del municipi

Total

 
 
Tanmateix, tal com es mostra en la taula següent, l’enquesta a municipis va 
preguntar també si s’havia detectat alguna necessitat d’inversió no coberta pel PGI i la 
resposta a aquesta pregunta no és unànime. En general, el 37,74 % de les respostes 
rebudes diuen que «no», encara que també cal ressaltar que un 30,19 % de les 
respostes rebudes afirmen que «sí» i un 32 % respon que no ho sap. És a dir, el PGI té 
encara un cert recorregut en el seu paper per identificar i treballar amb els diferents 
municipis oportunitats d’inversió que podrien ser objecte de finançament dins 
d’aquesta política pública.  

Taula 18. Identificació de necessitats no cobertes pel PGI segons la categoria municipal 

Identificació de necessitats 
no cobertes pel PG I

 
nre. % columna nre. % columna nre. % columna

Sí 21 30 1 1 30,56 32 30,1 9
No 28 40 1 2 33,33 40 37,74

No ho sé 21 30 1 3 36,1 1 34 32,08
Total 70 1 00 36 1 00 1 06 1 00

Secr. Tèc. esp.

Categoria professional

Total
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Taula 19. Identificació de necessitats no cobertes pel PGI segons la grandària de l’ens local 

Identificació de 
necessitats no 
cobertes pel 

PG I

 
nre. % columna nre. % columna nre. % columna nre. % columna

Sí 20 36,36 1 2 25 0 0 32 30,1 9
No 1 9 34,55 1 8 37,5 3 1 00 40 37,74

No ho sé 1 6 29,09 1 8 37,5 0 0 34 32,08
Total 55 1 00 48 1 00 3 1 00 1 06 1 00

0-5.000 hab. > 5.000 hab. Consell Comarcal

G randària del municipi

Total

 
 
De fet, ampliant aquesta línia d’argumentació, es va preguntar també quins tipus de 
necessitats d’inversió no estaven cobertes pel PGI. De les respostes rebudes (nre. = 100), 
el 27 % feien referència a necessitats no cobertes relatives a nova inversió municipal 
sostenible. La resta, un 67 %, estaven relacionades amb el manteniment i reposició 
d’inversions ja realitzades. Aquesta distribució és la mateixa si segmentem les 
respostes rebudes segons la grandària de l’ens local. En aquest sentit, s’apunta que el 
marge de millora en la detecció de necessitats no cobertes pel PGI inclou aquelles que 
són de nova creació, però també d’una manera important aquelles que són de 
manteniment i reposició d’inversions.  

En aquest sentit, l’evidència qualitativa demostra que la cobertura de necessitats en 
els municipis petits és una qüestió força complexa. Cal aclarir que, des d’un punt de 
vista conceptual, els municipis petits són aquells que tenen una població igual o 
inferior als 5.000 habitants.16 A continuació es detallen aquestes dificultats.  

Tal com ha quedat recollit en l’apartat 4.1 sobre el nivell d’avenç del PGI, les dades 
quantitatives mostren que els municipis petits presenten menys sol·licituds que la 
resta. Per tant, es pot afirmar que en aquest sentit la cobertura del Programa per als 
municipis petits s’està veient amenaçada. El problema rau en el fet que la 
salvaguarda d’aquesta cobertura recau en gran manera sobre l’equip tècnic i 
administratiu dels municipis petits.  

La causa d’aquesta realitat es troba en el fet que es tracta de municipis amb un escàs 
cos tècnic i administratiu. Per tant, la cobertura s’està assegurant mitjançant una 
sobrecàrrega de treball de l’equip, així com mitjançant l’assumpció de costos 
d’oportunitat (en tant que el PGI és la font de finançament més forta amb la qual 
compten per dur a terme les seves inversions, fan un esforç extra per no perdre 
aquest instrument, i d’aquesta manera fins i tot han de deixar passar altres 
instruments que es troben a la seva disposició). 

 
16 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 



 
 
 

32 
 

Específicament, pel que fa a l’escassetat de cos tècnic i administratiu, s’han detectat 
dues dificultats a les quals estan fent front aquests tipus de municipis. En concret: 

1. La capacitat de redactar projectes tècnics és limitada, atès que no compten amb 
un equip tècnic (principalment de l’àmbit de l’arquitectura i l’enginyeria) 
permanentment disponible. Davant d’aquesta dificultat, les opcions de què 
disposen per resoldre aquest obstacle són o bé el recurs de contractació externa, la 
sol·licitud de recurs tècnic a través del Catàleg de serveis de la Diputació de 
Barcelona, o bé la redacció interna assumint una dilatació en el temps segons la 
disponibilitat de l’equip tècnic en cada cas. La primera opció no sempre és 
possible, ja que depèn de la disponibilitat de recursos financers de l’ens local, una 
qüestió que no sempre queda assegurada (si bé poden utilitzar la Línia 2 de suport 
«Fons incondicionat d’inversió» per a aquesta finalitat, la realitat sembla mostrar 
que no l’estan fent servir). O bé no és possible perquè la casuística de l’obra 
requereix el coneixement que el personal intern té de les circumstàncies que 
afecten l’obra. La segona opció implica de manera automàtica una major lentitud 
en la redacció de projectes que la que es dona en el cas dels ens locals que sí que 
tenen un cos tècnic ben armat.  

2. La capacitat del cos administratiu per conèixer detalladament el procediment del 
PGI i, gestionar i tramitar les sol·licituds de les actuacions és igualment limitada a 
causa de l’esmentada escassetat d’aquest cos. Habitualment és una sola persona la 
que assumeix les tasques administratives del municipi, que no se cenyeixen 
exclusivament al PGI, de manera que les dificultats per arribar a temps 
d’identificar tots els instruments, entendre’ls i complir amb els terminis són 
considerables, i en qualsevol cas són superiors a les dels ens locals mitjans o 
grans. 

Una qüestió rellevant en relació amb la població diana és el fet que s’ha detectat que 
aquestes dificultats no es presenten amb la mateixa intensitat dins del conjunt dels 
municipis englobats com a petits. Així, els obstacles són més grans en aquells de 
menys de 1.000 habitants que en els que estan classificats com a petits i tenen més 
població (el tram de 1.000 a 5.000 habitants). 

Tal com expressen els ens locals: 

«Potser pel fet que som un municipi petit hi ha moltes coses associades a 
dificultats. Jo les trobo aquí amb la manca de personal, amb l’excés de feina 
que tenim tots, amb la manca de tècnics […]. Confirmo grans dificultats per 
complir terminis i per complir tots els requisits que ens estan demanant […]. 
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Amb la nostra estructura de personal és realment un hàndicap, i bé, en fi, 
[implica] molta feina.» 

«Com a municipi petit se’ns demanen moltes coses, igual que a un municipi 
gran, i som els que som. [Hi ha] molta falta de personal.» 

«Jo estic igual […], un cop a la setmana el tècnic ve i evidentment fa els 
informes de les llicències i poca cosa més, però, és clar, no li demanis que 
empleni la fitxa ni de la sol·licitud de subvenció ni de la justificació de 
subvenció, ni de la memòria, perquè al final l’acabo fent jo [administració], i ell 
ho mira després, com a màxim, i ja està. Tenim un problema greu de personal, 
els ajuntaments petits. No sols tècnics, aparellador, arquitecte, no. En 
administració i en molts aspectes.» 

«[…] O busques una empresa externa que te’l faci, que és una opció, o […] l’opció 
és el tècnic que nosaltres tenim. Però, és clar, el nostre tècnic ve un cop a la 
setmana, fa llicències d’obres, fa visites d’obres... bé, fa totes les funcions d’un 
tècnic d’urbanisme […]. Ens trobem com un ajuntament gran […]. I, és clar, un 
ajuntament potser té el tècnic vuit hores a la setmana i nosaltres el tenim un 
dia a la setmana […]. Ho has d’intentar amb els recursos que tens, en la 
mesura del possible, anar prioritzant les coses i anar tirant endavant, però com 
que a vegades hi ha alguna cosa que passa davant de l’altra perquè és per a ahir 
[…] no hi arribes.» 

«Tot el que es fa aquí és gràcies als ajuts de la Diputació […]. Tenim una 
mancança en comú que és aquesta, la falta de personal. I això fa també que hi 
hagi moltes coses que no es poden treballar. Vull dir... veig mil coses que es 
poden fer o que es podrien fer, però és que és impossible arribar a tot! […]. Els 
recursos de la Diputació són les coses amb les quals podem fer […], però, és 
clar, s’han de gestionar, i és aquí on jo demanaria que la Diputació pogués 
ajudar-nos [amb suport tècnic].» 

«Som ajuntaments petits, però de menys de 1.000, no som iguals que els de 
menys de 5.000. Nosaltres ja som petits petits petits. La mateixa 
infraestructura de l’ajuntament no hi té res a veure... el personal d’un i el 
personal d’uns altres. Estaria bé poder diferenciar-ho d’alguna manera […], que 
es tinguin en compte els municipis de menys de 1.000.»  
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La cobertura dels consells comarcals, que consten com a entitats beneficiàries del PGI, 
s’està posant en entredit, cosa que ja ve provocada pel mateix disseny del PGI, en la 
mesura que el PGI no preveu la despesa corrent tal com ho feien les meses de 
concertació. D’aquí que els consells comarcals no trobin el seu lloc en el PGI. La causa 
d’aquesta manca de cobertura rau, tal com va fer palesa l’avaluació de disseny, en el 
fet que la realització d’inversions no es troba entre les competències dels consells 
comarcals.17 

«Nosaltres com a Consell Comarcal tenim una problemàtica […], actuem 
normalment per competències delegades i, per tant, no asfaltem carrers, no 
fem parcs, no posem il·luminació pública, etc. I això vol dir que els consells 
comarcals tenen dificultats en el PGI, en la Línia 1, que és la més important […]. 
La dificultat per a un Consell Comarcal és el finançament ordinari […], i la línia 
de suport ordinari de la Diputació en les convocatòries anteriors ens havia anat 
molt bé. Però no ara, amb el PGI.» 

4.3. Recursos 

Aquest apartat recull aquelles qüestions que afecten els recursos en la implementació 
del PGI. El treball qualitatiu ha mostrat dificultats tant en els recursos humans com 
en els econòmics, i a més s’han identificat com uns dels grans obstacles per a 
l’adequada implementació del PGI.  

Convé recordar que els recursos, segons el disseny del PGI, són tant els recursos 
humans com els econòmics. Els primers van quedar configurats pel conjunt de 
personal responsable de la implementació del PGI, ubicat tant en la Direcció de 
Serveis de Cooperació Local com en els centres gestors. Els recursos econòmics van 
quedar conformats pel pressupost total del PGI, 260 milions d’euros, els quals es van 
repartir, amb l’aprovació del Programa, entre la Direcció de Serveis de Cooperació 
Local i els centres gestors, segons anualitats.  

4.3.1. Els recursos humans a la pràctica 

Per iniciar aquest apartat convé posar l’accent en el fet que s’ha corroborat el 
compliment d’un dels desitjos del disseny del PGI: l’increment de la implicació i la 

 
17 Segons l’article 28, punt 28.1, del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, correspon a les comarques: a) Prestar 
assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis; b) Cooperar econòmicament en la realització 
de les obres, els serveis o les activitats dels municipis; c) Garantir, subsidiàriament, la prestació dels 
serveis municipals obligatoris en els municipis que, per raó de llur població, no estan obligats a 
prestar-los; d) Cooperar amb els municipis en l’establiment de nous serveis necessaris per al 
desenvolupament del territori; e) Establir i coordinar, amb l’informe previ dels ajuntaments afectats, 
les infraestructures, els serveis i les actuacions d’àmbit supramunicipal. 
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participació dels centres gestors en el Programa. Malgrat les dificultats que afronten, 
en general es mostren més satisfets amb aquest model de tall més tècnic i menys 
polític. 

Tal com s’expressa des de la Diputació de Barcelona:  

«Jo crec que ara és millor [que quan hi havia les meses], perquè ara primer els 
tècnics participen més activament en la valoració. Abans era com una cosa així 
que, bé, sí, tenim això, d’acord, sí. Ara no, ara ells s’hi han de posar i n’han de 
fer la valoració tècnica, i jo crec que és millor […]. Penso que hem fet un pas 
endavant […]. Ara crec que hi participen més.» 

«Jo haig de dir que estic content amb el canvi, perquè abans, doncs no ho sé, 
ens queien les coses una mica sense saber d’on venien. I, és clar, també es 
perdia un coneixement i una experiència que tenim d’anys de treball […]. Sí, 
ara hi participem més, hi tenim un paper més actiu.» 

Tanmateix, l’escull principal que el treball de camp qualitatiu ha detectat en aquest 
àmbit ha estat la manca de recursos humans tant en quantitat com en 
multidisciplinarietat en els centres gestors, a fi de donar plena cobertura a les 
tasques tècniques i administratives que requereix el PGI. 

S’ha observat que els centres gestors no disposen dels recursos humans necessaris 
per poder dur a terme, amb la qualitat necessària, les tasques de revisió de 
sol·licituds en segona instància, l’assistència tècnica prèvia i el seguiment tècnic de 
les actuacions. Així, s’han corroborat dificultats a l’hora de valorar detalladament les 
sol·licituds, i també en les tasques per poder prestar una assistència tècnica prèvia a 
la sol·licitud amb qualitat, entrant en aspectes de contingut de l’actuació i no només 
en els procedimentals, i, així mateix, en la de realitzar un seguiment tècnic de 
l’execució posterior. Aquestes tres tasques s’estan veient compromeses. La manca de 
personal es dona tant en quantitat com en tipologia de qualificació requerida. Així 
mateix, aquesta manca s’observa especialment en el cos tècnic. 

Aquesta problemàtica rau principalment en el fet que diversos informants han posat 
sobre la taula que el PGI ha suposat un increment tant d’activitats com de 
responsabilitats que els centres gestors han d’assumir en relació amb les meses de 
concertació: assessorament tècnic previ a sol·licituds, valoració de sol·licituds en 
segona instància, seguiment tècnic, aprovació de pròrrogues i canvis de destinació i 
tramitació administrativa vinculada a totes aquestes activitats. Aquest increment 
absorbeix hores de treball de l’equip tècnic i administratiu, a més de requerir perfils 
amb diferents qualificacions per poder emetre una valoració sobre criteris de 
sostenibilitat, els vinculats a l’alineament de les actuacions amb els objectius 
específics del PGI i el grau d’adequació de les actuacions al territori, que per primera 
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vegada s’han introduït amb el PGI i pels quals l’equip permanent dels centres gestors 
no té la qualificació pertinent. Es ressalta especialment la complexitat de valorar la 
sostenibilitat social, la qual no es regeix per principis de comptabilitat financera i 
inclou la dificultat de tenir en compte quins agents la defineixen. 

Davant d’aquest context, el PGI no s’ha dotat de recursos humans addicionals. Al 
mateix temps, i de manera prèvia a l’aprovació del PGI, s’ha observat que ja hi havia 
una manca de recursos humans de caràcter més estructural en els centres gestors. 
Totes dues qüestions estan afectant directament la correcta implementació del PGI. 

Des de la Diputació de Barcelona s’indica el següent: 

«Dotar els tècnics dels centres gestors de la responsabilitat de valorar un 
projecte i d’aprovar-lo o no, sense tenir les eines adequades [coneixements i 
capacitats tècniques per aplicar els criteris de valoració] per realitzar-ne 
l’avaluació, és un punt feble del PGI […].» 

«Necessitaríem el doble de personal […], i a més amb diferents especialitats 
que no tenim, per poder fer front a la valoració tècnica de sol·licitud.» 

«D’arquitecte, ara mateix no en tinc cap.»  

«No tenim els mitjans tècnics. En aquest moment al Servei no els tenim perquè 
una persona s’estigui mirant amb profunditat els projectes. Projectes que a 
més, molts són de 800 pàgines, 700, 600 […]. Per tant, no tenim en aquest 
moment les persones adients per poder mirar-ho amb profunditat.» 

«La falta de recursos humans en l’àmbit de la Diputació, suposo que com [deu 
passar] en altres llocs, és important, perquè la gent es jubila i no s’estan 
reposant de moment les places, de manera que cada vegada tenim més càrrega 
de treball.» 

4.3.2. Els recursos econòmics a la pràctica 

La principal dificultat que s’ha detectat en aquest àmbit ha estat que la distribució del 
pressupost total del Programa segons anualitats i centres gestors està restant fluïdesa 
a la seva implementació. 
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Fins al mes de febrer del 2022, s’havien dut a terme sis reajustaments, tres dels quals 
entre centres gestors18 i tres entre anualitats.19 Aquests reajustaments provoquen que 
la gestió interna de les consignacions pressupostàries per poder aprovar 
definitivament les sol·licituds dels ens locals sigui àrdua. Està absorbint temps de 
treball a l’equip tant dels centres gestors com de la Direcció de Serveis de Cooperació 
Local, i està endarrerint els tempos d’aprovació d’actuacions que ja compten amb un 
informe favorable. 

La complicació d’aquesta gestió interna rau en el fet que el procés que s’ha de seguir 
perquè cada centre gestor i cada anualitat disposi de la consignació pressupostària 
adequada és complex. Així, en primer lloc, en funció de les sol·licituds rebudes per 
part dels ens locals que a més comptin amb informe favorable, els centres gestors 
han d’informar la Direcció de Serveis de Cooperació Local dels seus dèficits o 
superàvits de pressupost anual. Correspon posteriorment a l’esmentada Direcció de 
realitzar les instàncies de les modificacions pressupostàries necessàries, les quals 
han de ser aprovades en Ple corporatiu, a fi que posteriorment siguin resoltes per la 
Presidència de la Diputació de Barcelona mitjançant decret. Una vegada aquest procés 
ha finalitzat, es pot comunicar als ens locals l’aprovació definitiva de les seves 
sol·licituds. La compleció d’aquest procés pot suposar un retard d’un mes o dos de 
mitjana en l’aprovació definitiva de sol·licituds.  

La causa última d’aquesta dificultat es troba en l’estructura del mateix Programa, així 
com en el fet que l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona es caracteritza per ser molt compartimentada. Així, d’una 
banda, el PGI, preveu tres períodes de sol·licitud, i, de l’altra, el pressupost total es 
distribueix, des del començament, entre anualitats i centres gestors sobre la base de 
previsions de tipus i imports de sol·licituds. Combinar aquests dos aspectes posa en 
perill el correcte encaix de l’estructura. D’acord amb el testimoni d’algunes persones 
entrevistades, el fet que hi hagi tres períodes de sol·licitud implica un degoteig 
constant de sol·licituds que impedeix conèixer a la vegada quantes sol·licituds hi 
entraran i en quin àmbit d’actuació. En aquest sentit, una possible solució que 
apunten les persones informants és optar per una bossa única que permeti alleugerir 
les càrregues burocràtiques d’haver d’ampliar pressupost mitjançant una nova 

 
18 Aprovació del reajustament del crèdit entre orgànics pressupostaris per fer front a la despesa de les sol·licituds 
amb informe favorable de la Línia de suport 1 «Projectes sostenibles» del Programa general d’inversions (exp. núm. 
2020/0009863) amb data 12 de maig de 2021. Aprovació del reajustament del crèdit entre orgànics pressupostaris 
per fer front a la despesa de les sol·licituds amb informe favorable de la Línia de suport 1 «Projectes sostenibles» 
del Programa general d’inversions (exp. núm. 2020/0009863) amb data 29 de juny de 2021. Aprovació del 
reajustament del crèdit entre orgànics pressupostaris per fer front a la despesa de les sol·licituds amb informe 
favorable de la Línia de suport 1 «Projectes sostenibles» del Programa general d’inversions (exp. núm. 
2020/0009863) amb data 20 de gener de 2022. 
19 Aprovació del reajustament pressupostari entre les anualitats 2021 i 2022 del Programa general d’inversions de la 
Diputació de Barcelona (exp. núm. 2020/0009863) amb data 30 de juny de 2021. Aprovació del segon reajustament 
pressupostari entre les anualitats 2021 i 2022 del Programa general d’inversions de la Diputació de Barcelona (exp. 
núm. 2020/0009863) amb data 29 de juliol de 2021. Aprovació del reajustament pressupostari entre les anualitats 
2021, 2022 i 2023 del Programa general d’inversions de la Diputació de Barcelona (exp. núm. 2020/0009863) amb 
data 28 d’octubre de 2021. 
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sol·licitud. I, al mateix temps, des del moment en què es pressuposta sobre la base de 
previsions i aquestes no es compleixen, cosa que ja s’està donant, s’ha de recórrer a 
reassignacions pressupostàries. 

Des de la Diputació de Barcelona s’indica el següent: 

«[…] És un tema de gestió pressupostària que ja no és competència 
d’Intervenció, si no d’Hisenda, que és molt compartimentada […], i per tant 
obliga cadascú a tenir la seva bosseta. I quan se t’acaba aquesta bosseta has de 
tirar de la bosseta dels altres, que qui sap si tenen un superàvit que tu potser en 
aquest moment ja no tens. Això crec que s’hauria de superar i no anar amb 
cada bosseta compartimentada, sinó amb una bossa única de la qual tots els 
centres gestors poguessin anar tirant i evitar com a mínim aquestes 
modificacions ara d’Esports a Equipaments, després d’Equipaments a Cultura, 
etc.» 

«A partir del segon semestre és quan ja comença a fer-se evident que el 
repartiment inicial que hi ha no dona l’abast. Potser en el segon semestre s’han 
de fer tres o quatre modificacions. No és una al mes, però potser són quatre o 
cinc [per semestre]. Totes aquestes modificacions, si comporten ball entre 
anualitats, són acords de Ple, que són tramitacions més complexes i que a 
banda d’això també donen una imatge molt dolenta, perquè sembla que hem 
estat incapaços de fer una planificació i una distribució dels recursos rigorosa.» 

«[Els reajustaments pressupostaris entre centres gestors] l’estan endarrerint [la 
implementació del PGI], perquè si un centre gestor ha de tramitar una 
concessió i s’ha quedat sense crèdit, el que tenia inicialment ja l’ha esgotat 
perquè s’ha destinat a concessions que s’han tramitat abans, fins que no es faci 
aquest reajustament i se li torni a donar crèdit, es tregui de la bossa d’un altre 
centre gestor... sí, l’endarrereix. És un endarreriment que tampoc és molt 
escandalós, però és un endarreriment, sí […]. [Els ens locals] no reben la 
confirmació, potser la reben un mes o dos més tard del que hauria estat si no 
hi hagués aquest problema de gestió pressupostària. És un mes o dos […], i com 
que després se li exigirà que sí que compleixi els terminis, etc., doncs potser sí 
que té una incidència.» 

«En el nostre cas ja és el tercer cop que hem hagut d’augmentar crèdit, perquè 
[…] cada vegada que fem alguna cosa ens ho mengem […]. Crec que hauria 
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estat molt més fàcil […] que hi hagués una bossa única de la qual tiréssim 
tots.» 

«Hi ha una [dificultat] en l’àmbit de la gestió de la planificació pressupostària 
[…]; els ens locals saben que tenen uns diners […], però encara no sabem 
[centres gestors] en molts casos perquè tenen temps per presentar les 
sol·licituds […], si ho destinaran a Medi Ambient, a Equipaments, a Esports, a 
Cultura o a què. Llavors, què passa? Es fa una planificació econòmica, una 
previsió i hi posen uns diners. Però, és clar, com que això és un degoteig de 
sol·licituds, resulta que van arribant a Esports, a Cultura, i llavors han de fer 
modificacions de crèdit. Ara et trec diners, ara te’n poso més, i això és de per 
riure. La complexitat de la gestió d’això és tremenda.» 

«La distribució inicial del pressupost […] es va fer una mica tenint en compte 
com havia anat l’execució del programa antecedent, que eren les meses, tenint 
en compte aquest històric, però és complicat poder-ho quadrar després en la 
realitat de com van les sol·licituds. Això comporta que haguem d’estar 
contínuament anant a Ple per modificar aquesta distribució. Passar diners […] 
del 24 al 21, o de la Gerència d’Equipaments a la Gerència d’Esports, perquè 
resulta que és qui té un dèficit de pressupost tenint en compte les sol·licituds 
que en un moment donat li entren. Això és una tramitació que s’ha de fer, una 
gestió del pressupost que és certament farragosa i que és molt rígida, i que 
segurament hauríem de revisar també en l’àmbit corporatiu si no hi ha 
maneres de gestionar el pressupost, a fi que sigui més facilitadora i més àgil, 
que no sigui tant en compartiments estancs.» 

4.4. Les activitats i els seus outputs associats 

 
Aquest apartat està dedicat a exposar els resultats de l’anàlisi qualitativa i 
quantitativa amb relació a com s’han implementat les activitats dissenyades al PGI i 
com els outputs que se’n deriven han pogut veure’s afectats.20 La teoria del canvi del 
Programa ofereix el detall de quines són aquestes activitats i els seus outputs 
associats, i es pot consultar a l’annex 1. Amb tot, sí que convé assenyalar de manera 
prèvia que, des d’un punt de vista teòric, les activitats estan dividides en activitats 
nuclears i activitats de reforç. Les primeres es refereixen a aquelles que conformen 

 
20 Hi ha una activitat que no s’ha pogut analitzar en el marc d’aquesta avaluació, atès que la seva implementació 
completa està prevista en un moment posterior al procés d’avaluació. En concret, es tracta de la referida a 
«l’enviament d’enquestes de satisfacció i necessitats a ens locals». 
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els pilars bàsics de l’arquitectura del PGI, mentre que les segones són aquelles que hi 
donen suport per convertir-lo en un instrument més robust. 

Per tal d’abordar com s’estaven desenvolupant aquestes activitats a la pràctica, en 
l’enquesta sobre la implementació del PGI es van fer preguntes relatives a dos 
aspectes clau del seu desenvolupament: d’una banda, quina era la percepció sobre 
l’execució i quin ha estat el grau de complexitat en l’execució de les inversions, així 
com els motius que es relacionen amb aquesta complexitat; d’altra banda, els passos i 
tràmits actuals que cal seguir per gestionar una inversió en el marc del PGI.  

En primer lloc, l’enquesta sobre la implementació a ens locals es va preguntar sobre 
el grau de dificultat existent per executar les inversions finançades mitjançant els 
recursos que atorga la Diputació de Barcelona en el marc del PGI. L’opinió general a 
partir de les respostes rebudes és que el grau de dificultat no és un aspecte que a la 
pràctica sigui rellevant. Tal com mostra la taula següent, el 65 % de les respostes 
rebudes manifesten «poca dificultat», i aquesta opinió oscil·la entre el 54,69 % i el 
92,59 % si observem els diferents col·lectius professionals que han respost l’enquesta. 
Tanmateix, sí que és necessari destacar que un 23,77 % de les respostes consideren 
que tenen «bastanta dificultat» per executar les inversions i un 4,1 % assenyalen que 
això implica «molta dificultat».  

Taula 20. Grau de dificultat per executar les inversions en el marc del PGI segons la categoria professional 

G rau de dificultat 
per executar les 

inversions 
finançades pel PG I

 
nre. % columna nre. % columna nre. % columna nre. % columna

Cap dificultat 2 3,1 3 1 3,23 1 3,7 4 3,28
Poca dificultat 35 54,69 20 64,52 25 92,59 80 65,57

Bastanta dificultat 22 34,38 7 22,58 0 0 29 23,77
Molta dificultat 2 3,1 3 2 6,45 1 3,7 5 4,1

No ho sé 3 4,69 1 3,23 0 0 4 3,28
Total 64 1 00 31 1 00 27 1 00 1 22 1 00

Secr. Tèc. esp. Tèc. adm.

Categoria professional

Total

 
 
Si agafem ara les dades d’acord amb la grandària dels municipis, s’observa també 
aquesta tendència: la majoria de municipis consideren que tenen poca dificultat per 
executar les inversions del PGI. Com es pot observar en la taula, cal fer notar que no 
hi ha diferències importants entre els diversos tipus d’ens locals. 
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Taula 21. Dificultats per executar les inversions del PGI segons la grandària municipal 

G rau de dificultat 
per executar les 

inversions 
finançades pel PG I

 
nre. % columna nre. % columna nre. % columna nre. % columna

Cap dificultat 2 2,90 2 4,1 0 0 4 3,28
Poca dificultat 44 63,77 33 67,4 3 75 80 65,57

Bastanta dificultat 1 7 24,64 1 1 22,5 1 25 29 23,77

Molta dificultat 3 4,35 2 4,1 0 0 5 4,1

No ho sé 3 4,35 1 2,0 0 0 4 3,28
Total 69 1 00 49 1 00 4 1 00 1 22 1 00

0-5.000 hab. > 5.000 hab. Consell Comarcal

G randària del municipi

Total

 
 
Als informants que a la pregunta de la taula anterior van contestar que tenien 
bastanta i molta dificultat per executar les inversions finançades pel PGI, se’ls va 
preguntar sobre quins eren els motius per executar les inversions finançades amb 
dificultat. Les respostes segons les categories professionals van mostrar la 
priorització següent: calen més recursos (22 vots per a aquesta categoria), els terminis 
establerts són molt ajustats (15 vots per a aquesta categoria) i, finalment, el projecte 
presentat no tenia un grau de maduresa elevat (9 vots per a aquesta categoria). La 
priorització de motius segons la grandària del municipi és la mateixa. 

En segon lloc, es va voler conèixer si tots els tràmits actuals que cal seguir en el PGI 
eren necessaris. La taula següent, a partir de les respostes rebudes dels diferents 
professionals, mostra que el 58 % dels enquestats creuen que tots els tràmits són 
necessaris. Tanmateix, cal destacar que un 15 % considera que no i que un 27 % no en 
sap la resposta. Aquesta tendència és la mateixa si segmentem les preguntes segons 
la grandària del municipi.  

Taula 22. Necessitats dels tràmits del PGI segons la categoria professional 

Tràmits 
necessaris

 

nre. % columna nre. % columna nre. % columna nre. % columna

Sí 32 50 17 54,84 22 81,48 71 58,2
No 12 18,75 4 12,9 2 7,41 18 14,75

No ho sé 20 31,25 10 32,26 3 11,11 33 27,05
Total 64 100 31 100 27 100 122 100

Categoria professional

Secr. Tèc. esp. Tèc. adm. Total
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Taula 23. Necessitat dels tràmits del PGI segons la grandària del municipi 

Tràmits 
necessaris

 
nre. % columna nre. % columna nre. % columna nre. % columna

Sí 37 53,62 31 63,27 3 75 71 58,2
No 12 17,39 5 10,2 1 25 18 14,75

No ho sé 20 28,99 13 26,53 0 0 33 27,05
Total 69 100 49 100 4 100 122 100

Grandària del municipi

0-5.000 hab. > 5.000 hab. Consell Comarcal Total

 
 
Als informants que van contestar que consideraven que hi havia alguns tràmits 
innecessaris, se’ls va preguntar quins tràmits creien que no eren necessaris. Les 
respostes van tenir la següent priorització: aquells relacionats amb la sol·licitud del 
projecte (10 vots), els relacionats amb la validació tècnica del projecte (7 vots), els 
relacionats amb la concessió del projecte (5 vots) i, finalment, els relacionats amb la 
justificació econòmica derivada de l’execució (0 vots).  

Així mateix, es va preguntar sobre la complexitat de la tramitació del PGI per a l’ens 
local. En general, les respostes rebudes dels diferents professionals la qualifiquen 
com a «poc complexa» (60 %). Tanmateix, cal destacar que un 33 % de les respostes 
rebudes la descriuen com a «bastant complexa». Aquesta tendència és la mateixa si 
les respostes se segmenten segons la grandària del municipi.  

Taula 24. Grau de complexitat de la tramitació del PGI segons la categoria professional 

G rau de complexitat 
de la tramitació del 

PG I
 

nre. % columna nre. % columna nre. % columna nre. % columna
G ens complexa 1 1 ,56 3 9,68 1 3,7 5 4,1
Poc complexa 39 60,94 1 5 48,39 1 7 62,96 71 58,2

Bastant complexa 20 31 ,25 1 2 38,71 8 29,63 40 32,79
Molt complexa 2 3,1 3 1 3,23 1 3,7 4 3,28

No ho sé 2 3,1 3 0 0 0 0 2 1 ,64
Total 64 1 00 31 1 00 27 1 00 1 22 1 00

Categoria professional

Secr. Tèc. esp. Tèc. adm. Total
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Taula 25. Grau de complexitat de la tramitació del PGI segons la grandària del municipi 

Grau de 
complexitat de la 
tramitació del PGI

 
nre. % columna nre. % columna nre. % columna nre. % columna

Gens complexa 2 2,90 2 4,1 1 25 5 4,1

Poc complexa 40 57,97 29 59,2 2 50 71 58,2

Bastant complexa 23 33,33 16 32,7 1 25 40 32,79

Molt complexa 3 4,35 1 2,0 0 0 4 3,28

No ho sé 1 1,45 1 2,0 0 0 2 1,64
Total 69 100 49 100 4 100 122 100

0-5.000 hab. > 5.000 hab. Consell Comarcal

Grandària del municipi

Total

 
 
Als informants que consideraven que els tràmits són bastant o molt complexos, se’ls 
va preguntar quins eren els aspectes relatius a la tramitació del PGI que s’haurien de 
millorar. Les respostes es van prioritzar segons les següents opcions: aquells 
relacionats amb la sol·licitud del projecte d’inversió (24 vots), els relacionats amb la 
validació tècnica del projecte (13 vots), els relacionats amb la justificació econòmica 
derivats de l’execució (12 vots) i, finalment, els tràmits relacionats amb la concessió 
del projecte (8 vots). 

Al seu torn, malgrat aquesta percepció positiva de la implementació, l’anàlisi 
qualitativa ha detectat que coexisteixen diferents realitats en la implementació de les 
activitats. D’una banda, hi ha activitats que sí que estan trobant obstacles en el seu 
desplegament, si bé amb diferents intensitats. I, d’altra banda, se n’observen algunes 
que s’han executat o s’estan executant sense cap problema, de manera fluida i amb 
èxit per acomplir la teoria del canvi. L’anàlisi que s’ofereix a continuació es realitza 
sota aquests dos nivells. Per categoritzar la intensitat d’aquelles activitats que 
presenten dificultats, s’han fet servir les categories d’intensitat baixa, mitjana o 
elevada, atorgades en funció de la prioritat manifestada pels informants.  

4.4.1. Activitats que estan trobant obstacles en el seu 
desplegament 

Dins d’aquest grup hi ha un nombre important d’activitats que la teoria del canvi 
identifica com a nuclears, és a dir, especialment rellevants per acomplir la teoria del 
canvi. En concret, aquestes activitats són: «enviament per part dels ens locals de la 
seva conformitat amb el PGI», «assessorament tècnic previ a la presentació de 
sol·licituds», «revisió de sol·licituds en primera instància», «revisió de sol·licituds en 
segona instància» i «seguiment de les actuacions d’inversió aprovades». A 
continuació s’exposa el detall de la implementació d’aquestes activitats. 
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A) Enviament per part dels ens locals de la seva conformitat amb el PGI 

La intensitat de la dificultat que presenta aquesta activitat s’ha observat com a 
mitjana. 

Cal recordar que aquells ens locals que no donessin la seva conformitat amb el PGI 
(en els primers quatre mesos d’implementació del Programa) quedaven exclosos de 
participar-hi posteriorment. Així mateix, una de les tasques que havien de dur a 
terme en el marc d’aquesta activitat era informar dels projectes d’inversió que 
preveien sol·licitar per a la Línia 1. La idea era que això permetés als ens locals 
planificar les seves sol·licituds i alhora facilités a la Direcció de Serveis de Cooperació 
Local la realització d’una previsió de la distribució de sol·licituds posteriors segons 
àmbits i, per tant, segons centres gestors.  

L’escull que s’ha percebut en aquesta activitat es troba en l’esmentada tasca, en tant 
que els projectes d’inversió que preveien sol·licitar els ens locals es pot intuir que no 
s’estan corresponent amb els que finalment s’estan sol·licitant de facto.  

La raó que no sempre hi hagi correspondència rau en el fet que la llista d’actuacions 
previstes pels ens locals no era vinculant. I en la mesura que si no manifestaven 
formalment la seva conformitat amb el PGI es quedaven sense possibilitat posterior 
de sol·licitar la subvenció, en ocasions van informar de projectes per complir el 
tràmit, però no tant per donar sentit a una planificació. Per tant, l’output que en la 
teoria es deriva d’aquesta activitat, és a dir, la llista de les actuacions previstes pels 
ens locals per sol·licitar al PGI, ha tingut un valor que queda en entredit.  

Des de la Diputació de Barcelona s’indica el següent:  

«El tràmit de conformitat era absolutament superflu, crec que ningú el va 
entendre, en la meva opinió no li vaig trobar un valor, més enllà que aquesta 
necessitat pot ser, no sé si justificada o no, de tenir dades, encara que tothom 
sàpiga que aquelles dades no aniran enlloc, o no se’n farà res, o quedaran 
invalidades, després, per la realitat, pel pas del temps. I tot i això, [calia] seguir 
endavant amb un tràmit com aquest, que el mateix règim definia com a no 
vinculant, o sigui, que estava reconeixent que no servia per a res […].»  

Els ens locals manifesten el següent:  

«Et deien que hi donessis la conformitat dient tres projectes o tres sol·licituds 
que no vinculaven de cap manera després les sol·licituds que farem 
formalment. Nosaltres en vam dir tres que no tenen res a veure amb els 
projectes que finalment farem a càrrec del PGI. Això tampoc no ho vaig 
entendre. Perquè havíem de dir tres projectes que no vinculaven. No ho vaig 
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entendre […], però és que si no donaves la teva conformitat, amb aquests tres 
projectes que et demanaven, perdies aquesta línia de finançament.»  

«És un procediment nou que no sé fins a quin punt és necessari, sincerament. 
És a dir, potser la dinàmica és més fàcil de l’altra manera [sense donar-hi 
conformitat]. Però, és clar, qui no estarà d’acord que et donin una subvenció per 
al teu municipi? Aleshores dius: si presento uns projectes que potser no seran 
aquests, que potser seran uns altres, no estem enredant la troca? […] Nosaltres 
també, com ha dit la companya, vam indicar tres inversions que després no 
hem demanat.» 

B) Assessorament tècnic previ a la presentació de sol·licituds 

La intensitat de la problemàtica que presenta aquesta activitat s’ha revelat com a 
mitjana-elevada.  

El problema que s’ha trobat amb la recerca qualitativa és que no s’estan prestant 
gaires assistències tècniques. Sí procedimentals, però no tant tècniques. S’ha observat 
que el cos tècnic i administratiu dels ens locals, en les relacions amb l’equip tècnic i 
administratiu de la Diputació de Barcelona, continua una mica amb la inèrcia de les 
antigues meses, o bé amb la ja existent en altres instruments de cooperació local. 
Això fa que els ens locals contactin amb la Diputació per consultar i solucionar dubtes 
concrets, però no tant per demanar una assistència tècnica que els doni un suport 
robust en el contingut de l’actuació, per preparar correctament i amb qualitat les 
sol·licituds i assegurar que aquestes siguin aprovables, la qual cosa era el resultat 
(output) esperat d’aquesta activitat.  

Una de les causes principals d’aquesta feble assistència tècnica, segons es desprèn del 
treball de camp qualitatiu, és que si bé el disseny del PGI la preveia, i la normativa 
reguladora del PGI així ho recull, des de la mateixa Diputació no es va fer un especial 
èmfasi en la seva difusió. És a dir, no la va publicitar entre els ens locals 
proactivament. Aquesta difusió de més intensitat no es va dur a terme pel fet que la 
mateixa Diputació, conscient de les limitacions de personal existents i en previsió 
d’una possible allau de demandes d’assistència tècnica, no podia assegurar que 
donaria cobertura a totes les peticions amb la dedicació necessària. 

Malgrat la problemàtica exposada, és del tot necessari indicar que els ens locals 
mostren una elevada satisfacció amb l’atenció rebuda per part del cos tècnic i 
administratiu de la Diputació implicat en la implementació del PGI. Hi ha un consens 
general que el servei i l’ajuda que se’ls presta cada vegada que realitzen una consulta 
per solucionar dubtes concrets per telèfon o correu electrònic és de qualitat, de gran 
ajuda i ràpida.  
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Per tot l’exposat es pot concloure que es tracta d’una activitat que mostra un elevat 
nivell de dificultats en la seva implementació per a assistències tècniques, però cap 
per a assistències procedimentals, de manera que l’output associat a l’activitat 
(preparació per part de l’ens local de sol·licituds aprovables per la Diputació de 
Barcelona) queda molt qüestionat. 

Segons es detalla des de la Diputació de Barcelona:  

«Es tractava una via que era al règim […], potser a l’hora de la implementació 
no se n’ha acabat de treure tot el profit. El telèfon, el correu, quan contacten 
amb tu sempre s’atén, i això ja és un assessorament. El que passa és que [pel 
que fa a] l’assessorament previ, tal com estava conceptualitzat en el règim del 
PGI [estava conceptualitzat com un assessorament per calibrar la idoneïtat i 
l’adequació del projecte que volia presentar l’ajuntament a les característiques 
del PGI], doncs han estat casos comptats. Potser també perquè a l’hora de la 
veritat a la Diputació tampoc no li ha interessat donar a conèixer aquesta 
opció, perquè segurament era més una mostra de voluntat que una capacitat 
real d’arribar a poder atendre els ajuntaments que decidissin acollir-s’hi. I 
després també perquè els ajuntaments ja sabem que llegeixen moltes vegades 
els règims de les convocatòries amb una lectura en diagonal i moltes coses els 
passen per alt.»  

Per la seva banda, els ens locals afirmen el següent:  

«Els tècnics que donaven suport per emplenar i presentar els formularis de la 
Línia 1, un 10, eh? Perquè ells mateixos et deien: “Ei, vigila, que has posat que 
gastaràs 30.000 euros al 21, i si vas al desembre, vols dir que podràs?”. Vull dir 
que realment ens han ajudat molt.» 

«També ens van facilitar un contacte directe amb les persones que ho porten i 
que sempre estan disponibles. Cada vegada que he tingut un dubte de seguida 
m’han respost tant per correu electrònic com per telèfon.» 

«Com heu dit, un 10 per als tècnics que hi ha al darrere a l’hora d’ajudar-nos a 
poder fer la demanda, etc., sol·licituds, justificacions...» 

C) Revisió de sol·licituds en primera instància i segona instància 
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Per contextualitzar els resultats d’aquest apartat és útil detallar la documentació 
necessària per fer les sol·licituds. A continuació s’exposa la documentació necessària 
per a cada criteri. 

SOSTENIBILITAT 

1. Sostenibilitat econòmica:  Informe emès per la seva intervenció que avali 
la capacitat de l’ens per afrontar la despesa de manera sostinguda en el 
temps, o si no:  Declaració que l’actuació disposa de pressupost anual amb 
ingressos (si s’escau) i despeses, que compta amb una previsió de les 
amortitzacions, que compta amb una estructura de finançament; que els 
costos de la inversió estan justificats (hi ha correlació entre el cost de 
l’actuació i els preus de referència per a inversions equivalents).  

2. Sostenibilitat ambiental:  Informe emès per l’enginyer/a municipal que 
acrediti que l’actuació reuneix els requisits de sostenibilitat ambiental i 
climàtica, o si no:  Projecte executiu no elaborat per la Diputació de 
Barcelona, estudi de sostenibilitat ambiental o anàleg no elaborat per la 
Diputació de Barcelona, informe sobre l’ús de materials de construcció 
respectuosos amb el medi ambient, previsió d’ús eficient de l’energia, 
reducció de consum de recursos, producció d’energies renovables, facilitació 
de mobilitat més sostenible o millora de la resiliència climàtica, etc. O si no: 

 Es declara que l’actuació preveu la reducció d’emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle (producció d’energia renovable, estalvi i eficiència 
energètica, mesures de gestió energètica, mobilitat més sostenible, etc.); que 
preveu criteris d’economia circular (minimització de residus, facilitació de 
reciclatge i reutilització, ús de materials de construcció reciclats i/o 
respectuosos amb el medi ambient, etc.); que incorpora mesures de 
resiliència climàtica (espais amb ombres, paviments drenants, vegetació 
resistent a la sequera, dipòsits d’aigua pluvial i control de pluja torrencial, 
etc.). 

3. Sostenibilitat social:  Es declara que l’actuació incorpora criteris 
d’accessibilitat (física, cognitiva, visual i auditiva) i presenta un disseny 
universal per tal que qualsevol persona pugui accedir-hi, l’actuació 
s’interrelaciona amb plans o planificació d’accessibilitat municipal; que 
l’actuació incorpora criteris d’inclusió social (incorporació de clàusules 
socials en la licitació; col·laboració amb el teixit associatiu local; participació 
i decisió en el disseny per part dels professionals de l’àmbit i les persones 
usuàries; complementarietat i coordinació de la prestació amb l’acció de les 
entitats socials del territori; oferta d’activitats que incloguin totes les 
persones; propostes concretes per a grups desfavorits; incorporació de la 
prevenció d’abusos sexuals en els espais dirigits a infància i joventut; 
incorporació d’indicadors socials com exclusió i vulnerabilitat de la zona 
propera a l’actuació, etc.); que l’actuació cobreix de manera suficient el públic 
destinatari; que l’actuació incorpora la perspectiva de gènere. 
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QUALITAT DE L’ACTUACIÓ 

1. Grau de qualitat tècnica de l’actuació: Àmbit d’equipaments: es declara 
que l’actuació fa ús de sistemes constructius durables i pren en consideració 
el manteniment en els criteris de disseny; que s’integra en l’entorn 
(volumetria, materials o composició general); que és polivalent (admet 
pluralitat d’activitats d’un mateix àmbit d’actuació) i/o polifuncional (admet 
pluralitat d’activitats de diferents àmbits d’actuació).  Àmbits diferents 
d’equipaments: es declara que l’actuació fa ús de sistemes constructius 
durables i pren en consideració el manteniment en els criteris de disseny; 
que l’actuació s’integra en l’entorn (volumetria, materials o composició 
general). 

2. Grau d’adequació a les característiques del territori: Es declara que 
l’actuació respon al marc competencial obligatori de l’ens; que genera 
sinergies amb els espais de l’entorn des del punt de vista funcional i d’usos; 
que genera sinergies amb altres administracions i plans sectorials i 
territorials. 

 

Per als criteris de sostenibilitat social, de grau de qualitat tècnica de l’actuació i 
d’adequació a les característiques del territori, la sol·licitud es basa en declaracions 
fetes pels ens locals sense cap suport documental addicional. Quant a la sostenibilitat 
econòmica i ambiental, el requeriment és el mateix en cas que no s’hi hagin pogut 
presentar informes justificatius (cosa que per a aquests criteris sí que es preveu). 
Finalment, pel que fa al criteri d’alineament amb els objectius estratègics del PGI, els 
ens locals han de marcar-ho amb una creu en el formulari de sol·licitud sense que, 
en principi, hagin de presentar més justificacions. 

La intensitat dels obstacles que s’han observat en aquesta activitat (la revisió de 
sol·licituds en primera instància i segona instància) i de les conseqüències que se’n 
deriven és elevada. A més, aquestes dificultats són unes de les més rellevants de les 
que s’han trobat en la implementació del PGI. 

Per contextualitzar aquest subapartat convé aclarir que la revisió en primera 
instància és responsabilitat de la Direcció de Serveis de Cooperació Local. A banda de 
la comprovació de qüestions de forma,21 inclou també la valoració del nivell estratègic 

 

21 a) Que no se supera el nombre màxim de sol·licituds; b) Que hi consta un import sol·licitat i la seva 
periodificació; c) Que no se supera la base de concertació de l’ens; d) Que s’acrediten les condicions de 
maduresa de les actuacions sol·licitades; e) Que s’aporta memòria de sol·licitud i que aquesta conté la 
previsió de finançament, programació i execució de l’actuació; f) Que s’aporten els informes requerits; 
g) Que qui signa la sol·licitud té potestat per fer-ho. 
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de l’actuació revisant els criteris de valoració següents: d’una banda, l’alineament 
amb els 5 ODS recollits com els principals objectius estratègics del PAM de la 
Diputació de Barcelona, i, de l’altra, la presència de l’actuació en la planificació 
estratègica de l’ens local (en el PAM de l’ens local o en un pla estratègic o document 
similar). 

La revisió en segona instància és competència dels centres gestors, i les sol·licituds 
els són assignades per part de la Direcció de Serveis de Cooperació Local depenent 
l’objecte de cada sol·licitud. Aquesta activitat comprèn tant el pronunciament respecte 
dels criteris de valoració com l’elaboració d’una proposta de periodificació de l’import 
sol·licitat d’acord amb el calendari. Pel que fa als criteris de valoració de la revisió en 
segona instància són els següents: la sostenibilitat de l’actuació (econòmica, 
ambiental i social); la qualitat de l’actuació (grau de qualitat tècnica i grau 
d’adequació al territori); l’alineament amb els objectius específics del PGI.  

Cal aclarir, així mateix, que s’ha confirmat que el problema que afecta aquesta 
activitat es refereix pràcticament de manera exclusiva a les actuacions d’obra nova 
i/o a aquelles actuacions que no compten amb un projecte executiu elaborat per 
Diputació de Barcelona en els últims tres anys. Això és degut al fet que per als criteris 
de sostenibilitat i els de qualitat tècnica de l’actuació, les sol·licituds reben 
directament la puntuació màxima (30 i 20 punts, respectivament) en el cas que es 
tracti d’un projecte executiu de la tipologia esmentada. I al fet que en el cas que 
aquest projecte no existeixi,22 les sol·licituds obtenen directament la puntuació 
màxima per als subcriteris de sostenibilitat econòmica, ambiental i social i per als de 
grau de qualitat tècnica i d’adequació a les característiques del territori (10 punts en 
cadascun d’ells, és a dir, 50 punts en total) en el cas que es tracti d’una actuació de 
reposició i manteniment. 

Un cop realitzats aquests aclariments, hi ha diverses dificultats que s’han trobat a la 
pràctica en la revisió de sol·licituds:  

En relació amb la revisió en primera instància, el fet que el criteri de valoració 
d’alineament amb els 5 ODS recollits com els principals objectius estratègics del PAM 
de la Diputació de Barcelona23 no contingui orientacions més específiques fa que la 
Direcció de Serveis de Cooperació Local hagi de prendre la decisió d’atorgar 10 punts o 
no en funció d’allò que l’ens local sol·licitant ha marcat amb una X en el formulari de 
sol·licitud. D’aquesta manera, la decisió ha de ser presa sense documentació 
acreditativa, una situació que es repeteix també respecte d’altres subcriteris.  

 
22 Si és manteniment sempre rep la màxima puntuació, amb independència que el projecte existeixi o 
no. 
23 Vegeu el punt 4.1.1, concretament la taula 5, on s’analitzen els ODS que més escullen els diferents 
municipis. 
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Il·lustració 1. Extracte del formulari de sol·licitud d’actuacions del PGI. 

  

Pel que fa a la revisió en segona instància, en relació amb el pronunciament respecte 
dels criteris de valoració, s’ha observat que s’estan emetent informes favorables sense 
haver pogut revisar les sol·licituds en profunditat, és a dir, s’està una mica sota el 
punt de vista de «tot passa».  

Tal com es desprèn del treball de camp qualitatiu, aquestes dificultats troben la seva 
raó de ser en diversos aspectes:  

• Falta de temps dels centres gestors per poder analitzar en profunditat sol·licituds 
que a vegades poden ser molt denses, dins les quals han de buscar la informació 
per poder valorar cada criteri. Davant la necessitat de prioritzar en quins aspectes 
s’entra al detall, s’observa que en general els centres gestors es decanten per 
analitzar detalladament les periodificacions d’execució.  

• Mancances en la qualificació del personal dels centres gestors per poder valorar de 
manera justa alguns dels criteris, especialment els vinculats a qüestions de 
sostenibilitat i més concretament a la sostenibilitat social, o els vinculats el grau 
d’adequació a les característiques del territori i al nivell d’alineament als objectius 
específics del PGI.  

• Reticències dels centres gestors per qüestionar allò que els ens locals afirmen 
complir. En aquest sentit s’ha tenir en compte que, per poder valorar la majoria 
dels criteris, l’ens local pot presentar una declaració en la qual afirma el seu 
compliment.  
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• Les qüestions vinculades a la sostenibilitat i als ODS no estan encara integrades ni 
assumides al si de les corporacions locals, ni en l’àmbit polític ni en el tècnic. Així 
mateix, a causa de la novetat de la incorporació d’aquestes qüestions en 
actuacions d’inversió, els criteris de valoració de sostenibilitat, especialment la 
social, no són ben entesos i no se sap ben bé com s’han d’acomplir. 

• El formulari de sol·licitud i la documentació que l’acompanya a l’hora de 
presentar-la pot donar peu als ens locals a «vestir» l’actuació en aquells aspectes 
que no tinguin prou clars, cosa que ells mateixos indiquen que fan. Els ens locals 
declaren que en concret s’estan adaptant a la presentació de sol·licituds sota 
criteris sostenibles, i que ho estan aconseguint una mica sota la perspectiva que 
«el paper ho aguanta tot». Al mateix temps, el formulari facilita als centres 
gestors donar per bo un criteri si aquest està marcat amb una creu a la casella 
corresponent del formulari, sense entrar en el detall del compliment del criteri, 
fet que és rellevant en el cas del criteri de valoració d’alineament amb els objectius 
específics del PGI. 

Tal com s’assenyala des de la Diputació de Barcelona: 

«Tota la fase prèvia d’aquest informe de valoració que es fa, on es posa de 
manifest la sostenibilitat, la qualitat de l’actuació... […] està molt bé. És una 
eina molt potent. El que passa és que en aquest moment no li podem treure tot 
el suc que li podríem treure per falta de mitjans tècnics i administratius.» 

«Jo crec que aquí ens trobem també amb aquella història rància del paper de la 
Diputació com a tieta rica que o dona diners sense mirar o vol decidir on es 
gasten els diners. I amb aquesta tensió entre el fet que l’ajuntament té la seva 
autonomia municipal per decidir on es gasten i els nostres grans criteris de cap 
a on han d’anar. Doncs sí, hi ha aquestes coses, i uns gastarien cap a un cantó 
o cap a un altre. Però jo penso que hem de tractar-los com a adults i, per tant, 
si ells hi marquen una creueta, doncs jo no soc qui per dir que estan mentint, 
ni per demanar-los que m’aportin alguna cosa més. Per tant, jo me les he de 
creure, aquestes creuetes.» 

«Qui dirà que no? Quan des de sempre la visió que es té des dels municipis de 
la Diputació és que la Diputació sempre diu que sí. Aquest dir que no, si és que 
es vol que es digui que no […], qui ho dirà, i qui suportarà després la trucada de 
per què m’has dit que no? “Qui ets tu per dir-me que no?” […]. No ens veiem 
capaços […] de posar en dubte, per exemple, la sol·licitud de subvenció d’una 
obra que ja havia estat aprovada per l’ajuntament, i que ja havia estat licitada, 
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ni de dir-los que no perquè nosaltres som més guapos que els ajuntaments, per 
dir-ho d’alguna manera.» 

«El que trobo és que […] per part dels ajuntaments no hi ha una motivació 
profunda de quina manera les actuacions que volen fer estan alineades amb 
aquests objectius (finalistes), de quina manera aquestes actuacions 
contribueixen a l’assoliment d’aquests objectius del PGI. Únicament hi ha una 
declaració de marcar-hi una creu, d’acord amb quin d’aquests objectius […] està 
més alineat, i amb això ja assoleix la puntuació corresponent al criteri més 
estratègic. Però ni hi ha una motivació profunda per part de l’ajuntament, ni hi 
ha tampoc una valoració a fons, un qüestionament de si realment això que ha 
declarat l’ajuntament és cert o no.» 

«Això és degut al fet que en el sistema de valoració […] moltes vegades la 
puntuació és automàtica. Només perquè l’ajuntament faci manteniment, allò 
ja és automàtic, ja té els punts. Si es presenta un paper de no sé qui també és 
automàtic i ja té els punts. I si no presenta res, només perquè declari una sèrie 
de coses sense cap tipus de motivació ni d’acreditació documental ni res ja té la 
puntuació. Degut a tot això, segurament totes aquestes actuacions que s’estan 
concedint, si les reviséssim a fons, no serien tan excel·lents com sembla 
d’entrada.» 

«Si mires les puntuacions de les sol·licituds, és impossible que totes les 
actuacions, que totes les inversions que es volen fer en el territori, tinguin unes 
puntuacions de 100, de 90, de 80 […], que totes tinguin aquest nivell 
d’excel·lència. Això no és realista, i no ho és perquè al final el sistema de 
valoració queda molt rebaixat respecte de les pretensions inicials. Queda 
rebaixat precisament per un afany facilitador en el territori de no anar a 
enganxar ni a suspendre ni res, que em sembla bé, però llavors també una 
mica nosaltres hem de decidir què volem, perquè hi ha tot un discurs i aquest 
discurs potser no és tant a l’hora de la veritat. Hi ha tot un discurs de canvi 
respecte de les meses, però al final és més aparença que realitat.» 

Els ens locals indiquen el següent:  

«Costa molt que els polítics facin passos en aquest sentit [planificació]. Ells 
tenen un compromís polític més o menys pensat al cap, i quan els dius que 
necessitem tenir una planificació... bé... Això costa, costa molt que facin 
planificació.» 
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«Ens trobem a vegades en aquesta situació d’encaixar el que vol l’equip de 
govern (del municipi) i el que la Diputació demana. I anar fent una mica 
d’inventiva, intentar justificar el que no s’ha justificat inicialment com 
podem.» 

«Ells [l’equip polític] enfoquen el PGI, agafen el PGI i li donen la volta. Què 
necessito? Necessito fer això, i llavors oriento aquesta actuació perquè hi entri 
amb aquests criteris, però jo vull fer això […]. I ja els ho pots explicar, eh? Ells 
van enfocats cap a un costat.» 

«Evidentment que hem de fer-ho tot enfocat cap a aquests objectius (ODS). Però 
passa, primer, que qui se’ls creu, aquests objectius? Perquè tenim uns equips de 
govern que potser no saben res d’aquests objectius. Penso que és un treball 
holístic que s’ha de fer en tots els àmbits […]. Hi ha una gran manca de 
conscienciació per poder treballar cap als ODS.» 

«Són criteris que sempre es poden vestir i, bé, anem adequant-nos-hi com 
podem. En el paper és fàcil.» 

Pel que fa a l’elaboració d’una proposta de periodificació de l’import sol·licitat d’acord 
amb el calendari, també s’ha detectat una de les principals dificultats que està 
presentant la implementació del PGI: els ens locals, en general, no hi presenten 
sol·licituds amb una correcta periodificació de despeses segons anualitats. S’ha 
observat que no poques vegades les periodificacions no s’ajusten a la realitat dels 
temps d’execució que requerirà posteriorment l’obra. Es tendeix, en general, a 
acumular les despeses a l’inici de l’execució. Aquesta incoherència en la periodificació 
de les actuacions genera que els centres gestors hagin de realitzar esmenes als ens 
locals perquè adeqüin els calendaris d’execució, la qual cosa, a més d’absorbir hores 
de treball de l’equip dels centres gestors, està afectant la distribució del pressupost del 
PGI segons anualitats i alenteix els tempos d’aprovació posterior de sol·licituds i, per 
tant, la implementació del PGI. 

El treball de camp qualitatiu ha mostrat que aquesta dificultat troba la seva raó de ser 
també en diversos aspectes:  

• Els ens locals que presenten aquesta incorrecció tendeixen a guiar-se per la 
màxima de «com més aviat tinguem els fons, millor», sota la perspectiva de poder 
tenir-los en el seu haver i poder-ne disposar.  

• El fet d’haver de presentar una actuació que ja està licitada obliga els ens locals a 
tenir fons propis compromesos fins a tenir l’aprovació de la sol·licitud. Aquest 
compromís de fons genera neguits interns, ja que en dependre d’una aprovació de 
sol·licituds condicionada no tenen la seguretat que la Diputació donarà llum verda 
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a la seva actuació. Alhora, els suposa un cost d’oportunitat en tant que els fons 
compromesos no poden ser alliberats fins que es tingui l’aprovació de la 
sol·licitud, i per tant deixen d’avançar en altres actuacions municipals. Les 
reubicacions de fons que preveuen realitzar una vegada tinguin l’aprovació de la 
sol·licitud fan que puguin desitjar tenir els fons del PGI acumulats a l’inici de 
l’execució de l’actuació i al més aviat possible.  

• Els ens locals realitzen la periodificació estimant tres mesos per a la seva 
aprovació, tal com s’assenyala en la normativa que regeix el PGI. En la mesura que 
la seva sol·licitud pot requerir alguna esmena per part de la Diputació, al mateix 
temps que s’estan observant retards en els tres mesos d’aprovació de sol·licituds, 
la periodificació inicialment presentada pot no adaptar-se a la realitat una vegada 
arriba a la revisió en segona instància, que és on es revisa aquesta qüestió. 

Des de la Diputació de Barcelona s’afirma el següent: 

«Quan s’obren els terminis, els ajuntaments són com molt optimistes, diria jo 
[…]. Crec que és també un tema de “No, no, no! Ho demanem ja, que ja el 
tenim”. De veritat, hi ha vegades que penses que no té ni cap ni peus. És a dir, 
no em demanis una subvenció per al 2022 si no has iniciat la contractació.» 

«El problema rau en el fet que s’ha de fer alguna cosa, no sé exactament què, 
perquè els ajuntaments siguin conscients que la periodificació és important. I 
que si no tens clar què tindràs el 2021, demana-ho el 2022, perquè el 2022 
tindràs la despesa del 2021, o sigui, tot el que ells hagin executat el 2021, i no hi 
ha cap problema.»  

«De vegades sí que potser pequen de voler assegurar-se la subvenció al més 
aviat possible, i això fa que preparin uns calendaris que no són realistes del tot. 
De vegades això sí que ho pots veure […]. Si entra una sol·licitud el 15 de 
novembre i t’està demanant un milió d’euros, i t’està demanant que ho posis al 
21 i resulta que allà no s’ha començat ni a executar, doncs allò és molt fàcil de 
veure que no és realista i, per tant, cal tornar-ho a l’ajuntament perquè ho 
redistribueixi de manera més viable. Però això no sempre ho qüestiones, 
perquè […] en principi confies en la capacitat que l’ajuntament t’està dient que 
té.» 

Tal com expliquen els ens locals:  
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«[No s’està calendaritzant bé] perquè no hi ha el termini de resolució per part 
seva. Jo, si la presento el 30 de setembre i la tinc al cap de quinze dies, puc 
periodificar en funció de la meva adjudicació. Si ells [Diputació de Barcelona] 
triguen a respondre... Jo calendaritzo l’import pensant que el setembre 
presento la sol·licitud i que en el termini d’un mes la tindré a sobre de la taula, 
amb la qual cosa intento periodificar i dic que el gener començaré l’obra i, per 
tant, ja tindré despesa. Però ara em trobo que soc al gener i no tinc despesa […]. 
Si la Diputació no s’hi compromet en el termini de X temps, aquí vas venut.» 

«Quan ho demanes el setembre, tu penses que l’1 de gener ja ho estaràs 
executant […], però de les peticions que s’han fet, els calendaris difícilment es 
compliran […]. Potser ens haurien d’advertir: “Quan calendaritzeu heu de 
preveure que durant els pròxims quatre mesos no començareu l’obra”, no ho 
sé…» 

D) Seguiment de les actuacions d’inversió aprovades 

La intensitat de la dificultat d’aquesta activitat és baixa i, a més, no afecta el seu 
conjunt. Del conjunt d’actuacions que conformen aquesta activitat (seguiment tècnic, 
administratiu i d’execució pressupostària), només s’han observat obstacles en el 
seguiment tècnic. Així mateix, en la mesura que l’avaluació és de mitjà termini i el 
PGI s’està implementant amb endarreriments respecte al que s’havia previst, no s’han 
pogut analitzar outputs que es deriven d’aquesta activitat, com ara les sol·licituds de 
pròrroga valorades i les sol·licituds de canvi de destinació valorades. 

La dificultat de l’activitat s’ha revelat en el seguiment tècnic, ja que una vegada 
l’actuació ha estat aprovada pràcticament no s’està duent a terme. La causa d’aquest 
feble seguiment tècnic rau de nou en la ja esmentada manca de recursos humans en 
els centres gestors, els quals, davant la càrrega de treball que tenen, no poden dedicar 
temps a conèixer exactament com s’estan executant les actuacions des d’un punt de 
vista tècnic. 

Segons s’indica des de la Diputació de Barcelona:  

«Hi ha una cosa que aniria molt bé, encara que potser és ciència-ficció. Per 
exemple, si s’està fent la biblioteca municipal, doncs que algú en fes un 
seguiment quan l’obra està acabada, oi? […] Perquè una cosa és el que diu el 
projecte i una altra cosa és el que es fa després […]. Estaria bé poder-hi fer una 
comprovació final, i no sols com a fiscalització, sinó com a aprenentatge comú, 
també.» 
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4.4.2. Activitats que s’estan implementant sense dificultats 

Les activitats que no estan presentant obstacles fan referència principalment a 
aquelles que són de reforç, és a dir, les que donen suport al PGI per convertir-lo en un 
instrument més robust, però que no conformen els pilars bàsics de l’arquitectura del 
Programa. En concret, «amb l’aprovació del PGI, la Línia de suport 2 “Fons 
incondicionat d’inversió” queda directament oberta», «difusió en línia del PGI a ens 
locals» i «elaboració i difusió de materials de suport a ens locals». Només una de les 
considerades nuclears s’està implementant sense problemes, i és la «distribució del 
pressupost del PGI a ens locals sobre la base d’una fórmula equitativa i pública». 

En tant que aquestes quatre activitats s’han implementat amb fluïdesa, els outputs 
que se’n deriven segons la teoria del canvi també s’han assolit sense obstacles. En 
concret, pel que fa als outputs: «llista pública amb les dotacions garantides 
individuals per a cada ens local, dividides segons la Línia de suport 1 i la Línia de 
suport 2», «aprovació conjunta de concessions a ens locals, per a les aplicacions dels 
pressupostos dels ens aprovats per a l’exercici 2021», «dues sessions informatives en 
línia adreçades a ens locals» i «infografia explicativa del PGI, document de preguntes 
més freqüents, vídeo i document de presentació del PGI».  

D’aquesta manera, una de les conseqüències que es desprèn d’aquest funcionament 
és que des dels ens locals es considera que la informació disponible sobre els passos 
que s’han de seguir per obtenir finançament per a la inversió són molt adequats. 
Aquest és un aspecte que es va preguntar d’aquesta manera en l’enquesta 
d’implementació als diferents professionals dels municipis. De les respostes rebudes, 
la taula següent mostra que els diferents professionals estan «molt» d’acord (entorn 
del 65 %) que disposen de prou informació per demanar inversió en el PGI. Si fem la 
segmentació segons la grandària de l’ens local, la distribució de respostes segueix un 
patró similar. 
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Taula 26. Suficiència d’informació disponible sobre el procés per obtenir finançament en el PGI segons la categoria 
professional 

Informació suficient 
sobre els passos 

per obtenir 
finançament del 

PG I

 
nre. % columna nre. % columna nre. % columna nre. % columna

G ens
Poc 1 0 1 5,63 5 1 6,1 3 2 7,41 1 7 1 3,93

Bastant 42 65,63 1 9 61 ,29 1 9 70,37 80 65,57
Molt 1 2 1 8,75 7 22,58 6 22,22 25 20,49

No ho sé
Total 64 1 00 31 1 00 27 1 00 1 22 1 00

Categoria professional

Secr. Tèc. esp. Tèc. adm. Total

 
 
Taula 27. Suficiència d’informació disponible sobre el procés per obtenir finançament en el PGI segons la grandària 
de l’ens local 

Informació suficient 
sobre els passos 

per obtenir 
finançament del 

PG I

 
nre. % columna nre. % columna nre. % columna nre. % columna

G ens 0 0,00 1 2,0 0 0 1 0,82
Poc 4 5,80 6 1 2,2 0 0 1 0 8,2

Bastant 45 65,22 28 57,1 2 50 75 61 ,48
Molt 1 8 26,09 1 3 26,5 1 25 32 26,23

No ho sé 2 2,90 1 2,0 1 25 4 3,28
Total 69 1 00 49 1 00 4 1 00 1 22 1 00

G randària del municipi

0-5.000 hab. > 5.000 hab. Consell Comarcal Total

 
 
A més del fet que la implementació d’aquestes activitats no ha presentat 
contratemps, són les accions de difusió i sensibilització al territori les que es valoren 
més positivament en el marc del conjunt de la implementació del PGI. 

Tal com s’indica des de la Diputació de Barcelona: 

«Jo crec que han millorat [la transparència i publicitat, l’objectivitat, l’equitat i 
equilibri territorial], sobretot la transparència, perquè en la primera fase, com 
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funcionava abans, era, bé, una cosa política, així de clar […]. Jo crec que sí, que 
és més transparent, que hi ha uns criteris en què tu presentes i saps quins són 
els criteris.» 

«Ara sí que es disposa d’una dotació mínima garantida per als ens locals i, per 
tant, se sap amb què es pot comptar i sobre la base de què es fa aquesta 
distribució de recursos, cosa que amb les meses diguem que no quedava prou 
clar.»  

«El gran avantatge del PGI en relació amb les meses és que ara els ens ja saben 
quina quantitat els toca, saben si la pilota que els pertoca és gran o petita, la 
qual cosa no és un tema menor per a un ens local.»  

«El reequilibri territorial […] s’està integrant en la fórmula de repartiment. […] 
Em sembla que aquesta fórmula d’alguna manera […] vetlla per aquest 
equilibri a l’hora de repartir la dotació del PGI entre els ajuntaments. És un 
equilibri territorial, és una objectivitat, és una equitat, que es plasmen en 
aquesta fórmula de repartiment.» 

Tal com indiquen els ens locals:  

«Amb el fons incondicionat no hem tingut cap problema, i va superbé. Tant de 
bo totes les subvencions preveiessin una cosa així.»  

«[Pel que fa al] material que ens van facilitar […] hi havia una guia de 
preguntes freqüents i ens en van fer una sessió, almenys jo vaig participar en 
una sessió formativa molt extensa, amb un PowerPoint. Trobo que va ser molt 
correcte […] i la guia estava molt ben detallada.» 

Una vegada s’ha exposat la facilitat amb què s’ha dut a terme l’activitat vinculada a la 
Línia 2 de suport «Fons incondicionat d’inversió», és interessant assenyalar aquí una 
dificultat que s’ha observat amb l’encaix d’aquesta Línia en l’arquitectura del PGI. Es 
tracta de la percepció que hi ha al voltant de la impossibilitat de compatibilitzar de 
facto la Línia 1 i la Línia 2 (cosa que permet la normativa del PGI) en aquells casos en 
què la sol·licitud a la Línia 1 s’hagi presentat després del 31 de desembre de 2021. En 
tant que el termini d’execució de la Línia 2 és la data esmentada i el tercer període 
extraordinari de sol·licituds va de l’1 de gener de 2022 al 30 de juny de 2022, els temps 
d’execució de totes dues línies no s’estan complint del tot a la pràctica, ja que, tal com 
s’ha indicat (apartat 4.1), hi ha un percentatge rellevant de municipis, un terç, que en 
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data 3 de maig de 2022 no havien presentat cap projecte de la Línia 1, i els que ho han 
fet tenen uns projectes que no esgoten la seva dotació assignada per a la Línia 1. 

Tal com s’indica des de la Diputació de Barcelona: 

«La Línia 2 acaba l’execució aquest any (2021); per tant, no hi podran comptar 
[les sol·licituds que entrin en tercera convocatòria].» 

Per tancar aquest apartat s’assenyala una qüestió vinculada als tràmits que requereix 
el PGI. Un dels desitjos del nou PGI era simplificar els tràmits que els ens locals han 
de realitzar a la Diputació de Barcelona, al llarg tot el procés. El treball de camp 
qualitatiu ha constatat que a la pràctica aquest desig s’ha complert i els ens locals 
afirmen comptar amb facilitats en els tràmits. Tanmateix, la tramitació s’ha 
incrementat per als centres gestors. 

Tal com s’assenyala des de la Diputació de Barcelona:  

«Com a tramitadora m’agradaven més les meses, perquè em donaven menys 
feina. Així de clar.» 

Els ens locals indiquen el següent: 

«Tenim el portal de tràmits, que va molt bé i que ens ajuda molt. S’ha de dir 
tot.» 
 
 

4.5. Adaptació del PGI al cicle inversor dels ens locals: el calendari 
del PGI a la pràctica 

Aquest apartat presenta en quina mesura el calendari dissenyat i previst s’està 
complint a la pràctica i, d’altra banda, com s’estan adaptant els tempos del PGI al 
cicle d’inversions dels ens locals.  

A partir de les respostes rebudes de l’enquesta d’implementació del PGI, la taula 
següent mostra que en general s’està «bastant» d’acord que el calendari i els terminis 
de gestió i execució del PGI encaixen amb la planificació i el cicle de gestió dels ens 
locals. Els secretaris, els tècnics especialitzats i els tècnics d’administració opinen 
molt positivament sobre aquest encaix, i només entorn d’un 18 % d’aquests 
professionals entenen que hi ha «poc» encaix entre calendaris. L’estructura de les 
respostes rebudes no canvia si les segmentem segons la grandària de l’ens local. 
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Taula 28. Encaix del calendari i terminis del PGI amb els de l’ens local segons la categoria professional 

Encaix dels 
calendaris i terminis 
del PG i amb els de 

l’ens local

 
nre. % columna nre. % columna nre. % columna nre. % columna

G ens 2 3,1 3 0 0 0 0 2 1 ,64
Poc 1 2 1 8,75 6 1 9,35 4 1 4,81 22 1 8,03

Bastant 42 65,63 1 7 54,84 1 9 70,37 78 63,93
Molt 8 1 2,5 8 25,81 4 1 4,81 20 1 6,39

No ho sé
Total 64 1 00 31 1 00 27 1 00 1 22 1 00

Categoria professional

Secr. Tèc. esp. Tèc. adm. Total

 
 
Taula 29. Encaix del calendari i terminis del PGI amb els de l’ens local segons la grandària de l’ens local 

Encaix dels 
calendaris i terminis 
del PG i amb els de 

l’ens local

 
nre. % columna nre. % columna nre. % columna nre. % columna

G ens 2 2,90 0 0,0 0 0 2 1 ,64
Poc 1 2 1 7,39 1 0 20,4 0 0 22 1 8,03

Bastant 46 66,67 28 57,1 4 1 00 78 63,93
Molt 9 1 3,04 1 1 22,5 0 0 20 1 6,39

No ho sé
Total 69 1 00 49 1 00 4 1 00 1 22 1 00

G randària del municipi

0-5.000 hab. > 5.000 hab. Consell Comarcal Total

 
 
Així mateix, els informants que van contestar «gens» o «poc» a la pregunta de la 
taula anterior van prioritzar en una pregunta multiopció les següents mesures per 
ajudar a encaixar el calendari i els terminis d’execució del PGI i el cicle dels projectes 
de l’ens local: flexibilitzar els terminis actuals (20 vots en aquesta categoria), 
incrementar els mitjans econòmics i materials (15 vots en aquesta categoria) i 
planificar de forma més anticipada (8 vots en aquesta categoria). La priorització de les 
respostes no canvia si prenem la grandària de l’ens local com a referent. 

La conseqüència directa d’aquest encaix percebut entre terminis és que s’afirma que 
el PGI permet en l’àmbit de l’ens local saber amb antelació de quins recursos 



 
 
 

61 
 

disposarà. La taula següent mostra que el 67 % de les respostes rebudes sobre la 
implementació del PGI a ens locals indiquen que estan «bastant d’acord» que tenen 
prou informació i amb prou antelació sobre els recursos del PGI dels quals cada ens 
local disposarà (un 17 % hi està «molt» d’acord). Aquesta tendència es manté si 
segmentem les respostes segons la grandària de l’ens local. 

Taula 30. Informació sobre l’antelació dels recursos disponibles per a l’ens local en el marc del PGI segons la 
categoria professional 

Informació sobre 
l’antelació dels 

recursos 
disponibles per a 

l’ens local

 
nre. % columna nre. % columna nre. % columna nre. % columna

G ens 0 0 2 6,45 0 0 2 1 ,64
Poc 1 2 1 8,75 3 9,68 1 3,7 1 6 1 3,1 1

Bastant 44 68,75 1 6 51 ,61 22 81 ,48 82 67,21
Molt 7 1 0,94 1 0 32,26 4 1 4,81 21 1 7,21

No ho sé 1 1 ,56 0 0 0 0 1 0,82
Total 64 1 00 31 1 00 27 1 00 1 22 1 00

Categoria professional

Secr. Tèc. esp. Tèc. adm. Total

 
 

Taula 31. Informació sobre l’antelació dels recursos disponibles per a l’ens local en el marc del PGI segons la 
grandària de l’ens local 

Informació sobre 
l’antelació dels 

recursos 
disponibles a per 

l’ens local

 
nre. % columna nre. % columna nre. % columna nre. % columna

G ens complexa 0 0,00 2 4,1 0 0 2 1 ,6
Poc complexa 1 2 1 7,39 4 8,2 0 0 1 6 1 3,1

Bastant complexa 45 65,22 34 69,4 3 75 82 67,2
Molt complexa 1 2 1 7,39 8 1 6,3 1 25 21 1 7,2

No ho sé 0 0,00 1 2,0 0 0 1 0,8
Total 69 1 00 49 1 00 4 1 00 1 22 1 00

G randària del municipi

0-5.000 hab. > 5.000 hab. Consell Comarcal Total

 
 
Malgrat aquesta opinió general, a continuació s’analitzen, de manera més específica i 
a partir d’informació qualitativa i d’informació quantitativa de l’enquesta (si n’hi ha), 
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tres processos clau que incideixen en els tempos d’implementació del PGI: 1. La 
realització de sol·licituds per part dels ens locals; 2. L’execució de les actuacions 
també per part dels ens locals; 3. Un tercer procés, afegit, relatiu a l’aprovació de 
sol·licituds per part de la Diputació de Barcelona, en tant que és el nexe d’unió entre 
la presentació de sol·licituds i l’inici de l’execució d’inversions, i pot impactar sobre 
aquests dos aspectes. Tenint en compte que l’avaluació s’ha dut a terme a mig 
mandat, no s’ha aprofundit en els temps de justificació. 

 

4.5.1. Adequació del calendari per a la presentació de sol·licituds 
per part dels ens locals 

Per emmarcar aquest apartat, cal recordar que tal com s’ha explicat en l’apartat 4, on 
es descriu el PGI, aquest es va dissenyar sota el paraigua de dos períodes de 
presentació de sol·licituds.24 Així mateix, es va realitzar la previsió d’un tercer període 
extraordinari per si era procedent donar cabuda a aquells ens locals que no haguessin 
pogut presentar a temps les seves sol·licituds en les dues convocatòries ordinàries. 
Finalment, i en tant que es va constatar que l’import sol·licitat total, a mitjan 
desembre del 2021, era aproximadament la meitat dels 208 milions d’euros amb què 
està dotada la Línia 1,25 es va fer efectiu el tercer període.26  

Un dels principals problemes de la implementació del PGI, segons ha revelat el treball 
qualitatiu, és l’existència de retards en la presentació de sol·licituds per part dels ens 
locals. 

Segons ha mostrat aquest treball de camp, l’arrel d’aquest retard es troba 
principalment en el fet que les sol·licituds s’han de presentar amb l’expedient de 
contractació aprovat.  

Complir amb aquest requisit requereix als ens locals una sèrie de processos. Així, els 
principals passos que s’ha observat que els ens locals han de fer fins a tenir l’obra 
licitada i llesta per ser sol·licitada al PGI són els següents: 

• La decisió política sobre quines actuacions se sol·licitaran s’ha d’haver pres (s’ha 
constatat que no en pocs ens locals aquesta decisió és de caràcter polític i no tant 

 
24 Segons l’aprovació del Programa general d’inversions (exp. núm. 2020/0009863), la primera convocatòria és del 
30 de juliol de 2020 al 30 d’octubre de 2020, mentre que la segona convocatòria és de l’1 de gener de 2021 al 30 de 
setembre de 2021. 
25 Nota informativa de les modificacions aprovades pel Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió del 23 de 
desembre de 2021: <https://seuelectronica.diba.cat/tramits-
ens/concertacio/docs/PGI_Nota_informativa_modificacions.pdf> [Consulta: 10 d’octubre  de 2022]. 
26 Aquesta previsió es va fer efectiva per acord del Ple de la Diputació de Barcelona núm. 158/20, de 17 de desembre 
de 2020, que va aprovar habilitar un tercer període de sol·licitud extraordinari des de l’1 de gener de 2022 fins al 30 
de juny de 2022. 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/docs/PGI_Nota_informativa_modificacions.pdf
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/docs/PGI_Nota_informativa_modificacions.pdf
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tècnic. El PGI és l’instrument més potent de finançament d’inversions per a la 
majoria dels municipis de la província de Barcelona, i es presenta com una 
oportunitat que des de l’àmbit polític no es vol deixar passar). 

• El projecte de l’actuació que es vol sol·licitar ha d’estar redactat. 
• L’actuació (o les actuacions) que es vulgui sol·licitar ha d’estar aprovada en el 

pressupost municipal. 
• L’actuació ha de tenir el vistiplau d’Intervenció municipal abans de ser licitada. 
• Els plecs tècnics i administratius han d’estar redactats per poder licitar. 
• L’expedient de contractació ha d’estar aprovat i l’obertura del procediment 

d’adjudicació disposada. 

La compleció d’aquests passos, que implica diferents actors dins de l’ens local, pot 
donar-se amb total fluïdesa o bé pot trobar traves en cadascun d’ells. En el primer 
cas, els ens locals poden presentar les seves sol·licituds a temps sense problema, cosa 
que ha passat per convocatòria en el primer període de sol·licitud. En el segon cas, 
l’adequació al calendari del PGI presenta dificultats segons els informants 
entrevistats, que concretament assenyalen que certs ens estan presentat les 
sol·licituds amb retard. Òbviament, entre aquests dos extrems de màxima agilitat o 
de màxima lentitud, hi ha aquelles sol·licituds que si bé no han hagut d’arribar fins 
al tercer període extraordinari, tampoc no han pogut ser presentades a temps en la 
primera convocatòria. 

En el treball de camp qualitatiu s’ha detectat que l’escenari que pot generar més 
complicacions en cadascun dels passos seria aquell en el qual: 

• La decisió política sobre quines actuacions s’hi han de presentar es dilata en el 
temps. Principalment pel fet que les prioritats del mandat municipal han variat o 
bé per manca de planificació al si de l’ens local.  

• El projecte de l’actuació no està redactat. Aquesta qüestió s’alenteix més en el cas 
que es tracti d’obra nova, ja que en principi requereix més temps i recursos que les 
actuacions de reposició i manteniment. Així mateix, en el cas que s’hagin de dur a 
terme cessions de terrenys o expropiacions, el procés s’allarga encara més.  

• Es retarda l’aprovació del pressupost municipal o bé es prorroga el de l’any 
anterior.  

• El vistiplau d’Intervenció municipal triga a arribar a causa de la incertesa que li 
pot generar donar llum verda a una licitació els fons de la qual no és segur que 
siguin concedits (aprovació de sol·licituds per part de la Diputació de Barcelona 
condicionada a aconseguir els 50 punts en els criteris de valoració). Aquest 
vistiplau depèn també en gran manera de la salut financera de l’ens local, que no 
en tots els casos és forta, i pot trobar-se amb dificultats per comprometre fons 
abans de rebre l’aprovació de la Diputació de Barcelona i alliberar aquests fons que 
ha compromès.  
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• La licitació pot quedar deserta, amb la qual cosa s’ha de tornar a licitar. 

Aquest seria l’escenari que està presentant més obstacles i que explicaria el retard que 
s’observa en la presentació de sol·licituds. S’ha advertit, per contra, que quan l’ens 
local no troba obstacles en els passos esmentats, la sol·licitud pot presentar-se amb 
gran facilitat. Així, quan es tracta d’un ens local amb una bona planificació, en la 
qual les actuacions que es volen sol·licitar ja estan prioritzades i consignades en el 
pressupost municipal, i a més el projecte ja està redactat, el procés de licitació no 
comporta grans dificultats i s’arriba en un termini més que raonable a sol·licitar 
l’actuació. Per descomptat, quan l’actuació ja s’ha executat, s’ha confirmat que el 
procés de sol·licitud passa a ser realment senzill. 

Des de la Diputació de Barcelona s’assenyala el següent: 

«Ara, en el PGI, s’ha establert el requisit que perquè un ajuntament pugui 
presentar una sol·licitud aquella obra l’ha de tenir licitada ja, i això endarrereix 
molt que l’ajuntament pugui sol·licitar.» 

«Sembla que seran una mica ajustats [els terminis del PGI]. […] Ara, per 
exemple, ja ha transcorregut el segon període de sol·licitud […], i en aquests dos 
períodes [el primer i el segon] de moment hi ha presentades 300 sol·licituds. 
Pensa que si cada ajuntament pot presentar-ne fins a 3, tindríem un potencial 
de 900 sol·licituds […]. En quantia, respecte del pressupost del Programa, si la 
Línia 1 en xifres rodones té un pressupost de 200 milions d’euros, l’import 
sol·licitat total que tenim ara per ara són 100 milions d’euros. Per tant, sembla 
que havent transcorregut els dos períodes de sol·licitud ordinaris, anem al 
50 %, de manera que tot el que falta sí o sí s’haurà de sol·licitar en un tercer 
període, que no estava previst d’entrada […], es va afegir en una modificació 
posterior i es va qualificar d’extraordinari. O sigui, que al final el període 
extraordinari serà com el període ordinari. Això posa de manifest que [passa] 
alguna cosa amb els calendaris, s’ha de reflexionar.» 

«I una mica també entenc que els ajuntaments potser aprofitin el PGI […], 
perquè és com el gran instrument finançador d’obra que hi ha en el territori, 
segurament el més potent, per fer les seves inversions més estel·lars […]. I en 
lloc d’optar per coses que potser són més fàcils d’endegar, volen finançar 
aquests projectes, i, bé, potser s’han de madurar, etc., i tot això és temps, vull 
dir que corre.»  

Tal com expliquen els ens locals: 
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«A nosaltres ens ha anat molt bé que afegissin un període extraordinari per 
poder presentar-hi sol·licituds, perquè si no és impossible. No hauríem arribat 
[a temps]. De fet, nosaltres ja hi comptem, amb aquest període extraordinari, 
fins al 30 de juny de 2022. Perquè, és clar, [per als] projectes, el grau de 
maduresa que et demanen, doncs és important. I com diu el company, 
nosaltres fins ara [juny del 2022] no hem aprovat el pressupost d’inversions. 
Això fa que no s’hagin pogut licitar els projectes.» 

«Una de les grans mancances que tenim per passar és, com bé dieu, el grau de 
maduresa que s’estava demanant […]. De fet, nosaltres sí que vam fer una 
petició, però certament com que havia d’estar licitat, doncs no ha continuat 
endavant. [És] la gran dificultat de tenir aquests diners […], de tenir aquest ai 
al cor, de dir: “Hem de fer aquest pas? Perquè si després no m’ho donen, 
nosaltres no tenim recursos per fer front a aquesta gran despesa”. Aquest és el 
gran què.» 

«Has de licitar sense tenir els fons. Vull dir que has de fer unes coses i dius: “Bé, 
no sé si ho estem fent del tot correctament […], i ara estic pendent a veure si 
puc adjudicar o no”. És clar, és que llavors incompleixes la llei, perquè diu que 
des que t’aportin la garantia definitiva, la documentació sigui correcta, són 
cinc dies per adjudicar l’obra, i jo tinc aquí retinguda una garantia del 
contractista, que, renoi, són diners, i no hem adjudicat l’obra amb aquest 
termini de cinc dies. I, és clar, el contractista podria dir que com que jo no he 
adjudicat, doncs que no vol fer l’obra, perquè, jo que sé, hi ha revisió de preus o 
la inflació s’ha disparat o el seu marge no serà el que esperava, o que et demani 
indemnització pels costos de tenir un aval allà.» 

«En el cas d’obra ja iniciada, passar aquesta obra al PGI resulta molt senzill si 
es vol justificar que s’ha executat. El problema és que fins que la Diputació no 
confirma que l’ens disposa del finançament per a l’actuació, l’ens mentrestant 
ha d’iniciar projectes, ha de fer malabars per encaixar-ho tot, sempre amb la 
incertesa de si rebran els fons del PGI o no […]. No pots dir a l’empresa 
adjudicatària que si no arriben els fons del PGI ja ho cobriràs d’una altra 
manera. Per tant, o s’agilitza molt el tema de les resolucions de les sol·licituds 
del PGI o cal buscar un altre sistema.» 

4.5.2. Adequació del calendari per a l’aprovació de sol·licituds  

Per situar-se en aquest apartat, cal aclarir que en el procés de revisió i aprovació de 
sol·licituds la Direcció de Serveis de Cooperació Local ha de verificar la sol·licitud en 
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un termini no superior a un mes a partir de la data en què la sol·licitud es presenti. 
Després, els centres gestors han de revisar en segona instància les sol·licituds. El 
resultat favorable o desfavorable de les sol·licituds s’ha d’emetre en el termini màxim 
de dos mesos a comptar de la data en què la sol·licitud es verifiqui. Per tant, s’està 
davant d’un termini de revisió i sol·licitud de tres mesos.27 

A través del treball qualitatiu s’ha observat que l’aprovació de les sol·licituds presenta, 
en alguns casos, retards en la seva aprovació. Així, s’ha detectat que no sempre es 
compleixen els tres mesos. 

Diverses causes expliquen aquest retard. Segons les persones entrevistades són les 
següents:  

• S’ha observat que no totes les sol·licituds es presenten correctament, ni pel que a 
la forma ni quant al contingut, cosa que requereix la realització d’esmenes després 
de la revisió en primera instància o bé després de la revisió en segona instància.  

• Els reajustaments necessaris del pressupost total del PGI, entre centres gestors i 
anualitats que s’han explicat en el subapartat 4.3.2 de recursos econòmics, estan 
implicant un retard en la possibilitat de realitzar aprovacions definitives.  

• Finalment, s’aprecia que quan el temps d’aprovació de la sol·licitud coincideix amb 
el canvi d’any, el retard pot augmentar. 

Segons assenyalen els ens locals:  

 
27 Modificació del Programa general d’inversions de la Diputació de Barcelona (exp. núm. 2020/0001571):  
Article 13.5, relatiu a la revisió en primera instància de sol·licituds: «La Direcció de Serveis de Cooperació Local 
assignarà un àmbit de cooperació i un centre gestor a la sol·licitud, i la verificarà en l’aplicació PMT en un termini 
no superior a un mes a partir de la data en què la sol·licitud es presenti». A més, aquesta revisió inclou la 
comprovació que en la sol·licitud: no se supera el nombre màxim de sol·licituds; hi consta un import sol·licitat i la 
seva periodificació; no se supera la base de concertació de l’ens; s’acrediten les condicions de maduresa de les 
actuacions sol·licitades; s’aporta memòria de sol·licitud i aquesta conté la previsió de finançament, programació i 
execució de l’actuació; s’aporten els informes requerits; qui signa la sol·licitud té potestat per fer-ho. Així mateix, es 
duu a terme la valoració segons els criteris de valoració del nivell estratègic de l’actuació: «Alineament amb els 5 
ODS Agenda 2030 i amb els principals objectius estratègics del PAM de la Diputació de Barcelona» i «presència de 
l’actuació en el PAM de l’ens sol·licitant o en un pla estratègic o document similar». 
Article 14.3, relatiu a la revisió en segona instància de sol·licituds: «El resultat de la revisió es plasma en un 
informe tècnic d’instrucció, de caràcter preceptiu i no vinculant, d’acord amb el model normalitzat, que s’ha 
d’emetre en el termini màxim de dos mesos a comptar de la data en què la sol·licitud es verifiqui. Aquest informe 
l’emeten conjuntament el centre gestor assignat i la Direcció de Serveis de Cooperació Local en allò que sigui 
responsabilitat de cadascú d’acord amb el present regim» [per part dels centres gestors: la sostenibilitat de 
l’actuació (econòmica, ambiental i social); la qualitat de l’actuació (grau de qualitat tècnica i grau d’adequació al 
territori); el grau de maduresa de l’actuació en relació amb el procediment de licitació publica i la seva execució; 
l’alineament amb els objectius específics del PGI]. 
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«No sé si els recursos humans són els adequats o no, però nosaltres hem tingut 
dificultats. Vam fer la sol·licitud a l’octubre [2020] i ara per ara [juny del 2021] 
només ens han acceptat un projecte dels tres que vam demanar. Vull dir que hi 
ha molta lentitud a l’hora de resoldre. No sé si això és per falta de recursos 
humans o què. I, és clar, és per a aquest any, per al 2021, i som al juny, de 
manera que no sé quan ens ho resoldran.» 

4.5.3. Previsions sobre el calendari d’execució 

Convé aclarir de forma prèvia que el termini màxim d’execució per a les actuacions 
de la Línia 1 de suport «Projectes sostenibles» és el 31 de desembre de 2024, mentre que 
per a la Línia 2 de suport «Fons incondicionat d’inversió» és el 31 de desembre de 2021.  

En la mesura que aquesta avaluació realitzada en el decurs de la implementació del 
programa no s’ha aprofundit en els terminis de les execucions en marxa de la Línia 1, 
ja que encara queda un marge de pràcticament tres anys per poder finalitzar aquelles 
que ja estiguin en curs, tampoc s’ha parat esment en els temps d’execució de la Línia 
2, en tant que s’ha vist que es tracta d’una Línia amb la qual en principi els ens estan 
satisfets (vegeu el subapartat 4.4.2, dedicat a activitats que s’estan implementant 
sense dificultats). Per tant, s’ha centrat l’atenció en l’execució d’aquells ens locals que 
o bé estan a l’espera de l’aprovació d’alguna o algunes sol·licituds, o bé les 
presentaran en la convocatòria extraordinària actualment oberta, tenint en compte 
que el seu temps d’execució és menor. 

En general, la recerca qualitativa ha revelat que els ens locals consideren que sí que 
podran executar les seves actuacions en el termini estipulat, i això ho atribueixen al 
fet d’haver presentat sol·licituds ja amb un grau de maduresa elevat. En qualsevol 
cas, tots prenen en consideració factors externs i aliens al seu control que puguin 
incidir en els tempos d’execució, entre els quals destaquen la situació generada per la 
pandèmia de la COVID-19, la crisi de subministraments existent a escala mundial i 
possibles fenòmens climatològics.  

Tal com expressen els ens locals: 

«Jo penso que amb el grau de maduresa que s’està demanant, en principi 
l’execució sí que hauria de poder entrar dins dels terminis.» 

«Jo no descarto que tots acabem necessitant una pròrroga, eh?, perquè la 
maduresa la presentes, la licitació la tens en marxa, però llavors, bé, aquest 
any no han caigut aiguats, però poden caure altres coses que entorpeixin el 
calendari previst d’execució i contractat amb l’empresa adjudicatària.» 
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«I amb això de la COVID hi ha moltíssima gent, vull dir que anem al ralentí 
total.» 

«També és veritat que estem en un context en què a l’hora de fer les obres hi ha 
problemes amb el subministrament de materials, per exemple, i en què també 
es poden acabar allargant els terminis d’execució de l’obra. Vull dir que costa 
molt posar la mà al foc per dir que no [s’allargarà] l’execució de l’obra. Per això, 
pel context actual, hi ha molts problemes per subministrar determinants 
materials, i ja veurem si això fa que haguem de demanar pròrroga o no.» 

4.6. Aspectes de coordinació i complementarietat del Programa 

Aquest últim apartat es fixa especialment en la manera en què el PGI s’està 
complementant a la pràctica amb la resta d’instruments de la cooperació local, així 
com amb altres iniciatives públiques de finançament d’inversions adreçades a ens 
locals. 

4.6.1. Coordinació entre els diferents instruments del Pla de 
concertació 

A continuació s’analitza la complementarietat i coordinació del PGI amb altres 
instruments de cooperació local de la Diputació de Barcelona, és a dir, el Catàleg de 
serveis i els programes específics. A més es consideren els programes sectorials que 
s’han aprovat en el marc del PGI, els quals, en la data d’emissió del present informe, 
han estat el Pla de xoc d’equipaments responsables i el Programa sectorial per a la 
millora de camins municipals. 

En relació amb la complementarietat, cal recordar que l’avaluació del disseny del PGI 
va confirmar que la complementarietat entre els instruments es donava per al cas 
del Catàleg de serveis. Concretament, en tant que els criteris de valoració de 
sol·licituds en segona instància faciliten la consecució de fins a 50 punts, és a dir, un 
informe tècnic de valoració favorable si l’actuació es correspon amb un projecte 
executiu elaborat per la Diputació de Barcelona. 

L’anàlisi qualitativa de la implementació ha confirmat que la complementarietat 
entre els instruments de la cooperació local és feble. La causa d’això és, d’una banda, 
el fet que el nombre de projectes executius a través del Catàleg de serveis que la 
Diputació pot fer anualment és limitat. D’altra banda, els tempos d’elaboració dels 
projectes executius no es corresponen amb els tempos que s’haurien de donar perquè 
l’ens local presentés el projecte executiu dins del mateix mandat. Així mateix, és 
remarcable el fet que un ens local que ja compti amb un projecte executiu elaborat 
per la Diputació de Barcelona no té per què presentar-lo al PGI, sinó que pot fer-lo 
servir per a una altra font de finançament. 



 
 
 

69 
 

Finalment, en relació amb la coordinació, a banda de l’esmentada mancança entre 
els tempos del Catàleg i el PGI, l’anàlisi qualitativa també ha detectat que entre el PGI i 
els programes sectorials que es van aprovant hi ha marge de millora pel que fa a la 
coordinació entre els temps de sol·licituds i execució. Això pot posar en perill la 
implementació del PGI a causa de la manca de correlacions entre els tempos de 
sol·licitud i execució d’uns i altres programes. Al mateix temps, aquesta abundància 
de programes genera una certa «sobredosi» de fons de finançament per als ens 
locals. 

Des de la Diputació de Barcelona s’indica el següent:  

«No és viable en l’horitzó d’un mandat […]. La capacitat de fer projectes 
executius en cada convocatòria de Catàleg és limitada […]. La capacitat de fer 
projectes executius no va a l’una amb la necessitat del territori de disposar de 
projectes executius per fer obres […]. I tampoc van a l’una els calendaris, perquè 
[…] la sol·licitud del PGI acabarà el 30 de juny del 22 […], i això no quadra amb 
el nostre calendari de producció de projectes executius […]. Veig més una 
connexió entre mandats i no intramandat.» 

«Amb el Catàleg, jo crec que, vaja, [la complementarietat] és un desideràtum 
que no es plasma mai. A l’hora de la veritat no hi ha cap mena de connexió. Per 
molt que hi hagi sempre les bones intencions de pactar els projectes executius 
que potser es poden fer per Catàleg, l’ajuntament com a molt se’ls pot guardar i 
els pot utilitzar en el PGI del proper mandat. Però si ha d’esperar que en el 
Catàleg del 22 li fem un projecte executiu perquè després..., és que no arriba. O 
si en el Catàleg del 21 li fem el projecte executiu, li aprovem el projecte executiu 
[…] i un cop tingui aquest projecte executiu, licitar les obres, abans que acabi 
tenint la sol·licitud i executar-ho, jo crec que [això] no és realista. No quadren, 
aquí, els calendaris de les coses, ni tampoc les capacitats de la Diputació […]. 
Quants projectes pot fer en un Catàleg? No crec que en pugui fer més de vint.» 

«La complementarietat [entre instruments de la cooperació local] eren unes 
bones intencions en el disseny, ja no del PGI, sinó de la Xarxa, però la 
implementació corre el risc una mica de boicotejar la mateixa implementació 
del PGI […]. Ara estem vivint una proliferació de programes inversors que 
aprova la mateixa Diputació […], que és un finançament sobrevingut que es 
troben els ajuntaments, els quals segurament el que fan és, com que tenen uns 
terminis més acotats que el PGI, redirigir recursos que havien previst d’utilitzar 
dins del PGI […], i al final l’execució, la implementació del PGI, es va 
endarrerint [...]. Per això detecto el risc d’autotorpedinament.» 
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«El mes de setembre vam aprovar un programa que es diu de resiliència […] 
que també era per fer inversions de qualsevol tipus […], i en què fins i tot les 
categories se solapaven amb les del PGI, perquè també eren inversions 
sostenibles mediambientalment, eren inversions sostenibles econòmicament, 
cosa que d’entrada costa d’entendre, d’explicar. Després […] vam aprovar un 
programa d’emergència climàtica, un altre cop inversions des de l’òptica 
mediambiental […]. Amb tot aquest finançament, una mica hi ha el risc que un 
ajuntament acabi saturat, i al final pot ser que una planificació que havia fet 
pensant en el PGI, davant l’existència d’un finançament que és d’execució més 
immediata, l’acabi redirigint cap a aquest nou programa, amb el risc del PGI.»  

Tal com expressen els ens locals:  

«Jo crec que es podria facilitar [la coordinació i la complementarietat entre 
instruments]. Ara potser dic una bestiesa, però si a cada municipi de X 
habitants li toquen, per dir alguna cosa, 400.000 euros aquell any, o 300.000 o 
200.000, no ho sé […], doncs tu pots disposar d’aquests 100.000 euros que et 
toquen per a l’any 2022 i has de complir una sèrie de requisits en cadascun dels 
programes. Si tens un programa de camins, doncs un percentatge ha d’anar 
destinat a camins, l’altre percentatge ha d’anar a emergència climàtica, l’altre 
percentatge a un programa de resiliència. Una mica tot conjuntat […], no sé si 
això es podria fer o no, però passa que hi ha molts programes i arriba un punt 
en què dius: “Ostres, tinc el Catàleg, el programa de resiliència, el programa 
d’emergència climàtica, el programa de camins, el PGI. Cadascun amb un 
termini diferent, amb una sol·licitud diferent, amb uns anys d’execució 
diferents”. Bé, ens fem una mica un embolic. Són massa programes diferents 
[…]. Potser es podria unificar una mica més. No ho sé, fer-ho d’una altra 
manera.»  

4.6.2. Coordinació amb altres plans o programes de suport a la 
inversió local 

La complementarietat del PGI amb altres programes o plans adreçats a finançar 
inversió d’ens locals (com ara el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya de la 
Generalitat de Catalunya, PUOSC, 2020-2024, el Pla metropolità d’inversions 2020-2023 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per als municipis que siguin dins de la seva 
àrea, els del Govern d’Espanya o els fons europeus) s’ha observat que és minsa, si no 
inexistent. Més enllà de la possibilitat de cofinançament que el PGI ofereix, no s’ha 
detectat una major complementarietat. La causa d’aquesta mancança és el fet que 
cada institució elabora els seus plans i programes en funció de les seves prioritats i 
estructures, establint terminis de sol·licitud i d’execució diferents entre si, i fins i tot 
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inversions elegibles diferenciades. Això fa que el cofinançament, és a dir, el nexe 
d’unió entre ells, sigui complex. 

Tal com s’indica des de la Diputació de Barcelona: 

«Compatibilitzar, això existeix, aquesta possibilitat existeix, [pot ser] que siguin 
compatibles. Complementar des d’un punt de vista de coordinació, no ho veig 
[…]. Amb la Generalitat […] hem tingut una experiència […]: gestionem un 
programa de cofinançament de les inversions que estan subvencionades pel 
FEDER, que una mica gestiona la Generalitat i que són faves comptades. […]. 
Intentar una coordinació en això ha estat “missió impossible”. Només en això, 
que és un tema molt concret i que al final són quatre casos. Pretendre que 
administracions diferents coordinin els seus programes inversors, vaja, tant de 
bo, però jo crec que això requeriria un lideratge i un esforç, que si ja no el fem 
ni per coordinar els programes inversors que potser la mateixa Diputació 
llança […], em costa veure-ho entre administracions […]. És un lideratge i un 
esforç que fa tirar enrere qui l’ha de dur a terme.» 

Tal com expressen els ens locals:  

«És complicat quan cofinances una actuació i cadascú et posa les seves 
condicions. Hem de dir que això és complicat. El millor és que ho facis amb 
finançament propi, perquè si no realment és molt difícil quadrar-ho tot. 
Sempre acabes perdent alguna cosa. Per exemple, jo sé que alguns 
cofinançaments els perdrem parcialment perquè anem tard en projectes que 
són complicats, necessiten més temps.» 

«Això [una actuació d’un ajuntament] ha estat molt dificultós per a 
l’ajuntament, perquè aquesta actuació es finança a tres bandes, la Generalitat, 
el Govern d’Espanya i a través de la Diputació de Barcelona. I cadascun amb el 
seu ritme, amb els seus terminis. El Govern d’Espanya i la Generalitat ens 
obligava a tenir l’actuació finalitzada el 31 de desembre de 2021, malgrat que a 
través del PGI al setembre encara no havíem enviat les fitxes […]. No s’hi 
adequa, no.» 
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Conclusions 

Un aspecte rellevant que ha fet palesa l’avaluació de la implementació del Programa 
general d’inversions és que, en general, el cos tècnic tant de la Diputació de Barcelona 
com dels ens locals (excepte el dels municipis petits) està satisfet amb el canvi del 
model de meses de concertació pel PGI. Al mateix temps, es reconeix que és un canvi 
al qual s’han d’adaptar i que, com tots els canvis, necessita un temps de rodatge, de 
millora i d’adaptació. Els municipis petits, no obstant això, no mostren el mateix 
nivell de satisfacció, en tant que la flexibilitat que caracteritzava les meses s’adaptava 
millor a la seva realitat. De fet, això es reflecteix en el nombre de projectes ja 
formalitzats de la Línia 1, que és més baix en els municipis petits. 

Una segona i gran conclusió que l’avaluació ha identificat és que hi ha qüestions que 
s’han executat, o que estan en procés d’execució, amb èxit, i també n’hi ha d’altres 
que estan mostrant dificultats. Tant les unes com les altres provoquen que algunes 
hipòtesis de la teoria del canvi s’estiguin complint, mentre que d’altres, i en concret 
aquelles més nuclears, estan trobant punts de ruptura. A aquestes últimes, que posen 
en perill la consecució de determinats resultats esperats del Programa, cal afegir el 
fet que els supòsits implícits en la teoria del canvi no s’estan veient satisfets.  

Així, segons les percepcions dels informants entrevistats, dos dels resultats esperats a 
llarg termini del Programa van en la bona direcció per tal de ser assolits. En concret, 
els relatius a l’increment de la transparència del PGI i al reforç de l’equitat territorial. 
Amb tot, el fet que s’assoleixi un reequilibri territorial de facto dependrà de quantes 
actuacions es presentin, s’aprovin i s’executin finalment, i per a això s’ha d’esperar a 
la finalització del Programa. L’avaluació de la implementació també ha constatat una 
sèrie de resultats esperats a curt termini que sí que s’estan aconseguint. En concret, 
el respecte a l’autonomia local, l’increment del nivell de transparència en la 
distribució de fons i l’aprovació d’actuacions, l’increment de la participació i la 
corresponsabilitat dels centres gestors.  

Per contra, un dels resultats finals als quals es donava més rellevància en el marc del 
Programa, com és el d’aconseguir actuacions sostenibles, està trobant dificultats 
pràctiques que dificulten el seu assoliment i el temps necessari per fer-ho. Això és 
degut principalment al fet que les revisions en segona instància no s’estan duent a 
terme segons el que s’havia planificat, a la falta de recursos humans tant en 
quantitat com en multidisciplinarietat en alguns centres gestors, al feble 
assessorament tècnic previ a la presentació de la sol·licitud que s’ha dut a terme i a 
les dificultats dels ens locals per presentar obra ja licitada. Les dificultats trobades en 
aquestes activitats incideixen negativament en els resultats esperats a curt termini 
de millora en la planificació d’ens locals i centres gestors de la mateixa Diputació de 
Barcelona i de millora en la presentació de sol·licituds per part dels ens locals al PGI. 
Aquest incompliment, al seu torn, afecta negativament el resultat final d’augment 
del nivell d’execució d’actuacions sostenibles. 
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Una altra qüestió rellevant que s’ha trobat en l’avaluació de la implementació és que 
els informants posen sobre la taula que el Programa s’està implementant fora del 
calendari previst, tant en la presentació de sol·licituds per part dels ens locals com en 
els terminis d’aprovació d’aquestes per part de la Diputació de Barcelona. Si bé això 
genera dificultats de gestió interna, inicialment, i només inicialment, sí que sembla 
que els temps d’execució es podran complir, com a conseqüència del fet que les 
actuacions presentades ja tenen un elevat nivell de maduresa. Amb tot, no es pot 
oblidar que hi ha factors externs que les poden endarrerir.  

S’ha constatat, així mateix, una manca de complementarietat real entre els diferents 
instruments del Pla de concertació, la qual cosa afecta negativament al resultat 
esperat a llarg termini d’increment en la coordinació i optimització de la cooperació 
local. 

A continuació s’exposen les conclusions que l’avaluació de la implementació ha trobat 
per a cadascun dels components de la teoria del canvi, i com aquestes conclusions 
afecten aquesta teoria. 

Quins han estat o estan sent els aspectes que s’estan implementant amb èxit i com 
aquests aspectes afecten els resultats esperats? 

Les activitats del PGI que no presenten obstacles es refereixen tant a aquelles que són 
nuclears, és a dir, aquelles que constitueixen els pilars bàsics del Programa, com a les 
de reforç, o sigui, les que donen suport al PGI per convertir-lo en un instrument més 
robust. Dins del primer grup s’han trobat les activitats relatives a la «distribució del 
pressupost del PGI a ens locals sobre la base d’una fórmula equitativa i pública» i 
aquella directament vinculada a l’aprovació d’una línia de finançament no 
condicionat («amb l’aprovació del PGI, la Línia de suport 2 “Fons incondicionat 
d’inversió” queda directament oberta»), cosa que està permetent la consecució del 
resultat esperat a curt termini de respecte de l’autonomia local. Com a conseqüència 
directa de la fluïdesa en el desplegament de la primera activitat, s’assoleix el resultat 
esperat a mitjà termini d’increment del nivell de la transparència en la distribució de 
fons, i els resultats finals esperats a llarg termini d’increment de la transparència del 
PGI i de reforç de l’equilibri territorial. No obstant això, l’assoliment d’aquest reforç de 
facto només serà possible si efectivament tots els ens beneficiaris hi presenten les 
seves sol·licituds a temps, si aquestes són aprovades i si finalment són executades.  

Aquest últim aspecte es troba vinculat al calendari d’implementació del PGI. En 
aquest sentit, hi ha unes bones perspectives per part dels ens locals, en tant que 
consideren que sí que podran executar les seves actuacions en el termini estipulat 
gràcies al fet d’haver presentat sol·licituds ja amb un grau de maduresa elevat, és a 
dir, amb l’actuació ja licitada. En qualsevol cas, aquesta bona perspectiva s’ha de 
matisar, tal com ells mateixos fan, i és que a banda dels habituals imprevistos que 
endarrereixen les inversions (fenòmens climatològics i/o contratemps per part de 
l’empresa contractada), aquest PGI afronta riscos externs que no són gens 
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menyspreables: la situació generada per la pandèmia de la COVID-19, la crisi de 
subministraments existent a escala mundial i que encara s’ha vist més agreujada per 
la guerra entre Rússia i Ucraïna. Uns riscos que poden repercutir en els tempos 
d’execució i pels quals els ens locals no descarten haver de sol·licitar pròrrogues. 

Les activitats de reforç que s’han desplegat sense dificultats han estat les vinculades a 
l’acomodació del PGI al territori («difusió en línia del PGI a ens locals» i «elaboració i 
difusió de materials de suport a ens locals»), cosa que afecta positivament els 
resultats esperats a curt termini d’increment del nivell de transparència en el 
repartiment de fons, millora de la planificació dels ens locals i centres gestors, i 
presentació de millors sol·licituds d’actuació.  

Altres aspectes positius que ha observat l’avaluació i que, si bé no incideixen en els 
resultats esperats, sí que eren realitats que el PGI desitjava revertir o millorar en 
relació amb les meses de concertació són els relatius a la implicació dels centres 
gestors i a la simplificació de tràmits. S’ha constatat que tots dos s’han assolit. 
Tanmateix, la simplificació de tràmits sí que s’ha donat per als ens locals, però no per 
als centres gestors, que informen d’una major càrrega administrativa amb el PGI que 
amb les meses de concertació. 

Quins han estat o estan sent les principals dificultats que afronta el PGI i com 
aquestes dificultats afecten els resultats esperats? 

En general, en relació amb la població diana, l’avaluació no ha trobat problemes de 
cobertura i detecció de necessitats dels ens beneficiaris. Amb tot, aquesta absència de 
dificultats en la cobertura ha de ser matisada en el cas dels municipis petits i en el 
dels consells comarcals.  

Respecte als consells comarcals, la seva cobertura s’està posant en entredit. Això ho 
provoca el mateix disseny del PGI, ja que el Programa no preveu la despesa corrent tal 
com ho feien les meses de concertació. D’aquí que els consells comarcals no trobin el 
seu lloc en el PGI. La causa d’aquesta manca de cobertura rau, com va palesar 
l’avaluació del disseny, en el fet que la realització d’inversions no es troba entre les 
competències dels consells comarcals.28 

Pel que fa als municipis petits, s’ha evidenciat que la cobertura del programa en 
aquests ens de menor grandària no queda assegurada pel Programa en si mateix, 

 
28 Segons l’article 28, punt 28.1, del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, correspon a les comarques: a) Prestar 
assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis; b) Cooperar econòmicament en la realització 
de les obres, els serveis o les activitats dels municipis; c) Garantir, subsidiàriament, la prestació dels 
serveis municipals obligatoris en els municipis que, per raó de llur població, no estan obligats a 
prestar-los; d) Cooperar amb els municipis en l’establiment de nous serveis necessaris per al 
desenvolupament del territori; e) Establir i coordinar, amb l’informe previ dels ajuntaments afectats, 
les infraestructures, els serveis i les actuacions d’àmbit supramunicipal. 
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sinó mitjançant una sobrecàrrega de treball de l’equip tècnic i administratiu del 
municipi, així com per mitjà de l’assumpció de costos d’oportunitat (en tant que el PGI 
és la font de finançament més forta de què disposen per dur a terme les seves 
inversions, fan un esforç extra per no perdre aquest instrument, amb la qual cosa 
arriben a haver de deixar passar altres instruments que es troben a la seva 
disposició). La causa d’aquesta realitat es troba en l’escàs cos tècnic i administratiu 
dels municipis petits: la seva capacitat de redactar projectes tècnics és limitada, i la 
capacitat del cos administratiu per conèixer detalladament el procediment del PGI i 
gestionar i tramitar les sol·licituds també ho és. Així mateix, bé per la salut financera 
del municipi, bé per les característiques i circumstàncies de l’actuació, no sempre és 
possible per a ells externalitzar la redacció de projectes. Aquestes problemàtiques 
tenen un impacte negatiu en l’assoliment dels resultats esperats a curt termini de 
«millora en la planificació d’ens locals i centres gestors de la mateixa Diputació de 
Barcelona» i de «millora en la presentació de sol·licituds per part dels ens locals al 
PGI».  

Cal matisar que l’avaluació ha detectat que aquesta dificultat i les seves causes no es 
presenten amb la mateixa intensitat dins del conjunt dels municipis englobats com a 
petits. Els obstacles són més grans en aquells municipis de menys de 1.000 habitants 
que en els que estan classificats com a petits i tenen més població (el tram de 1.000 a 
5.000 habitants). 

En relació amb els recursos destinats al PGI, s’han trobat dificultats tant en els 
recursos humans com en els econòmics, i a més aquests s’han identificat com uns 
dels grans obstacles per a l’adequada implementació del PGI.  

Quant al primer aspecte, l’avaluació ha trobat mancances en els recursos humans 
dels centres gestors, tant en quantitat com en multidisciplinarietat, per donar plena 
cobertura a les tasques tant tècniques com administratives que requereix el PGI. No 
obstant això, cal matisar que no tots els centres gestors presenten aquesta dificultat 
amb la mateixa intensitat. La causa principal d’aquesta dificultat rau en el fet que el 
PGI ha suposat un increment tant d’activitats com de responsabilitats que els centres 
gestors han d’assumir en relació amb les meses de concertació, alhora que el PGI no 
s’ha dotat de recursos humans addicionals. En conseqüència, les activitats de revisió 
de sol·licituds en segona instància, l’assistència tècnica prèvia i el seguiment tècnic 
de les actuacions s’estan veient compromeses, al mateix temps que no es compleix 
un dels quatre supòsits principals: «els recursos humans són suficients en quantitat i 
en nivell de multidisciplinarietat». Aquesta realitat pot afectar, i ho està fent, el 
resultat esperat a curt termini de «millora en la presentació de sol·licituds per part 
dels ens locals al PGI». 

Pel que fa als recursos econòmics, l’avaluació ha mostrat que sovint s’han de fer 
reajustaments pressupostaris entre centres gestors i anualitats en funció del tipus i 
la quantitat de sol·licituds que hi entren. La causa d’aquesta problemàtica rau en 
l’estructura del mateix PGI, així com en el fet que l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda 
i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona es caracteritza per ser molt 
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compartimentada. D’una banda, el PGI preveu tres terminis de sol·licitud, i, de l’altra, 
el pressupost total es distribueix, des del començament, entre anualitats i centres 
gestors sobre la base de previsions de tipus i imports de sol·licituds. Combinar 
aquests dos aspectes posa en perill el correcte encaix de l’estructura. El fet que hi hagi 
tres convocatòries implica un degoteig constant de sol·licituds que impedeix conèixer 
a la vegada quantes sol·licituds hi entraran i en quin àmbit d’actuació. I, al mateix 
temps, des del moment en què es pressuposta sobre la base de previsions i aquestes 
no es compleixen, cosa que ja s’està donant (en tant que l’activitat de donar la 
conformitat amb el PGI ha presentat dificultats), s’ha de recórrer a reassignacions 
pressupostàries. Com a conseqüència d’això, s’ha observat una gestió interna de les 
consignacions pressupostàries àrdua i un endarreriment en els tempos d’aprovació 
d’actuacions que ja compten amb un informe favorable. Aquest escull no afecta cap 
component concret de la teoria del canvi, però sí que resta fluïdesa a la 
implementació del PGI i n’entorpeix el calendari. 

En relació amb les activitats i els seus outputs associats, l’avaluació ha trobat 
dificultats en la implementació de la majoria de les activitats que l’avaluació de 
disseny va identificar com a nuclears, és a dir, aquelles que conformen els pilars 
bàsics de l’arquitectura del PGI. 

Per a l’activitat d’enviament per part dels ens locals de la seva conformitat amb el 
PGI, l’avaluació he permès esbrinar que els projectes d’inversió que els ens locals van 
indicar que preveien sol·licitar no s’estan corresponent amb els que finalment, en 
general, es pot intuir que s’estan sol·licitant de facto. S’ha identificat que la causa 
d’aquesta dificultat es troba en el fet que, en tant que la conformitat amb el PGI no era 
vinculant, els ens locals van informar de projectes per acomplir el tràmit 
(independentment de si preveien dur-los a terme o no), però no tant per donar sentit 
a una planificació. En conseqüència, l’output que en la teoria es deriva d’aquesta 
activitat, és a dir, la llista de les actuacions previstes pels ens locals per sol·licitar al 
PGI ha tingut un valor que ha quedat en entredit. Això, al seu torn, repercuteix en el 
resultat esperat a curt termini de «millora en la planificació d’ens locals i centres 
gestors de la mateixa Diputació de Barcelona». 

En relació amb l’activitat d’assessorament tècnic previ a la presentació de sol·licituds, 
s’ha trobat que pràcticament no s’estan prestant assistències tècniques. Sí que es 
duen a terme moltes assistències de tipus procedimental, però molt poques de 
tècniques (cal remarcar que els ens locals mostren una elevada satisfacció amb 
l’atenció rebuda per part del cos tècnic i administratiu). La causa que explica aquesta 
dificultat és el fet que amb l’aprovació del PGI i les activitats de difusió del Programa 
que es van fer, la Diputació de Barcelona, conscient de les limitacions de personal 
existents, no va fer un especial èmfasi a publicitar aquesta possibilitat d’assistència 
tècnica. En previsió d’una possible allau de demandes d’assistències tècniques per a 
les quals no es podia assegurar que es donés cobertura a totes amb la dedicació 
necessària, no se’n va fer una difusió proactiva. En conseqüència, l’output que es 
deriva d’aquesta activitat, és a dir, la preparació per part de l’ens local de sol·licituds 
aprovables per la Diputació de Barcelona, queda molt qüestionat. Això incideix en el 
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resultat esperat a curt termini de «millora en la presentació de sol·licituds per part 
dels ens locals al PGI».  

Pel que fa a la revisió de sol·licituds en primera i segona instància, s’hi han fet 
evidents diverses dificultats, les quals, a més, són de les més rellevants que s’han 
trobat en la implementació del PGI. D’una banda, la valoració completa del nivell 
estratègic de l’actuació no pot dur-se a terme de forma justificada, ja que el criteri de 
valoració d’alineament amb els 5 ODS recollits com els principals objectius estratègics 
del PAM de la Diputació de Barcelona no posseeix subcriteris. La seva valoració s’ha de 
realitzar sobre la base d’una X en el formulari de sol·licitud. D’altra banda, en relació 
amb el pronunciament respecte dels criteris de valoració, s’ha observat que en 
general s’estan emetent informes favorables sense haver pogut revisar les sol·licituds 
en profunditat, és a dir, s’està una mica sota el punt de vista de «tot passa». Això es 
veu reflectit en el fet que la puntuació mitjana de les valoracions dels projectes és de 
85 sobre un màxim de 100. A causa de l’estructura de puntuació dels criteris de 
valoració, aquesta dificultat es refereix pràcticament de manera exclusiva a les 
actuacions d’obra nova i/o a aquelles actuacions que no compten amb un projecte 
executiu elaborat per la Diputació de Barcelona en els últims tres anys. Al mateix 
temps, la valoració completa del criteri d’alineament amb els objectius específics del 
PGI no pot dur-se a terme de forma justificada, aquest criteri no posseeix subcriteris i 
la seva valoració s’ha de realitzar sobre la base d’una X en el formulari de sol·licitud. 
Finalment, quant a l’elaboració d’una proposta de periodificació de l’import sol·licitat, 
s’ha observat que els ens locals, en general, no hi presenten sol·licituds amb una 
correcta periodificació de despeses segons anualitats. 

Les causes que expliquen les febleses en el pronunciament respecte dels criteris de 
valoració per part dels centres gestors són diverses. Algunes estan vinculades als 
centres gestors i d’altres als ens locals. Per part dels centres gestors s’ha observat, 
d’una banda, una manca de temps per poder analitzar en profunditat les sol·licituds. 
D’altra banda, hi ha mancances en la qualificació del personal per poder valorar de 
manera justa alguns dels criteris, especialment els vinculats a la sostenibilitat social. 
En tercer lloc, s’han apreciat reticències per qüestionar allò que els ens locals afirmen 
complir. Finalment, el format dels formularis de sol·licitud facilita a la Direcció de 
Serveis de Cooperació Local, als centres gestors, donar per bo un criteri si aquest està 
marcat amb una creu a la casella corresponent del formulari, sense considerar el 
detall del compliment del criteri. Per part dels ens locals, s’ha fet palès que les 
qüestions vinculades a la sostenibilitat i als ODS no estan encara integrades ni 
assumides al si de les corporacions locals, ni en l’àmbit polític ni en l’àmbit tècnic. 
D’altra banda, tampoc en el cas dels ens locals els criteris de valoració de 
sostenibilitat, especialment la social, no són ben entesos i no se sap ben bé com s’han 
d’acomplir. Finalment, s’ha observat que, en tant que el formulari de sol·licitud i la 
documentació que l’acompanya en presentar-la pot donar peu als ens locals a 
«vestir» l’actuació, aquest declaren que se’n surten en l’emplenament de les qüestions 
vinculades a sostenibilitat una mica sota la perspectiva que «el paper ho aguanta 
tot».  
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Les causes que expliquen les febleses en l’elaboració d’una proposta de periodificació 
per part dels centres gestors també són diverses i s’observen principalment en els ens 
locals i, en un grau menor, al si de la Diputació de Barcelona. En primer lloc, els ens 
locals es guien per la màxima de «com més aviat tinguem els fons, millor». En segon 
lloc, el fet d’haver de presentar una actuació que ja està licitada obliga els ens locals a 
tenir fons propis compromesos fins a tenir l’aprovació de la sol·licitud, cosa que 
complica la gestió interna i alenteix el procés. Finalment, en la mesura que s’estan 
observant retards en els tres mesos d’aprovació de sol·licituds per part de la Diputació 
(entre la presentació de la sol·licitud i la formalització de l’assistència el temps mitjà 
és de gairebé quatre mesos), la periodificació inicialment presentada pels ens locals 
pot no adaptar-se a la realitat una vegada se n’ha de produir l’aprovació definitiva.  

Totes aquestes dificultats en la revisió en segona instància, d’una banda, estan 
repercutint negativament en els tempos del PGI, produeixen endarreriments en 
aquest, i al mateix temps agreugen la ja esmentada dificultat de la necessitat de 
reajustaments pressupostaris entre centres gestors i anualitats. D’altra banda, 
incideixen molt negativament en l’outcome a mitjà termini «d’increment en 
sol·licituds aprovades, sostenibles, estratègiques, amb qualitat tècnica i maduresa, 
adequades al territori i vinculades a projectes executius de la Diputació de Barcelona», 
en concret pel que fa a la possibilitat que de facto els projectes aprovats siguin 
veritablement sostenibles, i no pas menys al fet que estiguin veritablement alineats 
amb els objectius específics del PGI i amb els cinc ODS identificats com a estratègics 
en el PAM de la Diputació de Barcelona. 

Quant a l’activitat de seguiment de les actuacions d’inversió aprovades, l’avaluació ha 
posat de manifest que només afecta el seguiment tècnic, i és que no s’està duent a 
terme un seguiment tècnic de les actuacions. Sí que se’n fa un seguiment 
administratiu i d’execució pressupostària. La causa d’aquesta absència generalitzada 
de seguiment rau una vegada més en la manca de recursos humans en els centres 
gestors. Aquesta dificultat no afecta cap component i/o hipòtesi de la teoria del canvi 
del Programa, però sí que, més enllà de la fiscalització, impedeix que es produeixi un 
aprenentatge tècnic conjunt per part de la Diputació que permeti  gestionar el 
coneixement en pro d’una millora de les actuacions futures. 

L’avaluació ha observat també una dificultat vinculada a l’estructura del mateix PGI, 
en concret a les seves línies de suport, i és la impossibilitat de compatibilitzar de 
facto la Línia 1 i la Línia 2 en aquells casos en què la sol·licitud a la Línia 1 s’hagi 
presentat després del 31 de desembre de 2021. En tant que el termini d’execució de la 
Línia 2 és la data esmentada i el tercer període extraordinari de sol·licituds va de l’1 de 
gener de 2022 al 30 de juny de 2022, els temps d’execució de totes dues línies no 
s’estan complementant del tot a la pràctica, ja que, tal com ha palesat l’anàlisi 
quantitativa, un percentatge rellevant de les sol·licituds entraran en la tercera 
convocatòria. 

Pel que fa a com el cronograma del PGI s’està desenvolupant a la pràctica, l’avaluació 
ha fet evident que el calendari per a la presentació de sol·licituds per part dels ens 
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locals no s’adapta al seu cicle inversor. A més, aquesta dificultat s’ha identificat per 
part del cos tècnic i administratiu implicat en el Programa (tant dels ens locals com 
de la Diputació de Barcelona) com una de les principals dificultats que troba la 
implementació del PGI. Efectivament, les dades quantitatives mostren retards en la 
presentació de sol·licituds per part dels ens locals, de manera que la tercera 
convocatòria extraordinària passa a ser pràcticament ordinària. La causa d’aquest 
endarreriment rau en el fet que els ens locals han de presentar les seves sol·licituds 
amb l’actuació ja licitada, amb l’expedient de contractació aprovat i l’obertura del 
procediment d’adjudicació disposada. Complir amb aquest requisit demana als ens 
locals que facin una sèrie de processos que poden donar-se amb total fluïdesa o poden 
trobar-se amb esculls en algun procés o en tots. En el primer cas, els ens locals han 
pogut presentar-hi les seves sol·licituds amb temps, cosa que va passar per a la 
primera convocatòria. En el segon cas, l’adequació al calendari del PGI del cicle 
d’inversió de l’ens local presenta dificultats, i és el que explica el retard en la 
presentació de sol·licituds. Els principals esculls que els ens s’han trobat per poder 
presentar-hi les sol·licituds abans de la tercera convocatòria extraordinària han estat 
els següents:  

• La decisió política sobre quines actuacions s’hi han de presentar s’ha dilatat en 
el temps, perquè les prioritats del mandat municipal han variat o bé per 
manca de planificació al si de l’ens local.  

• El projecte de l’actuació no estava redactat (cosa que té més incidència en el cas 
dels projectes d’obra nova)  

• S’ha endarrerit l’aprovació del pressupost municipal o bé s’ha prorrogat el de 
l’any anterior sense incloure-hi noves inversions.  

• El vistiplau d’Intervenció municipal ha trigat a arribar a causa de la incertesa 
que li ha pogut generar donar llum verda a una licitació els fons de la qual 
estan condicionats. 

• La licitació ha quedat deserta, amb la qual cosa s’ha de tornar a licitar. 
 

La conseqüència immediata de tot el que s’ha exposat és que la implementació del PGI 
es troba fora del calendari previst. A més, està en perill l’assoliment del resultat a curt 
termini de «millora en la planificació d’ens locals i centres gestors de la mateixa 
Diputació de Barcelona».  

També vinculada al calendari d’implementació del PGI, l’avaluació ha posat de 
manifest una manca d’adequació del calendari per a l’aprovació de sol·licituds per 
part de la Diputació de Barcelona. S’ha advertit que, en alguns casos, presenta retards 
en la seva aprovació i que no sempre s’estan confirmant en un termini de tres mesos. 
De nou són diverses les causes que expliquen aquests endarreriments: no totes les 
sol·licituds es presenten correctament, ni pel que fa a la forma ni quant al contingut, 
i això requereix la realització d’esmenes; els reajustaments necessaris del pressupost 
total del PGI entre centres gestors i anualitats impliquen un retard en la possibilitat 
de realitzar aprovacions definitives; a més, s’aprecia que quan el temps d’aprovació de 
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la sol·licitud coincideix amb el canvi d’any, el retard pot augmentar. De la mateixa 
manera que amb el ritme de presentació de sol·licituds, aquest endarreriment en les 
aprovacions està implicant que el PGI es trobi fora del calendari previst i també posa 
en perill l’assoliment del resultat a curt termini de «millora en la planificació d’ens 
locals i centres gestors de la mateixa Diputació de Barcelona». 

En relació amb la complementarietat i coordinació entre els diferents instruments 
del Pla de concertació, l’avaluació ha detectat que aquesta és feble, tant amb el 
Catàleg de serveis com amb els programes sectorials. Pel que fa al Catàleg, hi ha 
diversos motius que expliquen aquesta fluixa complementarietat. D’una banda, el 
nombre de projectes executius que la Diputació pot fer anualment a través del Catàleg 
de serveis és limitat. D’altra banda, els tempos d’elaboració dels projectes executius 
no es corresponen amb els tempos que haurien de donar-se perquè l’ens local 
presentés el projecte executiu dins del mateix mandat. Pel que fa als programes 
sectorials que es van aprovant, s’ha observat que no hi ha una coordinació adequada 
en relació amb els tempos de sol·licitud i els tempos d’execució del PGI amb aquests 
programes, i a més es genera una abundància de programes que provoca una certa 
«sobredosi» de fons de finançament per als ens locals. En conseqüència, els temps de 
redacció de projectes executius (sobretot d’obra nova) es dilaten en el temps, 
especialment en el cas dels municipis petits. Així mateix, els ens se centren a 
sol·licitar actuacions en programes específics el termini dels quals és més curt que el 
PGI, i deixen la sol·licitud d’actuacions al PGI per a l’última convocatòria. Tot el que 
s’ha exposat incrementa la ja esmentada dificultat d’adequació del calendari del PGI 
al cicle inversor dels ens locals, i, a més, posa en perill el resultat esperat a mitjà 
termini d’«increment en sol·licituds aprovades, sostenibles, estratègiques, amb 
qualitat tècnica i maduresa, adequades al territori i vinculades a projectes executius 
de la Diputació de Barcelona», especialment en el vincle amb projectes executius de la 
Diputació de Barcelona. 

En relació amb la complementarietat del PGI amb altres programes o plans adreçats 
a finançar inversió d’ens locals (com ara el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya de 
la Generalitat de Catalunya, PUOSC, 2020-2024, el Pla metropolità d’inversions de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona 2020-2023 per als municipis que siguin dins de la 
seva àrea, els del Govern d’Espanya o els fons europeus), s’ha observat que aquesta és 
minsa, si no inexistent. Més enllà de la possibilitat de cofinançament que el PGI 
ofereix, no s’ha detectat una major complementarietat. La causa d’aquesta mancança 
rau en el fet que cada institució elabora els seus plans i programes en funció de les 
seves prioritats i estructures, establint terminis de sol·licitud i d’execució diferents 
entre si, i fins i tot inversions elegibles diferenciades. En conseqüència, el 
cofinançament, és a dir, el nexe d’unió existent entre ells, és complex i es perden 
cofinançaments amb el PGI.  
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Recomanacions 

Tenint en compte tant els aspectes positius com les dificultats que s’han detectat en 
la implementació del PGI, s’ofereixen a continuació una sèrie de recomanacions de 
millora. És important assenyalar que aquestes recomanacions neixen dels mateixos 
punts de millora que tant els centres gestors de la Diputació de Barcelona com els ens 
locals han dut a terme en el marc del treball de camp qualitatiu realitzat amb ells, i 
estan reforçades en la seva majoria pels resultats de l’anàlisi quantitativa provinent 
de les dades d’activitat pròpies del Programa i els resultats d’una enquesta sobre la 
implementació del PGI. 

Així mateix, per a algunes de les recomanacions desenvolupades tot seguit, s’ofereix a 
més l’opinió del territori, la qual cosa té un valor afegit perquè, a diferència d’altres 
recomanacions realitzades en avaluacions similars, aporta informació addicional 
sobre l’acolliment d’algunes propostes de millora per part dels principals agents 
destinataris del Programa. Aquest aspecte és clau a l’hora de tenir en compte la seva 
posada en pràctica, atès que és informació fonamental per planificar i prioritzar la 
posada en marxa de les recomanacions que es desprenen de l’avaluació. 

Les recomanacions que han sorgit i que han estat prioritzades són les següents: 

1. Augmentar la dotació de recursos humans, o bé organitzar de manera diferent els 
actuals, en els centres gestors tant en quantitat com en multidisciplinarietat. S’ha 
estimat necessari preveure en el disseny del PGI una major i més variada (amb 
diferents qualificacions) dotació de recursos humans, per tal d’assegurar unes 
valoracions en segona instància de més qualitat, cosa que alhora permetria prestar 
assistències tècniques de contingut i no només procedimentals. Aquest és un aspecte 
de reflexió interna i al qual es recomana dedicar temps a fi de preveure possibles 
escenaris segons l’estat actual i l’evolució del mateix programa. En cas que la 
Diputació no disposi de recursos econòmics per augmentar els recursos humans 
destinats al PGI, se suggereix: 

– Reduir la dotació del PGI destinada a actuacions d’inversió i dedicar la part 
deduïda a equip tècnic que pugui gestionar-lo. Un model inspirador es podria 
trobar en l’organització de recursos humans de l’AMB en el seu Programa de 
projectes i assistència tècnica, en què dedica una considerable quantitat de 
recursos a l’assistència tècnica que els ens necessiten per a l’execució de les 
seves inversions. 
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Opinió del territori sobre la necessitat d’augmentar la intensitat del seguiment 
tècnic per part dels centres gestors de la DIBA (taules 34 i 35)29 

Pel que fa als resultats de l’enquesta, en general es percep que aquest augment de recursos 
humans no ha de traduir-se necessàriament en un augment més intensiu del seguiment tècnic 
de les actuacions per part dels centres gestors de la Diputació de Barcelona, per la qual cosa els 
esforços s’haurien de centrar en altres funcions dels centres gestors (per exemple, l’assistència 
tècnica prèvia o la valoració de les sol·licituds). Els secretaris i tècnics especialitzats pensen que 
és «poc necessari» incrementar la intensitat en el seguiment tècnic per part dels centres gestors 
de la DIBA (entorn del 60 %). Tanmateix, sí que és important destacar que hi ha una part 
important d’aquests col·lectius que sí que ho veuen com a «bastant necessari» (un 24 % dels 
secretaris i un 27 % dels tècnics especialitzats). L’estructura de les respostes és molt similar si 
les segmentem segons la grandària del municipi. 

 

 

2. Distribuir el pressupost total del PGI en una bossa única i no per àrees d’actuació 
(centres gestors). S’ha detectat la necessitat de no treballar amb un pressupost 
compartimentat segons centres gestors i anualitats, i recórrer a una bossa única de la 
qual puguin anar fent tots els centres gestors en funció de la quantitat i de la mena 
de sol·licituds que vagin entrant. Es tracta d’una qüestió que seria necessari gestionar 
i consensuar amb l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, tot i que la proposta s’hauria de contrastar, fonamentar i 
desenvolupar degudament. 

Opinió del territori sobre distribuir el pressupost en una bossa única (taules 36 
i 37) 

Es desprèn la necessitat d’impulsar aquesta mesura, atès que és de consens entre totes les 
figures professionals que han donat resposta a l’enquesta d’implementació del PGI. 
Concretament, tal com podem veure en la taula 36, el percentatge de «bastant necessària» se 
situa al voltant del 45 % entre els secretaris, tècnics especialistes i tècnics d’administració. Així 
mateix, cal ressaltar que el 15 % dels secretaris i un 20 % dels tècnics especialitzats creuen que 
la distribució del pressupost en una bossa única és «molt necessària». La segona taula d’aquest 
apartat presenta la mateixa evidència, però segmentant les respostes segons la grandària de 
l’ens local: un percentatge important dels municipis considera que la bossa única és bastant i 
molt necessària.  

 

3. Mantenir les activitats de difusió del PGI que s’han dut a terme a causa dels bons 
resultats que han mostrat. No obstant això, es recomanen millores importants en els 
següents sentits:  

• Difondre obertament i àmpliament la possibilitat que els ens locals comptin 
amb assistències tècniques de contingut.  

 
29 Per a cadascun d’aquests requadres d’opinió, podeu consultar el detall de les respostes a l’annex 4. 
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• Remarcar la importància de presentar les sol·licituds correctament en la forma 
i el fons, i molt especialment en l’adequada periodificació del calendari 
d’execució. 

• Insistir en la possibilitat que ofereix la Línia 2 de suport «Fons incondicionat 
d’inversió» de finançar l’externalització de la redacció de projectes, ja que 
aquesta qüestió ha quedat difuminada i pot solucionar les dificultats de 
redacció de projectes en aquells ens locals per als quals això suposa una 
dificultat.  

• Realitzar la difusió del pròxim PGI amb sis mesos d’antelació, de manera que 
s’entengui amb temps suficient i els ens locals ho puguin planificar millor. 

Opinió del territori sobre mantenir les activitats de difusió del PGI (taules 38 i 
39) 

Pel que fa a l’opinió més generalitzada a partir de les respostes rebudes de l’enquesta sobre la 
implementació del PGI, cal destacar que hi ha una certa divisió sobre aquesta mesura segons el 
punt de vista dels secretaris o l’òptica més tècnica. Mentre que un 47 % dels secretaris 
consideren que aquesta recomanació és poc necessària, el 47 % dels tècnics especialitzats i el 
41 % dels tècnics d’administració pensen que mantenir les activitats de difusió del PGI és 
«bastant necessari». També s’ha de remarcar que el 40 % dels secretaris consideren que això és 
«bastant necessari». Si analitzem les respostes segons la grandària de l’ens local, arribarem a 
una conclusió semblant: hi ha una certa divisió en la necessitat d’aquesta proposta de millora. 
Sembla que sí que és necessària per als municipis de més de 5.000 habitants (un 47 % se situen 
en el «bastant necessari»), però no ho és per als municipis de menys de 5.000 habitants (el 47 % 
afirma que és «poc necessari»). Per tant, segons aquestes xifres, la mesura sembla tenir poc 
marge de recorregut en uns municipis, tot i que sí que en té en d’altres. En conseqüència, caldrà 
estudiar a la pràctica estratègies de diferenciació de la difusió del PGI segons les categories 
professionals i la grandària municipal. 

 

4. Revisar la característica de no vinculant de l’activitat que requereix donar la 
conformitat amb el PGI. Perquè aquesta conformitat tingui sentit ha de ser vinculant, 
de manera que els ens locals efectivament planifiquin millor les seves actuacions i la 
Diputació de Barcelona pugui pressupostar la distribució de fons entre centres gestors 
i anualitats amb veritable coneixement de causa. Mentre la conformitat amb el PGI 
no sigui vinculant, la seva existència no ha mostrat sentit, per la qual cosa podria 
eliminar-se del disseny del PGI. 

5. Assegurar que la revisió en primera i segona instància de les sol·licituds 
presentades es duu a terme amb garanties. Per a això es recomana, a més del ja 
esmentat increment de la dotació de recursos humans en els centres gestors, 
incloure les següents actuacions de forma aïllada o bé combinada:  

• Assegurar que tots els criteris de valoració disposin de subcriteris que els 
desenvolupin. 

• Formar el personal tècnic de centres gestors i ens locals sobre els criteris de 
valoració de les sol·licituds.  
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• Elaborar un vídeo pedagògic i divulgatiu on es detallin els criteris de valoració i 
com s’han de complir de facto.  

• Introduir modificacions en els formularis de sol·licitud de manera que es trobi 
un equilibri entre el fet que els ens locals ofereixin una bona justificació en el 
seu emplenament dels criteris de valoració i el fet que els centres gestors 
puguin valorar-los d’una manera justificada al mateix temps que àgil. 

• L’opció de l’externalització d’activitats de valoració de sol·licituds en segona 
instància presenta resistències al canvi per part dels centres gestors, i no es 
considera com una alternativa viable. S’estima que qui realitzi les valoracions 
ha de conèixer en profunditat la realitat dels ens locals en les seves decisions i 
capacitats inversores, i que l’externalització implica una mala gestió del 
coneixement acumulat pel personal tècnic de la Diputació. 

6. Incrementar les exigències sobre el compliment dels criteris de valoració vinculats 
a la sostenibilitat, en cas que es desitgi que les actuacions siguin veritablement 
sostenibles. Una opció seria incloure el requisit que el PGI va valorar en un primer 
moment: «en la mesura que la sol·licitud assoleixi la puntuació mínima global de 50 
i la puntuació mínima de 15 en el criteri Sostenibilitat de l’actuació, el sentit de 
l’informe serà favorable i permetrà que l’actuació es financi». És a dir, exigir un 
mínim de 15 punts en el criteri de sostenibilitat de l’actuació. 

Opinió del territori sobre incrementar el pes dels criteris relatius a la 
sostenibilitat de les inversions (taules 40 i 41) 

En general, no hi ha una opinió definitiva sobre la necessitat d’impulsar aquesta mesura. Els 
percentatges de secretaris i tècnics especialistes que responen «poc necessari» són molt similars 
als que afirmen que és «bastant necessari». Tanmateix, en el cas dels tècnics administratius sí 
que aquests percentatges difereixen una mica més i es decanten cap a «bastant necessari» 
(50 %). A una conclusió similar s’arriba si considerem la grandària de l’ens local: entorn del 45 % 
de les respostes creuen que és «poc necessari», per bé que una part important dels municipis 
grans i petits (al voltant del 40 %) la veuen com una mesura bastant necessària.  

 
7. Establir mecanismes de garantia d’aprovació de sol·licituds, per tal de reduir la 
incertesa sobre el procés que alguns municipis poden experimentar. En tant que els 
ens locals afronten dificultats pressupostàries i de les seves intervencions per licitar 
actuacions, en no tenir la garantia que els fons per a la seva execució els seran 
concedits, plantegen la cerca d’opcions de tenir unes certes garanties per part de la 
Diputació de Barcelona abans de licitar. Es recomana la cerca de fórmules que 
mantinguin l’equilibri entre la condicionalitat dels fons de la Diputació i la facilitació 
del procés de licitació dels ens locals. El fet de comptar amb una assistència tècnica 
de contingut que asseguri l’aprovació de l’actuació es planteja com l’opció més viable. 

8. Definir de manera detallada i concisa sota quins supòsits i condicions es pot 
aprovar una pròrroga i/o un canvi de destinació d’una actuació. Si bé aquesta 
avaluació d’implementació ha estat de mitjà termini, els centres gestors han mostrat 
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els seus temors davant la manca de criteris clars per valorar les sol·licituds de 
pròrroga i canvi de destinació que puguin anar arribant, motiu pel qual sol·liciten la 
clarificació d’aquests criteris. 

9. Mantenir el 20 % de la Línia 2 de suport «Fons incondicionat d’inversió» 
independentment que es doni una millora en la situació derivada de l’emergència 
sanitària de la COVID-19. En tant que l’existència d’aquesta Línia 2 de suport 
inicialment es justificava a causa de la situació derivada de la pandèmia de la COVID-
19, i en la mesura que ha mostrat un bon acolliment per part dels ens locals i ha 
reforçat el respecte a la seva autonomia local, es recomana mantenir aquest fons 
incondicionat. 

10. Ampliar al termini d’execució de la Línia 2 de suport «Fons incondicionat 
d’inversió» de manera que s’acomodi a la convocatòria de la Línia 1 de suport 
«Projectes sostenibles». Aquesta recomanació es fa per evitar que les actuacions que 
es presentin una vegada ha finalitzat el termini d’execució de la Línia 2 puguin ser 
complementades amb la Línia 1, tal com estableixen les bases reguladores del PGI. 

Opinió del territori sobre ampliar el termini de la Línia 2 incondicionada 
(taules 42 i 43) 

En general, es considera que aquesta mesura és «bastant» i «molt necessària». D’una banda, el 
40 % dels tècnics especialitzats considera que és «molt necessària». D’altra banda, el 65 % dels 
secretaris i el 56 % dels tècnics administratius consideren que és «bastant necessària». 
Finalment, però, cal destacar que hi ha un percentatge de totes les respostes (20 %) que considera 
que l’ampliació del termini de la Línia 2 és «poc necessària». Si s’analitzen les respostes segons 
el punt de vista de la grandària del municipi, la segona taula mostra que els municipis 
consideren que aquesta mesura és «bastant necessària» (el 54,2 % de les respostes). Amb tot, cal 
assenyalar que el 20 % dels municipis amb menys de 5.000 habitants i el 16,3 % dels municipis 
amb més de 5.000 habitants creuen que l’ampliació del termini és «poc necessària».  

 

11. Incrementar la complementarietat i coordinació dels instruments de cooperació 
local. La taula següent dona més informació sobre la necessitat d’incrementar la 
complementarietat i coordinació amb altres instruments de cooperació local de la 
Diputació de Barcelona.  

Opinió del territori sobre incrementar la complementarietat amb altres 
instruments de cooperació local (taules 44 i 45) 

En general, el 73,4 % de les respostes rebudes consideren que és «bastant» i «molt necessari». 
Cal destacar que són els secretaris i els tècnics especialitzats els qui tenen uns percentatges més 
alts en aquestes dues categories, de manera que les raons que hi ha darrere tenen a veure amb 
aspectes substantius del PGI (més que no pas administratius o de gestió). Les dades de la segona 
taula d’aquest punt porten a una conclusió similar: el 59 % dels ens locals consideren que 
l’increment és «bastant» i «molt necessari». Només una petita part d’ens locals (21 %) considera 
que és una mesura poc necessària. 
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En aquest sentit, les recomanacions que han realitzat els centres gestors i els ens 
locals tenen a veure amb el següent: 

• En tant que a la pràctica el punt de major complementarietat entre el Catàleg 
de serveis i el PGI es dona en la redacció de projectes executius que 
posteriorment es puguin presentar al PGI, es recomana un increment en la 
redacció d’aquests tipus de projectes en el marc del Catàleg de serveis.  

• En relació amb els programes específics del PGI, es planteja la necessitat de 
coordinar tant els terminis de sol·licitud entre aquests programes i els del PGI 
com el contingut de les actuacions elegibles, de manera que no es produeixin 
solapaments ni de calendari ni de contingut. 

• Per a una major simplificació dels instruments de la cooperació local, se 
suggereix la possibilitat que aquelles actuacions que anualment i de manera 
reiterada presenten els ens locals al Catàleg de serveis siguin gestionades 
directament per part de la Diputació de Barcelona. 

12. Tractament específic per als municipis petits, amb especial incidència, almenys, 
en aquells de menys de 1.000 habitants. La taula següent mostra l’opinió dels 
diferents professionals dels municipis que han donat resposta a l’enquesta sobre la 
implementació del PGI.  

Opinió del territori sobre avançar en una línia de suport específica per a 
municipis petits (taules 46 i 47) 

En general, es pot afirmar que aquesta proposta de millora es considera d’elevada necessitat. 
D’una banda, el 50 % de les respostes consideren que aquesta mesura és molt necessària i un 
32 % opina que és bastant necessària. D’altra banda, el 60 % dels secretaris creuen que l’avenç 
en aquesta línia de suport és «molt necessari», i pensen això mateix el 37 % dels tècnics 
especialitzats i el 44 % dels tècnics administratius. Si analitzem les respostes des de l’òptica de 
l’ens local s’arriba a una conclusió idèntica: un 32 % dels municipis creuen que l’avenç en la 
línia de suport és «bastant necessari» i un 50 % el considera «molt necessari». A més, un 75 % 
dels municipis amb menys de 5.000 habitants creuen que és «molt necessari».  

 

En aquest sentit, les propostes que neixen per posar al centre aquest tipus de 
municipis són: 

• Creació d’una línia de suport específica que s’adapti a les seves necessitats 
d’agenda, de personal i, en definitiva, de major flexibilitat. Des d’un punt de 
vista conceptual, seria optar per una línia específica tal com fa el Pla únic 
d’obres i serveis de la Generalitat de Catalunya (PUOSC) 2020-2024 amb la seva 
línia de subvencions per a acció territorial a municipis petits (menys de 5.000 
habitants). 

• Execució directa de la Diputació de Barcelona de les inversions dels municipis 
petits. Es tractaria d’un model de claus en mà similar al de l’Àrea 
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Metropolitana de Barcelona en el seu Programa d’actuacions de cohesió 
territorial (PACTE) i en el seu programa d’inversions del Pla de sostenibilitat 
ambiental (PSA). 

• Reforç de l’assistència tècnica especialment en la fase de sol·licitud 
d’actuacions i suport tècnic real en la redacció de projectes.  

• En cas de mantenir el seu espai dins de l’actual Línia 1 de suport «Projectes 
sostenibles», flexibilització de les condicions d’accés als fons i/o de tempos de 
sol·licitud.  

13. Replantejar-se la cabuda dels consells comarcals com a entitats beneficiàries del 
PGI. En la mesura que els consells comarcals no tenen la realització d’inversions dins 
de les seves competències, se suggereix crear una altra eina que els doni suport i que 
contempli la despesa corrent, que és la que per les seves competències delegades 
necessiten, sempre que això no entri en conflicte amb la responsabilitat que té la 
Generalitat de Catalunya en aquesta matèria. 

14. Harmonitzar els calendaris de tot el procés de sol·licitud, concessió i execució de la 
inversió del PGI amb el calendari dels ens locals que presenten projectes. Un dels 
aspectes que s’ha fet constar amb més èmfasi en el treball qualitatiu és la dificultat 
existent per acomodar els calendaris dels ens locals a aquells que estableix ex ante el 
PGI. En aquest sentit, una de les propostes que es realitza és reconsiderar l’actual 
calendari i incloure la perspectiva dels ens locals que presenten els projectes en la 
seva configuració final. Per tant, la proposta és incloure la temporalitat i terminis que 
són propis dels ens locals en la planificació de tot el procés del PGI. 

Opinió del territori sobre acomodar el calendari del PGI al de les entitats locals 
(taules 48 i 49) 

En general, el 93 % de les respostes rebudes consideren que aquesta proposta és bastant o molt 
necessària. Així mateix, s’ha de ressaltar que el 63 % dels tècnics administratius consideren 
aquesta mesura com a molt necessària, fet que reflecteix les constants dificultats que tenen en 
la seva vida quotidiana per assolir els actuals terminis establerts per a les diferents etapes del 
PGI. L’anàlisi de les respostes tenint en compte la grandària del municipi posa de manifest que 
aquesta proposta es considera de vital importància: el 49 % dels municipis creuen que 
l’acomodament del calendari del PGI al de les entitats locals és «bastant necessari» i el 44 % 
troba que això és «molt necessari». 
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Annex 1. Teoria del canvi del PGI 
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Les hipòtesis del PGI 

L’avaluació del disseny del PGI va dividir les hipòtesis de la teoria del canvi 
del PGI en hipòtesis nuclears i en hipòtesis de reforç. Les primeres es 
refereixen a aquelles que conformen els pilars bàsics de l’arquitectura del 
PGI, mentre que les segones són aquelles que donen suport al PGI per 
convertir-lo en un instrument més robust. 

 

Hipòtesis nuclears 
 
H1. Si el repartiment de fons es realitza sobre la base d’una fórmula que té 
en compte criteris poblacionals, territorials, econòmics, socials i 
socioeconòmics, i a més aquests són públics, llavors es reforçarà l’equilibri 
territorial i augmentarà la transparència en el repartiment de fons, la qual 
cosa en última instància incrementarà la transparència del Programa. 
 
H2. Si s’obren tres convocatòries per a la presentació de sol·licituds 
d’actuacions de manteniment, reposició i obra nova sostenibles i aquestes 
són valorades sota criteris tècnics públics i vinculats a la sostenibilitat, a la 
qualitat tècnica i al grau de maduresa, a l’àmbit estratègic, a l’alineació 
amb els objectius específics del PGI i beneficiant aquells projectes executius 
elaborats per la Diputació de Barcelona, llavors augmentarà el nombre de 
sol·licituds d’actuacions aprovades que siguin sostenibles, estratègiques, 
amb qualitat tècnica i maduresa, i vinculades a projectes executius 
elaborats per la Diputació de Barcelona, cosa que farà que s’incrementi el 
nivell d’execució d’actuacions sostenibles, augmenti la coordinació i 
l’optimització de la cooperació local i s’incrementi el nivell de 
transparència del Programa. 
Aquesta segona hipòtesi, a banda de fonamentar-se en la valoració de 
sol·licituds sota criteris tècnics i públics, recolza en el fet que els ens locals 
presentin una primera llista d’actuacions seleccionades, els centres gestors 
prestin assessorament tècnic als ens locals per a l’elaboració de sol·licituds, 
es realitzi una primera valoració de forma i de qüestions estratègiques de 
l’actuació i, a més, es porti a terme un seguiment tècnic i administratiu de 
les actuacions. En la mesura que això incrementa la planificació dels ens 
locals i els centres gestors, es presenten millors sol·licituds i els centres 
gestors hi tenen un paper actiu i transfereixen els seus coneixements.  
 
H3. Si s’estableix una línia de subvencions per a manteniment, reposició i 
obra nova, d’accés no condicionant als fons, llavors es respectarà 
l’autonomia local en la seva competència inversora. 
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Hipòtesis de reforç 
 
H4. Si es duu a terme una acomodació del Programa al territori mitjançant 
la realització de sessions de difusió adreçades a ens locals i l’elaboració de 
materials de suport, llavors s’incrementarà el nivell de transparència en el 
repartiment de fons i en el procés d’aprovació d’actuacions, millorarà la 
planificació dels ens locals i centres gestors i es presentaran millors 
sol·licituds d’actuació, cosa que contribuirà a augmentar el nombre de 
sol·licituds d’actuacions aprovades que siguin sostenibles, estratègiques, 
amb qualitat tècnica i maduresa, i vinculades a projectes executius 
elaborats per la Diputació de Barcelona. Això en última instància 
incrementarà el nivell d’execució d’actuacions sostenibles, augmentarà la 
coordinació i l’optimització de la cooperació local, i incrementarà el nivell 
de transparència del Programa. 
 
H5. Si s’implementa un procés de rendició de comptes i millora contínua 
basat en l’elaboració d’un quadre de comandament i el seguiment 
mitjançant enquestes a ens locals, llavors a llarg termini s’incrementarà el 
nivell d’execució d’actuacions sostenibles, augmentarà la coordinació i 
l’optimització de la cooperació local, i s’incrementarà el nivell de 
transparència del Programa. 
 

Els supòsits del PGI 

A continuació es recullen els supòsits de la teoria del canvi del PGI, 
entenent com a tals aquelles condicions que s’assumeixen com a certes, 
que es donen per descomptades i que es consideren necessàries per tal que 
les hipòtesis es compleixin. 

S1. Els recursos humans són suficients en quantitat i en nivell de 
multidisciplinarietat.  

S2. Els criteris de valoració de sol·licituds en segona instància estan prou 
aclarits i objectivats.  

S3. Els criteris de valoració de sol·licituds d’ampliació de terminis i de canvi 
de destinació estan prou aclarits i objectivats. 

S4. Els terminis del PGI s’adapten al cicle de gestió dels ens locals. 
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Els components de la teoria del canvi 

Recursos 
Els recursos amb els quals el PGI està dotat van quedar classificats en el 
disseny en recursos econòmics i humans.  

Recursos econòmics 
Conformats per la dotació econòmica del PGI que suposa l’import total que 
s’haurà de distribuir entre els ens locals: 260 milions d’euros. Aquest import 
es distribueix inicialment per àrees d’actuació o centres gestors i per 
anualitats,30 tal com recull la taula següent:  

- Direcció de Serveis de Cooperació Local: 52.000.000,00 € (20 % del 
pressupost total del PGI). 

- Centre gestor d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic: 122.720.000,00 € (47,2 % del pressupost total del PGI). 

- Centre gestor d’Esports: 33.280.000,00 € (12,8 % del pressupost total del 
PGI). 

- Centre gestor de Medi Ambient: 8.320.000,00 € (3,2 % del pressupost 
total del PGI). 

- Centre gestor d’Infraestructures Viàries i Mobilitat: 20.800.000,00 € 
(8 % del pressupost total del PGI). 

- Centre gestor de Cultura: 10.400.000,00 € (4 % del pressupost total del 
PGI). 

- Centre gestor de Biblioteques: 6.240.000,00 € (2,4 % del pressupost total 
del PGI). 

- Centre gestor de Tecnologies i Sistemes Corporatius: 4.160.000,00 € 
(1,6 % del pressupost total del PGI). 

 
30 Aquesta és la distribució inicial que es fa amb l’aprovació del PGI i, tal com s’indica en la 
Modificació del Programa general d’inversions de la Diputació de Barcelona (exp. núm. 
2020/0001571), «La quantia […] podrà reajustar-se entre aplicacions pressupostàries i/o 
entre anualitats en funció de les sol·licituds que es presentin, els centres que correspongui 
assignar i les seves periodificacions». 
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- Centre gestor d’Habitatge, Urbanisme i Activitats: 2.080.000,00 € (0,8 % 
del pressupost total del PGI). 

Recursos humans 
Conjunt de personal de direcció, gerència, tècnic i administratiu, ja siguin 
funcionaris de carrera i interins i/o personal laboral responsable de la 
implementació del PGI. Aquests recursos humans a la disposició del PGI 
estan constituïts per personal propi de la Diputació de Barcelona i se situen 
en la Direcció de Serveis de Cooperació Local, els centres gestors i Secretaria 
i Intervenció. Per manca d’informació detallada no es poden quantificar 
aquests recursos humans. 
 

Activitats i outputs associats 
L’avaluació del disseny del PGI va subdividir les activitats en activitats 
nuclears i activitats de reforç. Igual que en el cas de les hipòtesis, les 
primeres conformen els pilars bàsics de l’arquitectura del PGI, mentre que 
les segones són aquelles que donen suport al PGI per convertir-lo en un 
instrument més robust. 

Activitats nuclears 

A1. Distribució del pressupost del PGI a ens locals sobre la base d’una 
fórmula equitativa i pública. 

A2. Aprovació del PGI: 

A2.1. Enviament per part dels ens locals de la seva conformitat amb 
el PGI. L’output que es deriva d’aquesta activitat són les llistes d’ens 
locals conformes amb el PGI i de les actuacions que tenen previstes.  

A2.2. Amb l’aprovació del PGI, la Línia de suport 2 «Fons incondicionat 
d’inversió» queda directament oberta, de la qual es deriva l’output 
aprovació conjunta de concessions a ens locals, per a les aplicacions 
dels pressupostos dels ens aprovats per a l’exercici 2021. 

A2.3. Assessorament tècnic previ a la presentació de sol·licituds. 
L’output que es deriva d’aquesta activitat és la preparació per part de 
l’ens local de sol·licituds aprovables per la Diputació de Barcelona.  

A2.4. Revisió de sol·licituds en primera instància. L’output que es 
deriva d’aquesta activitat són les sol·licituds esmenades i/o aquelles 
que passen a la revisió en segona instància. 
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A2.5. Revisió de sol·licituds en segona instància. Els outputs que es 
deriven d’aquesta activitat són els informes tècnics de valoració 
realitzats de manera conjunta pel centre gestor i per la Direcció de 
Serveis de Cooperació Local, i les propostes de periodificació de 
l’import sol·licitat per actuació. Els informes tècnics de valoració 
poden ser favorables, desfavorables o esmenats. 

A2.6. Seguiment de les actuacions d’inversió aprovades. Els outputs 
que es deriven d’aquesta activitat són el nombre de seguiments 
tècnics, administratius i d’execució pressupostària, així com les 
valoracions de justificacions d’execució, les sol·licituds de pròrroga 
valorades i les sol·licituds de canvi de destinació valorades.  

 

Activitats de reforç 

A3. Acomodació del PGI al territori: 

A3.1. Difusió en línia del PGI a ens locals. L’output que es deriva 
d’aquesta activitat és la realització de dues sessions informatives en 
línia adreçades a ens locals.  

A3.2. Elaboració i difusió de materials de suport a ens locals. Els 
outputs que se’n deriven són una infografia, un document de 
preguntes més freqüents, un vídeo i una presentació del PGI, 
disponibles a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona.31 

A4. Rendició de comptes i millora contínua: 

A4.1. Disseny i manteniment d’un quadre de comandament integral, 
específic i públic. L’output que se’n deriva és el mateix quadre de 
comandament compost per una selecció d’indicadors de context, de 
gestió, econòmics, de resultats i de valoració de l’actuació publicat 
anualment al Portal de Transparència de la Diputació de Barcelona. 

A4.2. Enviament d’enquestes de satisfacció i necessitats a ens locals. 
Els outputs que es deriven d’aquesta activitat són els resultats sobre 
necessitats i satisfacció dels ens locals amb el PGI publicat 
anualment al Portal de Transparència de la Diputació de Barcelona, i 

 
31 <https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/normativa_pgi.asp#pgi>. 
[Consulta: 15 de setembre de 2021]. 

https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/normativa_pgi.asp#pgi
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el reforç de la seva participació en la delimitació de la política 
d’assistència i cooperació de la Diputació de Barcelona. 

 

Outcomes 

Outcomes a llarg termini 

O1. Augment en el nivell d’execució d’actuacions sostenibles. Sostenibles en 
un sentit ampli, que inclou l’alineació amb els 5 ODS que prioritza el PGI, la 
sostenibilitat econòmica, ambiental i social de les actuacions, així com 
actuacions que promoguin l’eficiència en la utilització dels recursos i 
actuacions d’acció climàtica per a un ús sostenible dels recursos hídrics o 
energètics, que estimulin el reciclatge i la reducció de la contaminació i 
dels residus, la prevenció d’incendis, la protecció i la promoció dels entorns 
naturals i la biodiversitat. 

O2. Reforç de l’equitat territorial, entesa com la competència de donar 
resposta a les necessitats heterogènies del territori sense deixar-ne cap de 
desatesa. 

O3. Increment en la coordinació i optimització de la cooperació local, entesa 
com la capacitat d’evitar duplicitats en la prestació de serveis relativa a la 
cooperació local i amb una perspectiva integrada. 

O4. Increment de la transparència del PGI, entesa com el procés pel qual es 
donen a conèixer de forma pública els criteris pels quals regeix el PGI la 
seva inversió. 

Outcomes a mitjà termini 

O5. Increment en sol·licituds aprovades, sostenibles, estratègiques, amb 
qualitat tècnica i maduresa, adequades al territori i vinculades a projectes 
executius de la Diputació de Barcelona. 

Outcomes a curt termini 

O6. Respecte a l’autonomia local, entesa com la capacitat del municipi per 
definir les seves prioritats i línies d’actuació. 

O7. Increment del nivell de transparència en la distribució de fons i 
l’aprovació d’actuacions. 
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O8. Millora en la planificació d’ens locals i centres gestors de la mateixa 
Diputació de Barcelona. 

O9. Millora en la presentació de sol·licituds per part dels ens locals al PGI. 

O10. Increment de la participació i la corresponsabilitat dels centres 
gestors, fent-los partícips del procés vigent del PGI i contribuint de forma 
activa a la seva millora. 
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Annex 2. Guió de treball de camp qualitatiu per a 
entrevistes i grups de discussió 

Es realitza un guió de treball de camp qualitatiu genèric per a totes les 
persones entrevistades. Segons el perfil de l’entrevistat/ada s’aplicaran uns 
blocs temàtics o uns altres. 
 

Presentació de l’entrevistador/a  
Cal remarcar que no hi ha respostes correctes ni incorrectes, només volem conèixer 
l’experiència de cadascuna de les persones entrevistades. 
Explicació breu dels objectius de l’avaluació de la implementació del PGI fent èmfasi 
en per què és important tenir en compte l’opinió dels informants: recollir 
informació pràctica i del dia a dia sobre el desenvolupament del PGI a partir de les 
percepcions de les persones implicades en el seu funcionament. 

1. Model de cooperació local 

1.1. Forma part de la base el fet que el PGI vol vetllar per l’equitat i l’equilibri 
territorials, la transparència i la publicitat, l’objectivitat i el respecte a 
l’autonomia local en la distribució inicial de fons a ens locals. Per tant, en 
relació amb les meses de concertació que el PGI substitueix, ha millorat 
aquest aspecte? 
 

• Posar l’accent per a cadascun dels criteris (equitat, equilibri territorial, 
transparència i publicitat, objectivitat i respecte a l’autonomia local) en com han 
millorat o s’han vist reduïts a la pràctica en relació amb les meses (en l’àmbit del 
sistema). 

• Comentar (si no s’esmenta) com es podria millorar depenent de com s’està veient 
que funciona el PGI a la pràctica. 

 
1.2. Hi ha altres criteris finalistes (outcomes) importants que s’inclouen o 
s’haurien d’incloure com a propis del PGI (valors finalistes de gestió 
pública)? 
 

• Si és necessari assenyalar exemples d’outcomes finalistes més comuns en polítiques 
públiques: increment de la qualitat de vida de la ciutadania, millora de la seva salut, 
millora del benestar social... 

 
1.3. El procés i els instruments actuals del PGI han afavorit l’alineació amb 
aquests valors de gestió pública? 
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• Remarcar els criteris i variables de càlcul de la dotació garantida (annex en cas que 
sigui necessària consulta). Important per a l’equitat, l’equilibri territorial, 
l’objectivitat i la transparència.  

• Subratllar la divisió de la subvenció en dues línies d’actuació, essent la L1 
condicionada i la L2 incondicionada. Important per a l’autonomia local i la 
transparència. 

• Remarcar els criteris de revisió en primera i segona instància (annex en cas que 
sigui necessària consulta). Important per a l’equitat, l’equilibri territorial, 
l’objectivitat i la transparència, i l’autonomia local.  

• Subratllar els tempos del PGI en relació amb els tempos dels ens locals. Important a 
fi que veritablement es puguin assolir tots els outcomes finalistes. 

• Comentar (si no s’esmenta) com es podria millorar depenent de com s’està veient 
que funciona el PGI a la pràctica. 

 
1.4. Quant a la complementarietat del PGI amb la resta d’instruments de 
cooperació local de la Diputació de Barcelona (Catàleg de serveis i programes 
específics): 
 
– El nivell de complementarietat actual dona la mateixa cobertura a tots els 
ens locals?  
 

• Comentar el possible greuge comparatiu amb aquelles sol·licituds que no hagin estat 
projectes executius. Projectes executius per a tots els ens locals? És desitjable? És 
viable? 

• Comentar (si no s’esmenta) com es podria millorar depenent de com s’està veient 
que funciona el PGI a la pràctica.  

 
– La complementarietat actual existent, tal com funciona a la pràctica, està 
alineada amb aquests valors més finalistes? 
 

• Comentar (si no s’esmenta) com es podria millorar depenent de com s’està veient 
que funciona el PGI a la pràctica. 

2. Destinataris del Programa 

2.1. A la pràctica, la implementació del Programa presenta diferències 
significatives en alguns tipus d’ens destinataris? En cas positiu, el Programa 
preveu mesures per evitar possibles greuges comparatius? 
 

• Posar l’accent en els municipis petits (menys de 5.000 habitants) i les entitats 
municipals descentralitzades. 

• Assegurar que no hi ha cap altra variable a part de la grandària que pugui generar 
diferències significatives entre municipis. 

• INSISTIR MOLT en els ens locals que poden quedar-se sense subvenció, per què i quins 
mecanismes existeixen o haurien d’existir (si han d’existir) per donar-los cobertura. 
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• Comentar com es podria millorar la POBLACIÓ DIANA, depenent de com s’està veient 
que funciona el PGI a la pràctica. Insistir en la CONVENIÈNCIA QUE ELS CONSELLS 
COMARCALS SIGUIN ENTITATS BENEFICIÀRIES i per què. 

• Comentar (si no s’esmenta) com es podria millorar depenent de com s’està veient 
que funciona el PGI a la pràctica. 

 
2.2. Com s’identifiquen les necessitats municipals? Com ha estat el procés 
d’identificació de necessitats a la pràctica? Es percep com a adequat? 
 

• Recordar si va ser suficient el projecte d’anàlisi dels instruments de cooperació local 
de la Diputació de Barcelona, o si es considera que caldria insistir més en la detecció 
de necessitats locals i si s’hi està insistint. En cas positiu, en quin sentit. 

 
2.3. Quin tipus de necessitats no queden cobertes? Existeixen mecanismes 
per donar cobertura a aquelles actuacions previstes des dels municipis i que 
es puguin quedar fora de cobertura (autonomia local)? 
 

• INSISTIR MOLT en les accions inversores que poden quedar-se sense subvenció, per 
què i quins mecanismes existeixen o haurien d’existir (si han d’existir) per cobrir-
les. 

• Comentar (si no s’esmenta) com es podria millorar depenent de com s’està veient 
que funciona el PGI a la pràctica. 

3. Procés i gestió del PGI 

3.1. Com es valora l’execució actual del PGI a la pràctica? Ha millorat 
l’execució respecte a les meses de concertació? 
 

• Execució entesa com a desenvolupament/implementació, no com a nivell d’execució 
d’accions. I específicament per a la persona entrevistada. 

• Remarcar de manera particular la complexitat de la tramitació del PGI. Com 
valoraries la complexitat de la tramitació pels centres gestors i pels ens locals? I per 
la Direcció de Serveis de Cooperació Local? 

• INSISTIR MOLT en el paper que hi té Intervenció de la Diputació de Barcelona: en 
quins moments hi intervé i si la seva intervenció suposa un endarreriment o no. En 
cas positiu, preguntar per opcions reals a fi d’agilitzar la Intervenció. 

• Comentar (si no s’esmenta) com es podria millorar depenent de com s’està veient 
que funciona el PGI a la pràctica. 

 
3.2. Com es valora l’encaix del PGI amb la planificació i el cicle de gestió dels 
projectes dels ens locals? Ha millorat la valoració en relació amb les meses?  
 

• En quina mesura consideres que el calendari i els tempos del PGI encaixen amb la 
planificació i el cicle de gestió dels projectes dels ens locals? Què en milloraries? 

• Vigilar amb el fet que pot solapar-se amb la pregunta 1.3 si en aquesta es parla de 
tempos.  
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• Comentar (si no s’esmenta) com es podria millorar depenent de com s’està veient 
que funciona el PGI a la pràctica. 

 
3.3. Totes les activitats que preveu el PGI són necessàries en la 
implementació? En farien falta algunes de noves? 
 

• En cas que no s’esmenti, assenyalar la necessitat de mantenir «la conformitat amb 
el PGI» i per què. 

• Comentar (si no s’esmenta) com es podria millorar depenent de com s’està veient 
que funciona el PGI a la pràctica. 

 
3.4. El Programa s’està realitzant dins el calendari previst? En cas de 
desviacions en el calendari, a què responen i quines implicacions tenen? Els 
temps d’execució, tant de la Línia 1 com de la Línia 2, són suficients? 
 

• Insistir en les possibles millores de disseny en cas que s’estiguin donant desviacions 
en la implementació. 

 
3.5. Com es valora el sistema de valoració tècnica de les actuacions? Els 
criteris de valoració, que són els que finalment determinen quins projectes 
es desenvoluparan i quins no, s’adapten a les necessitats d’inversió dels ens? 
Són entesos tant pels centres gestors com pels ens locals? 
 

• Consultar si s’estan aplicant segons el que s’havia previst en el disseny. Si s’estan 
aplicant d’una manera més o menys suau o més o menys rígida. 

• En cas que no s’esmenti, insistir en si seria necessari exigir una nota mínima en 
sostenibilitat o no. I en algun altre criteri. 

• Remarcar possibles canvis en els criteris de valoració per equilibrar la dicotomia 
«objectius de la Diputació-necessitats d’ens locals». 

• Comentar (si no s’esmenta) com es podria millorar depenent de com s’està veient 
que funciona el PGI a la pràctica. 

 
3.6. Com es valora la comunicació i participació del PGI? Els actors (centres 
gestors i ens destinataris) posseeixen un coneixement i participen de forma 
adequada en el Programa? 
 

• Insistir si a la pràctica ha estat adequada i si seria necessari reforçar-la (o no). 
• Comentar (si no s’esmenta) com es podria millorar depenent de com s’està veient 

que funciona el PGI a la pràctica. 
 
3.7. Quines limitacions tenen els sistemes de seguiment del PGI?  
 

• Insistir en si s’estan desenvolupant segons el que es preveu i en com es podrien 
millorar (si és que són millorables). 
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4. Complementarietat amb altres iniciatives d’inversió 

4.1. Quina és la complementarietat amb altres iniciatives d’inversió? En 
quins aspectes es complementa millor i en quins pitjor? Hi ha possibilitats 
reals que es complementin? 
 

• Insistir en com s’estan complementant a la pràctica. 
• Recordar com a mínim el PUOSC 2020-2024, el Pla metropolità d’inversions de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona 2020-2023 i els fons europeus.  
• Remarcar la plausibilitat que es doni la complementarietat i què hauria de fer-se o 

passar perquè fos possible.  
 
4.2. En quins aspectes d’aquestes altres iniciatives s’hauria d’inspirar el PGI 
per a la seva millora? 
 

• Recordar com a mínim el PUOSC 2020-2024, el Pla metropolità d’inversions de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 2020-2023 i els fons europeus.  

5. Per finalitzar 

5.1. Quins tres aspectes destacaries com a més rellevants en la 
implementació del PGI, tant positius com negatius? 
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Annex 3. Enquesta32 sobre la implementació del 
PGI administrada a ens locals  

 
32 Les preguntes amb numeració 3, 4, 5, 6, 7 i 27 no es van incloure a l’enquesta dirigida a 
personal tècnic administratiu.  
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L’objectiu d’aquesta enquesta és generar informació sobre el 
disseny i la implementació del Programa general d’inversions 
(d’ara endavant, PGI) en el Pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
de la Diputació de Barcelona, en el marc de la seva avaluació 
encarregada a Ivàlua. Aquesta informació formarà part d’un 
informe d’avaluació amb l’objectiu d’assenyalar els punts forts i 
febles de la política, per tal d’oferir propostes de millora. 

 

L’enquesta romandrà oberta fins al dia 1 de juny. 
 

Temps previst de resposta: 10 minuts 

Us recomanem emprar els navegadors Chrome, Firefox, Safari o 
Microsoft Edge. Si l’heu de fer amb Internet Explorer, la versió 
compatible és la 11 i cal que es desactivi el mode de compatibilitat 
al vostre navegador per assegurar-vos que l’enquesta es carregarà 
correctament. 

 
POLÍTICA DE PRIVACITAT 

 
Responsable del tractament: Institut Català d ’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), amb CIF núm. Q0801583-F, 

domicili al carrer de Pau Claris, 108, 4t 1a, 08009 Barcelona, adreça electrònica info@ivalua.cat, telèfon (+34) 935 545 

300 i DPD dpd@ivalua.cat. 

Finalitats: Tractem les dades amb la finalitat de gestionar aquesta enquesta i analitzar el disseny i la implementació 

del PGI. Tota la informació s’analitzarà de manera agregada, i els informes resultants presentaran la informació 

preservant l’anonimat. 

Legitimació: La base legal per al tractament de dades és el consentiment prestat d ’aquesta política de privacitat 

mitjançant la realització i l ’enviament d’aquesta enquesta. 

Destinataris: No es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal. 
 

Drets: Es podrà exercir el dret d’accés a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes 

o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats amb què van ser 

recollides. També es podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les dades personals, en 

determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la situació particular. 

Es podran exercir els drets esmentats anteriorment en el domicili social d’Ivàlua o bé sol·licitant-ho per correu 

electrònic a info@ivalua.cat. 

En el cas que no s’obtingui una resposta satisfactòria i es desitgi formular una reclamació o obtenir més informació 

referent a qualsevol d’aquests drets, es podrà acudir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat – c/ 

Rosselló, núm. 214, esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona). 

 

 

 

Enquesta sobre el disseny i la implementació del Programa 
general d’inversions 

Informació sociodemogràfica 

mailto:info@ivalua.cat
mailto:dpd@ivalua.cat
mailto:info@ivalua.cat
http://www.apdcat.cat/


 

103 

 

* 1. Sexe33 

  Dona 

  Home 

        No binari 

* 2. Quan vau començar a treballar en temes de cooperació local en el 
vostre ens local? 

 

 

* 3. En quins àmbits (màxim tres) es concentren els principals 

problemes que requereixen inversió en el vostre ens local? 

Urbanisme i Espai Públic 

Habitatge 

Medi Ambient i Espais Naturals 

Equipaments Públics 

Promoció Econòmica, Turisme i Comerç 

Benestar i Ciutadania 

Treball 

Educació 

Esports 

Cultura 

Salut Pública i Consum 

 
Altres (especifiqueu-los) 

 

 

 

* 4.  Creieu que el suport ofert (de tipus econòmic, tècnic o 

procedimental) per la Diputació de Barcelona s’ajusta a les 

vostres necessitats d’inversió? 

 Gens 

 Poc 

 Bastant

 Molt 

 

* 5. Heu identificat en el vostre ens alguna necessitat d’inversió 

 
33 L’asterisc implica que és una pregunta que s’ha de respondre obligatòriament. 

Necessitats locals 
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no coberta pel PGI de la Diputació de Barcelona? 

 Sí 

        No 

 No ho sé 

 
 

* 6. Quines necessitats d’inversió creieu que no estan cobertes 

pel PGI? 
 

En nova inversió municipal sostenible 

En manteniment i reposició d’inversions 

Si voleu, ens podeu donar més detalls de les caselles que heu marcat: 

 

* 7. Esteu d’acord que el PGI identifica i cobreix les necessitats 

d’inversió dels ens següents? 
 

Gens Poc Bastant Molt No ho sé 

Municipis mitjans                       

 
Consells comarcals 

 
 
 
 
 
 

* 8. Indiqueu el vostre grau d’acord/desacord amb les següents 

afirmacions relatives al disseny del PGI. 

 
     Gens Poc Bastant Molt No ho sé 

El disseny 

(requisits, 

procediments, 

terminis) del PGI 

facilita l’execució de 

les actuacions. 

 

Disseny del PGI 
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El disseny del PGI 

farà que el 

nombre d’inversions                                                        

sostenibles 

s’incrementi força. 
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* 9. Esteu d’acord amb com està establert el suport del PGI en 

dues línies de suport i amb la seva quantia, el 80 % per a la 

Línia 1 (projectes condicionats) i el 20 % restant per a la 2 (el 

fons incondicionat)? 

 Gens 

 Poc 

 Bastant

 Molt 

 No ho sé 

 

* 10. Aleshores, amb relació al repartiment de fons entre la 

Línia 1 (projectes condicionats) i la Línia 2 (fons no 

condicionat),  creieu que  

 S’hauria de donar més pes a la Línia 1 (projectes 

condicionats). 

 S’hauria de donar més pes a la Línia 2 (el fons incondicionat).

 No ho sé 

 

* 11. Esteu d’acord que hi havia suficient informació sobre els 

criteris de valoració de les sol·licituds de la Línia 1? 

 Gens 

 Poc 

 Bastant

 Molt 

 No ho sé 

 

* 12. Com s’alineen els criteris de valoració de les sol·licituds de 

la línia 1 amb les necessitats i la planificació del vostre ens 

local 

 Gens 

 Poc 

 Bastant

 Molt 

 No ho sé 

 

* 13. Els terminis de sol·licitud i resolució d’expedients 

inicialment plantejats en el disseny del PGI són els adequats 

per a les necessitats administratives i de gestió del vostre ens 
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local? 

 Sí 

 No 

No ho sé 

 

* 14. Aleshores, creieu que els terminis: 

 Són massa curts.

 Són massa llargs. 

 Depèn de l’estat de l’actuació per finançar. 

 

* 15. En quina mesura el PGI permet al vostre ens saber amb 

antelació els recursos de què disposareu? 

 Gens 

 Poc 

 Bastant

 Molt 

 No ho sé 

 

* 16. Creieu que teniu prou informació a l’abast sobre els passos 

que cal seguir per obtenir finançament per a la inversió en el 

marc del PGI? 

 Gens 

   Poca  

 

Bastanta 

 Molta 

 

* 17. En quina mesura considereu que el calendari i els terminis 

de gestió i execució del PGI encaixen amb la planificació i el 

cicle de gestió dels projectes del vostre ens? 

 Gens 

 Poc 

 Bastant

  Molt 

 
No ho sé 

 

Recursos i procés d’implementació 
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* 18. Quins aspectes creieu que s’haurien de millorar pel que fa 

a l’encaix entre el calendari i els terminis d’execució del PGI i el 

cicle de gestió dels projectes del vostre ens? 

Planificar de forma més anticipada.  

Incrementar els mitjans econòmics i materials. 

Flexibilitzar els terminis actuals. 

Si voleu, ens podeu donar més detalls de les caselles que heu marcat: 

 

* 19. Dels recursos econòmics que atorga la Diputació de 

Barcelona en el marc del PGI, quin grau de dificultat teniu per 

executar les inversions finançades? 

 Cap dificultat 

 Poca dificultat 

 Bastanta dificultat 

 Molta dificultat 

 No ho sé 

 

 

* 20. Per què teniu dificultats per executar les inversions 

finançades en el marc del PGI? 
 

Calen més recursos humans i materials. 

Els terminis establerts són molt 

ajustats. 

El projecte presentat no tenia un grau 

de maduresa elevat. 

 

Si voleu, ens podeu donar més detalls de les caselles que heu marcat: 

 

* 21. En el cas dels recursos econòmics del PGI, amb quina de les 

afirmacions següents estaríeu més d’acord? 

 La distribució dels recursos econòmics ha de centrar-se a donar cobertura al màxim nombre de 

sol·licituds. 

 
 La distribució dels recursos econòmics ha de garantir la viabilitat del projecte encara que suposi un 

nombre menor de concessions. 

 
 Cap de les dues 
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* 22. Considereu que tots els tràmits associats al PGI són 

necessaris? 

 Sí 

  No 

 No ho sé 
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* 23. Quins tràmits associats al PGI creieu que no són 

necessaris? 
 

Els relacionats amb la sol·licitud del projecte d’inversió. 

Els relacionats amb la validació tècnica del projecte. 

Els relacionats amb la concessió del projecte. 

Els relacionats amb la justificació econòmica derivats de l’execució. 
 

Si voleu, ens podeu donar més detalls de les caselles que heu marcat: 

 

* 24 Pel que fa a la tramitació, valoreu la complexitat per al 

vostre ens local de PGI com a... 

 Gens complexa 

 Poc complexa 

 Bastant complexa 

 Molt complexa  

 No ho sé 

 

25. Quins aspectes relatius a la tramitació del PGI creieu que 
s’haurien de millorar? 

 
Els relacionats amb la sol·licitud del projecte d’inversió. 

Els relacionats amb la validació tècnica del projecte.  

Els relacionats amb la concessió del projecte. 

Els relacionats amb la justificació econòmica derivats de l’execució. 
 

Si voleu, ens podeu donar més detalls de les caselles que heu marcat: 

 

* 26. Amb relació al Portal Municipal de Tràmits (PMT) que 

utilitzeu per a la gestió relativa al PGI, com valoreu la seva 

facilitat d’ús? 

 Gens complexa 

 Poc complexa 

 Bastant complexa 

 Molt complexa 

No ho sé 
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27. Creieu que els canals de participació per a la millora del PGI són 
suficients o insuficients? 

 Suficients 

Insuficients 

 

* 28. Valoreu el grau de necessitat de les següents propostes de 
millora: 
 
 
  

Propostes de millora 

Coordinació i complementarietat 
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Annex 4. Detall de les respostes relatives a 
l’opinió del territori sobre les recomanacions 
derivades d’aquesta avaluació 
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Taula 32. Augment de la intensitat del seguiment tècnic per part dels centres gestors de la DIBA 
segons la categoria professional 

Augment de la 
intensitat del seguiment 

tècnic per part dels 
centres gestors de la 

DIBA

 
nre. % columna nre. % columna nre. % columna nre. % columna

G ens necessari 5 7,94 5 1 6,67 2 7,41 1 2 1 0
Poc necessari 38 60,32 1 7 56,67 1 1 40,74 66 55

Bastant necessari 1 5 23,81 8 26,67 1 3 48,1 5 36 30
Molt necessari 5 7,94 0 0 1 3,7 6 5

Total 63 1 00 30 1 00 27 1 00 1 20 1 00

Categoria professional

Secr. Tèc. esp. Tèc. adm. Total

 
 

Taula 33. Augment de la intensitat del seguiment tècnic per part dels centres gestors de la DIBA 
segons la grandària de l’ens local 

Augment de la 
intensitat del seguiment 

tècnic per part dels 
centres gestors de la 

DIBA

 
nre. % columna nre. % columna nre. % columna nre. % columna

G ens necessari 7 1 0,45 5 1 0,2 0 0 1 2 1 0
Poc necessari 38 56,72 25 51 ,02 3 75 66 55

Bastant necessari 1 9 28,36 1 6 32,65 1 25 36 30
Molt necessari 3 4,48 3 6,1 2 0 0 6 5

Total 67 1 00 49 1 00 4 1 00 1 20 1 00

G randària del municipi

0-5.000 hab. > 5.000 hab. Consell Comarcal Total
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Taula 34. Necessitat d’una bossa única com a forma de distribuir el pressupost del PGI segons la 
categoria professional 

Distribució del 
pressupost en una 
bossa única en lloc 
d’àrees d’actuació

 
nre. % columna nre. % columna nre. % columna nre. % columna

G ens necessària 3 4,76 2 6,67 2 7,41 7 5,83
Poc necessària 24 38,1 9 30 1 0 37,04 43 35,83

Bastant necessària 26 41 ,27 1 3 43,33 1 3 48,1 5 52 43,33
Molt necessària 1 0 1 5,87 6 20 2 7,41 1 8 1 5

Total 63 1 00 30 1 00 27 1 00 1 20 1 00

Categoria professional

Secr. Tèc. esp. Tèc. adm. Total

 
 

Taula 35. Necessitat d’una bossa única com a forma de distribuir el pressupost del PGI segons la 
grandària de l’ens local 

Distribució del 
pressupost en una 
bossa única en lloc 
d’àrees d’actuació

 
nre. % columna nre. % columna nre. % columna nre. % columna

G ens necessària 3 4,48 4 8,1 6 0 0 7 5,83
Poc necessària 24 35,82 1 7 34,69 2 50 43 35,83

Bastant necessària 29 43,28 21 42,86 2 50 52 43,33
Molt necessària 1 1 1 6,42 7 1 4,29 0 0 1 8 1 5

Total 67 1 00 49 1 00 4 1 00 1 20 1 00

G randària del municipi

0-5.000 hab. > 5.000 hab. Consell Comarcal Total
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Taula 36. Manteniment de les activitats de difusió del PGI segons la categoria professional 

Manteniment de les 
activitats de difusió

 
nre. % columna nre. % columna nre. % columna nre. % columna

G ens necessari 2 3,1 7 3 1 0 2 7,41 7 5,83
Poc necessari 30 47,62 1 0 33,33 1 2 44,44 52 43,33

Bastant necessari 25 39,68 1 4 46,67 1 1 40,74 50 41 ,67
Molt necessari 6 9,52 3 1 0 2 7,41 1 1 9,1 7

Total 63 1 00 30 1 00 27 1 00 1 20 1 00

Categoria professional

Secr. Tèc. esp. Tèc. adm. Total

 
 

Taula 37. Manteniment de les activitats de difusió del PGI segons la grandària de l’ens local 

Manteniment de les 
activitats de difusió

 
nre. % columna nre. % columna nre. % columna nre. % columna

G ens necessari 4 5,97 3 6,1 2 0 0 7 5,83
Poc necessari 31 46,27 20 40,82 1 25 52 43,33

Bastant necessari 25 37,31 23 46,94 2 50 50 41 ,67
Molt necessari 7 1 0,45 3 6,1 2 1 25 1 1 9,1 7

Total 67 1 00 49 1 00 4 1 00 1 20 1 00

G randària del municipi

0-5.000 hab. > 5.000 hab. Consell Comarcal Total
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Taula 38. Increment del pes dels criteris sobre sostenibilitat en la valoració dels projectes segons la 
categoria professional 

 

Increment del pes dels 
criteris relatius a la 

sostenibilitat

 
nre. % columna nre. % columna nre. % columna nre. % columna

G ens necessari 5 7,94 4 1 3,33 4 1 4,81 1 3 1 0,83
Poc necessari 28 44,44 1 3 43,33 1 4 51 ,85 55 45,83

Bastant necessari 26 41 ,27 1 2 40 8 29,63 46 38,33
Molt necessari 4 6,35 1 3,33 1 3,7 6 5

Total 63 1 00 30 1 00 27 1 00 1 20 1 00

Categoria professional

Secr. Tèc. esp. Tèc. adm. Total

 
 

Taula 39. Increment del pes dels criteris sobre sostenibilitat en la valoració dels projectes segons la 
grandària de l’ens local 

Increment del pes dels 
criteris relatius a la 

sostenibilitat

 
nre. % columna nre. % columna nre. % columna nre. % columna

G ens necessari 8 1 1 ,94 4 8,1 6 1 25 1 3 1 0,83
Poc necessari 31 46,27 23 46,94 1 25 55 45,83

Bastant necessari 25 37,31 1 9 38,78 2 50 46 38,33
Molt necessari 3 4,48 3 6,1 2 0 0 6 5

Total 67 1 00 49 1 00 4 1 00 1 20 1 00

G randària del municipi

0-5.000 hab. > 5.000 hab. Consell Comarcal Total
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Taula 40. Ampliació de la Línia 2 (incondicionada) per harmonitzar-la amb la Línia 1 (condicionada) 
segons la categoria professional 

Ampliació del termini 
d’execució de la Línia 2 

(incondicionada)

nre. % columna nre. % columna nre. % columna nre. % columna
G ens necessària 2 3,1 7 0 0 3 1 1 ,1 1 5 4,1 7
Poc necessària 1 1 1 7,46 9 30 3 1 1 ,1 1 23 1 9,1 7

Bastant necessària 41 65,08 9 30 1 5 55,56 65 54,1 7
Molt necessària 9 1 4,29 1 2 40 6 22,22 27 22,5

Total 63 1 00 30 1 00 27 1 00 1 20 1 00

Categoria professional

Secr. Tèc. esp. Tèc. adm. Total

 
 

Taula 41. Ampliació de la Línia 2 (incondicionada) per harmonitzar-la amb la Línia 1 (condicionada) 
segons la grandària de l’ens local 

Ampliació del termini 
d’execució de la Línia 2 

(incondicionada)

 
nre. % columna nre. % columna nre. % columna nre. % columna

G ens necessària 4 5,97 1 2,04 0 25 5 4,1 7
Poc necessària 1 4 20,9 8 1 6,33 1 25 23 1 9,1 7

Bastant necessària 36 53,73 27 55,1 2 50 65 54,1 7
Molt necessària 1 3 1 9,4 1 3 26,53 1 0 27 22,5

Total 67 1 00 49 1 00 4 1 00 1 20 1 00

G randària del municipi

0-5.000 hab. > 5.000 hab. Consell Comarcal Total
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Taula 42. Increment de la complementarietat amb altres instruments de cooperació local de la 
Diputació de Barcelona segons la categoria professional 

Increment de la 
coordinació amb altres 

instruments de 
coorperació local

 
nre. % columna nre. % columna nre. % columna nre. % columna

G ens necessari 2 3,1 7 2 6,67 3 1 1 ,1 1 7 5,83
Poc necessari 9 1 4,29 8 26,67 8 29,63 25 20,83

Bastant necessari 42 66,67 1 7 56,67 1 2 44,44 71 59,1 7
Molt necessari 1 0 1 5,87 3 1 0 4 1 4,81 1 7 1 4,1 7

Total 63 1 00 30 1 00 27 1 00 1 20 1 00

Categoria professional

Secr. Tèc. esp. Tèc. adm. Total

 
 

Taula 43. Increment de la complementarietat amb altres instruments de cooperació local de la 
Diputació de Barcelona segons la grandària de l’ens local 

Increment de la 
coordinació amb altres 

instruments de 
coorperació local

 
nre. % columna nre. % columna nre. % columna nre. % columna

G ens necessari 4 5,97 3 6,1 2 0 0 7 5,83
Poc necessari 1 6 23,88 7 1 4,29 2 50 25 20,83

Bastant necessari 36 53,73 34 69,39 1 25 71 59,1 7
Molt necessari 1 1 1 6,42 5 1 0,2 1 25 1 7 1 4,1 7

Total 67 1 00 49 1 00 4 1 00 1 20 1 00

G randària del municipi

0-5.000 hab. > 5.000 hab. Consell Comarcal Total
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Taula 44. Avenç en una línia de suport específica dedicada als municipis petits segons la categoria 
professional 

Avenç en una línia de 
suport específica 

dedicada als municipis 
petits 

 
nre. % columna nre. % columna nre. % columna nre. % columna

G ens necessari 1 1 ,59 1 3,33 0 0 2 1 ,67
Poc necessari 9 1 4,29 5 1 6,67 4 1 4,81 1 8 1 5

Bastant necessari 1 5 23,81 1 3 43,33 1 1 40,74 39 32,5
Molt necessari 38 60,32 1 1 36,67 1 2 44,44 61 50,83

Total 63 1 00 30 1 00 27 1 00 1 20 1 00

Categoria professional

Secr. Tèc. esp. Tèc. adm. Total

 
 

Taula 45. Avenç en una línia de suport específica dedicada als municipis petits segons la grandària 
del municipi 

 

Avenç en una línia de 
suport específica 

dedicada als municipis 
petits 

 
nre. % columna nre. % columna nre. % columna nre. % columna

G ens necessari 1 1 ,49 1 2,04 0 0 2 1 ,67
Poc necessari 3 4,48 1 4 28,57 1 25 1 8 1 5

Bastant necessari 1 5 22,39 23 46,94 1 25 39 32,5
Molt necessari 48 71 ,64 1 1 22,45 2 50 61 50,83

Total 67 1 00 49 1 00 4 1 00 1 20 1 00

G randària del municipi

0-5.000 hab. > 5.000 hab. Consell Comarcal Total
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Taula 46. Acomodament del calendari del PGI al de les entitats locals segons la categoria professional 

Acomodament del 
calendari del PG I al de 

les entitats locals

 
nre. % columna nre. % columna nre. % columna nre. % columna

G ens necessari
Poc necessari 3 4,76 3 1 0 2 7,41 8 6,67

Bastant necessari 29 46,03 1 3 43,33 1 7 62,96 59 49,1 7
Molt necessari 31 49,21 1 4 46,67 8 29,63 53 44,1 7

Total 63 1 00 30 1 00 27 1 00 1 20 1 00

Categoria professional

Secr. Tèc. esp. Tèc. adm. Total

 
 

Taula 47. Acomodament del calendari del PGI al de les entitats locals segons la grandària del 
municipi 

Acomodament del 
calendari del PG I al de 

les entitats locals

 
nre. % columna nre. % columna nre. % columna nre. % columna

G ens necessari
Poc necessari 3 4,48 4 8,1 6 1 25 8 6,67

Bastant necessari 29 43,28 27 55,1 3 75 59 49,1 7
Molt necessari 35 52,24 1 8 36,73 0 0 53 44,1 7

Total 67 1 00 49 1 00 4 1 00 1 20 1 00

G randària del municipi

0-5.000 hab. > 5.000 hab. Consell Comarcal Total
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